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RESUMEN 
Gran parte de las zonas rurales del territorio nacional enfrentan problemas con el suministro de 
energía, esto debido a que no cuentan con interconexión a la red de energía comercial y en los 
casos que si existe conexión, se presentan cortes frecuentes de energía, dejando en evidencia el 
impacto negativo que afecta las comunidades de zonas veredales al no contar con un servicio 
eficiente y constante. Por lo anterior, se busca desarrollar un proyecto que brinde una alternativa 
energética renovable, es decir una energía limpia y sostenible  como suministro o respaldo a las 
zonas veredales con deficiencias energéticas. Durante el desarrollo de este documento se 
expresan  conceptos y características acerca de la  solución energética propuesta, adicionalmente 
se brinda un panorama de la proyección que tiene la implementación de energías limpias en 
Colombia. En la actualidad el uso de energías alternativas o renovables no está caracterizado 
como una forma masiva de suministro de energía, esto debido a diferentes situaciones como 
apatía, falta de información, costo, capacidad, confiabilidad y representación. Sin embargo, la 
tendencia por el uso adecuado de los recursos naturales está generando un incremento en la 
implementación de alternativas energéticas sostenibles.
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1 Formulación 
En este capítulo se definen las condiciones y actividades necesarias para la identificación de 
una necesidad y presentación de posibles alternativas de solución, estructurando métodos de 
selección de ideas (ver Anexo D. Análisis multicriterio - Método Scoring) y alternativas que por 
medio de estudios técnicos de orden financiero, social, ambiental y legal permitan definir el 
esquema de gestión del proyecto a ejecutar para cubrir la necesidad. 
1.1 Organización 
En gran parte del territorio nacional la comunidad enfrenta problemas con el suministro de 
energía, ya que la falta de cobertura de redes eléctricas en zonas rurales no interconectadas y los 
cortes frecuentes de energía en zonas rurales ya conectadas a la red eléctrica comercial, dejan en 
evidencia el impacto negativo que afecta las comunidades de zonas veredales al no contar con un 
servicio eficiente y constante.  
Adicionalmente, se percibe un impacto ambiental negativo ya que los métodos de energía 
eléctrica comerciales existentes no promueven la conservación del ambiente, es decir, son tipos 
de energía no renovables con costos más elevados por consumo. Lo anterior hace necesario 
promover la implementación de un sistema alternativo de energía que supla o respalde la 
necesidad energética de los pobladores de las zonas rurales de distintas regiones del país. Para el 
caso del proyecto se estima su implementación en la vereda la Parada – Sector la Colorada, 
jurisdicción del municipio de Jerusalén Cundinamarca, donde se espera mejorar la calidad de 
energía consumida por los habitantes del sector.  
1.1.1 Descripción general. 
En la actualidad el uso de energías alternativas o renovables no está caracterizado como una 
forma masiva de suministro de energía eléctrica, esto debido a diferentes situaciones como apatía, 
falta de información, costo, capacidad, confiabilidad y representación. Sin embargo, la tendencia 
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por el uso adecuado de los recursos naturales está generando un incremento en el uso de 
alternativas sostenibles como método de supervivencia y conservación del ambiente. 
Para el caso de Colombia, el uso de fuentes alternativas de energía está evolucionando. Como 
referencia se tiene un proyecto ubicado en Yumbo (Valle del Cauca), donde existe una granja 
receptora de energía solar la cual suministrará energía limpia a 8.000 viviendas a través de 35.000 
paneles solares, reduciendo emisiones de dióxido de carbono en más de 6.000 t por año. 
Por métodos de energías alternativas como el mencionado, se busca implementar un sistema 
de energía renovable en zonas rurales donde no se cuenta con suministro de energía de la red 
comercial, beneficiando a la comunidad y el medio ambiente al reducir el impacto negativo que 
generan las fuentes convencionales de energía eléctrica. Adicionalmente, con el sistema a 
implementar se espera ofrecer una solución de respaldo de energía a los hogares de zonas rurales 
interconectadas a la red eléctrica comercial, esto debido a los cortes frecuentes de energía por 
causas ambientales, calidad del suministro actual o capacidad de pago del poseedor del servicio. 
1.1.2 Direccionamiento Estratégico. 
El direccionamiento estratégico permite se establecer las directrices para desarrollar e 
implementar el producto según alcance del proyecto. Lo anterior asegurando la satisfacción de 
los usuarios de zonas rurales no interconectadas o zonas con alto índice de fallas en el suministro 
de energía.  
1.1.2.1 Objetivos estratégicos. 
• Generación de valor a los grupos de interés. 
• Fortalecer relaciones entre los stakeholders internos y externos. 
• Optimización de procesos. 
• Fortalecer el desarrollo del recurso humano. 
• Promover la cultura de compromiso con la organización. 
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• Posicionar la organización en el nicho de mercado seleccionado. 
• Desarrollo de programas de gestión comercial. 
• Responsabilidad social y ambiental. 
1.1.2.2 Políticas institucionales. 
Las políticas institucionales definen las directrices que orientan cada uno de los procesos y 
aseguran le ejecución de las tareas correspondientes a cada uno. Para el caso del proyecto en 
desarrollo se contemplan los siguientes criterios que definirán las políticas institucionales a 
implementar.  
• La operación de la organización debe estar fomentada por valores que fortalezcan 
las relaciones entre stakeholders, es decir, donde los miembros de la organización 
identifiquen de forma precisa el valor que representan para la organización. 
• Los procesos de la organización deben estar sometidos a la mejora continua y así 
poder fortalecer sus operaciones, las cuales deben estar fundamentadas en 
estándares de calidad existentes en el mercado. 
• Uno de los objetivos de la organización es promover el uso de energías 
alternativas, por esta razón los procesos de la organización deben estar 
comprometidos con la conservación del ambiente y fomentar la innovación en este 
aspecto.  
• Los productos suministrados deben representar valor a la organización, es decir, 
deben estar expuestos a rigurosos procesos de seguimiento y control de calidad 
antes de ser entregados e instalados en las instalaciones del cliente final. 
1.1.2.3 Misión, visión y valores. 
• Misión. 
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Desarrollar y suministrar soluciones en energía solar, contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de la sociedad. 
• Visión. 
Ser una organización líder en la implementación de estaciones de energía solar, 
promoviendo el uso de energías alternativas en beneficio de sostenibilidad de 
medio ambiente y el mejoramiento de los ecosistemas. 
• Valores. 
Los valores de la organización representan la unidad entre el compromiso de los 
involucrados y la disposición de la organización para lograr resultados sostenibles 
en el largo plazo. Lo anterior apoyado en valores como sentido de pertenencia, 
responsabilidad social, respeto, conciencia, honestidad, y ética, descritos a 
continuación. (Concepto y definicón, 2018) 
Sentido de pertenencia, representa el empoderamiento de los involucrados del proyecto para 
direccionar y ejecutar las acciones necesarias para dar cumplimiento a los objetivos 
organizacionales. 
Responsabilidad social, representa la conducta de los  involucrados consigo mismos y con la 
organización, relacionada con le generación de valor que aporte beneficios a la sociedad, el 
ambiente, el entorno laboral y el entorno familiar. 
Respeto, identificado como uno de los valores morales más importantes, permite ser tolerantes 
con las ideas o intereses de los involucrados del proyecto permitiendo así asegurar su ejecución 
en un sano desarrollo. 
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Conciencia, Permite establecer relaciones de gana - gana tanto para el cliente como para los 
proveedores del proyecto. Lo anterior, teniendo que en cuenta  que se deben establecer relaciones 
que permitan la sostenibilidad de la organización. 
Honestidad, para el contexto del proyecto la honestidad refleja concordancia entre lo que se 
dice y lo que se ejecuta, asegurando así la confiabilidad de los Stakeholders del proyecto. 
Ética, fundamenta la gestión y ejecución del proyecto, enmarcando los comportamientos 
adecuados que son obligatorios para obtener un óptimo desempeño de los involucrados en el 
proyecto. 
1.1.2.4 Mapa estratégico. 
El mapa estratégico presenta la composición interna del grupo de trabajo, así como el plan de 
la empresa para cumplir las metas y los compromisos. A continuación, en la  Figura 1. Mapa 
estratégico se muestra el mapa definido para el proyecto. 
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Figura 1. Mapa estratégico 
Fuente: construcción del autor 
 
1.1.2.5 Cadena de valor. 
La cadena de valor consiste en la descripción de las actividades de un producto que finalmente 
se ofrecerá al cliente final. En la Figura 2. Cadena de valor se observa gráficamente la 
descripción del producto.  
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Gestión de operaciones
 
Figura 2. Cadena de valor 
Fuente: Construcción del autor. 
1.1.2.6 Estructura organizacional. 
La estructura organizacional se muestra con el fin de dar a conocer su funcionamiento interno 
teniendo en cuenta sus necesidades y así, cumplir con sus objetivos y metas. En la Figura 3. 
Estructura organizacional se muestra como se encuentra ordenado el proyecto conforme a los 
integrantes del mismo. 
 
Figura 3. Estructura organizacional 
Fuente: Construcción del autor. 
1.2 Finalidad e impacto del proyecto. 
A partir de un análisis regional sobre zonas rurales no interconectadas a la red de energía 
eléctrica comercial y zonas rurales con deficiencias energéticas, se pretende emprender un 
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proyecto que brinde una alternativa energética sostenible, es decir, la implementación de una 
estación solar como suministro o respaldo de energía. 
La implementación del proyecto en mención, busca generar un impacto positivo, ya que se 
espera mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales que carecen de suministro de 
energía o presentan constantes fallas en su servicio. Adicionalmente, se busca fortalecer el uso de 
fuentes de energías alternativas o sostenibles que no impacten negativamente los ecosistemas y 
que aporten a la conservación del medio ambiente. 
1.2.1 Problema o necesidad. 
Se tiene como necesidad las fallas de energía eléctrica existentes en zonas rurales. Para el caso 
del proyecto, se estableció como población objeto la vereda La Parada ubicada al norte del 
municipio de Jerusalén perteneciente al departamento de Cundinamarca. Se seleccionó esta 
población  para mejorar las condiciones energéticas de las viviendas del sector ya que se 
presentan frecuentemente cortes de energía, adicionalmente se cuenta con una alta incidencia 
solar en la zona con valores de recepción entre 4,5 y 5,0 kWh/m
2
/día. A continuación, se presenta 
el árbol de problemas (Figura 4. Árbol de Problemas) que se estableció para la implementación 
del proyecto. 
1.2.1.1 Antecedentes. 
Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica, ya que no solo cuenta con gran 
variedad de climas sino también presenta uno de los niveles de radiación solar más altos del 
mundo, ofreciendo una  ventaja para el uso de la energía solar. De acuerdo a lo anterior a 
continuación, en un posicionamiento de 1 a 5 se tiene que las regiones con mayor disponibilidad 
de energía solar son; (1) La Guajira, (2) la Costa atlántica, (3) Orinoquía, (4) Amazonía y (5) la 
región Andina.   
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Por otro lado, la tecnología solar fotovoltaica ha demostrado en los últimos años que puede ser 
una componente importante para los países que buscan ampliar el uso de energías sostenibles 
dentro sus naciones.  
La industria fotovoltaica avanza hacia la competitividad con las fuertes de energía eléctrica 
convencionales compitiendo con bajos costos por consumo y conservación del medio ambiente.  
Grandes obras alrededor del planeta como el monumental estadio del dragón de Kaohsiung en 
Taiwán, donde se realizaron los Juegos Mundiales 2009 y que gracias a sus 8.844 paneles solares 
no solo se autoabastece de energía, sino que le provee el 80 por ciento del consumo a la 
comunidad que lo rodea. Igualmente está el edificio del arco solar que la empresa Sanyo 
construyó en inmediaciones de Tokio con 5.000 paneles, o la Ivanpah Solar Electric en 
California, que es la planta solar más grande del mundo con 13 km cuadrados y 350.000 espejos, 
capaces de generar 392 Megavatios (MW), son algunas de las muestras del interés de la raza 
humana por aprovecharse del sol para autoabastecerse del recurso vital de la energía. (Redacción 
El Tiempo, 2015) 
Debido a lo expuesto, la implementación de energías renovables se considera como una 
alternativa de energía que a futuro representará un alto porcentaje de la energía consumida por el 
país. Actualmente distintas compañías en Colombia están suministrando energía por medio de 
tecnología fotovoltaica o paneles solares. Un ejemplo de ello es la empresa EPM como lo 
informa la editorial El Tiempo en el siguiente artículo. 
EPM también está generando electricidad con energía solar porque está vinculada a un piloto 
que lidera el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no 
Interconectadas (Ipse), que ha permitido llevarle luz a más de 580 personas y seis escuelas 
ubicadas en áreas rurales apartadas de las veredas de Caucasia y Cáceres, en el bajo Cauca 
antioqueño y El Reflejo, La Media, La Ilusión, La Nueva Etapa, La Cabaña y Nuevo Horizonte, 
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en San Vicente del Caguán, con una capacidad de generación autónoma que supera los 1,025 
(W). (Redacción El Tiempo, 2015) 
1.2.1.2 Involucrados. 
Para la gestión e implementación del proyecto se consideran todos los involucrados que se 
pueden ver afectados positiva o negativamente.  
1.2.1.3 Matriz de involucrados. 
Ver el anexo de matriz de registro de involucrados (Anexo A. Matriz de involucrados). 
1.2.1.4 Matriz de dependencia e influencia. 
Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la intervención de cada uno de los 
interesados internos y externos, con el fin de determinar su poder e interés sobre el proyecto. A 
continuación se presenta la Gráfica 1. Matriz de poder -  interés (Influencia - 
Dependencia)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., la cual está compuesta por 
los grupos de interesados que intervienen durante la ejecución del proyecto. 
 
Gráfica 1. Matriz de poder -  interés (Influencia - Dependencia) 
Fuente: Construcción del autor. 
Auditor de producto Sponsor
Director de proyecto
Diseñador
Jefe financiero
Proveedor Jefe de adquisiciones
Jefe de recursos Humanos
Supervisor
Técnicos
Interés sobre el proyecto
P
o
d
e
r 
so
b
re
 e
l p
ro
ye
ct
o A
lt
o
b
aj
o
Bajo Alto
Estaciones solares fotovoltaicas18 
 
1.2.1.5 Matriz de preguntas y respuestas. 
Ver la Tabla 26. Matriz de temas y respuestas, en dicha tabla se reflejan los temas de interés 
del proyecto. 
1.2.1.6 Árbol de problemas. 
En el árbol de problemas se estructuran las causas y efectos de la necesidad existente. A 
continuación, se muestra en la Figura 4. Árbol de Problemas la estructura de árbol establecida.  
 
Figura 4. Árbol de Problemas 
Fuente: Construcción del autor. 
Debido a la deficiencia energética en zonas rurales de distintas regiones de Colombia que 
afectan el desarrollo y sostenibilidad de la población, se busca implementar una solución 
energética renovable que aporte a la conservación del medio ambiente. En este caso, se establece 
el proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no interconectadas o 
con deficiencias en el servicio de energía suministrado por la red comercial. Las causas que se 
plantean para la ejecución del proyecto son: 
• Los cortes frecuentes de energía: En este caso, la población se ve afectada por 
pérdidas materiales, económicas e incluso llegar a tener pérdidas humanas. En 
promedio, se presentan de 3 a 4 cortes de energía por mes en la zona rural del 
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municipio de Jerusalén, por esta razón se busca implementar una solución 
energética que mejore las condiciones de calidad de energía del sector.  
• Altos costos por consumo de energía: En ocasiones las electrificadoras realizan 
cobros excesivos del servicio, aun cuando el suministro de energía es deficiente. 
•  Uso generalizado de distintas fuentes de energía convencionales: Cuando la 
población de zonas rurales no cuenta con conexión a la red eléctrica o el servicio 
de energía es deficiente, usa otras fuentes convencionales de energía que pueden 
representar riesgos a su salud. 
• Poco uso de fuentes de energías alternativas: esta causa se presenta porque en la 
mayoría de las poblaciones de las zonas rurales no cuentan con la orientación 
necesaria para implementar dichos sistemas. 
En la actualidad, Colombia está promoviendo el uso de fuentes alternativas de energía. La 
UPME (Unidad de planeación minero-energética), el MME (Ministerio de minas y Energía) y el 
IPSE (Instituto de planeación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no 
interconectadas), a través del programa PERS (Plan para la energización rural sostenible) 
establecen planes de implementación de energías alternativas y sostenibles en las zonas rurales. 
1.2.2 Objetivos. 
Implementar estaciones de energía solar como solución energética para zonas rurales no 
interconectadas o con alto índice de fallas en el suministro. Las estaciones de energía solar 
fotovoltaica, se instalarán inicialmente en las viviendas de la Vereda la Parada – Sector la 
Colorada, jurisdicción del municipio Jerusalén – Cundinamarca, durante un tiempo estimado de 
nueve (9) meses.  
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1.2.2.1 Árbol de objetivos. 
A continuación, en la Figura 5. Árbol de objetivos del proyecto se muestra la estructura 
establecida para el proyecto. 
 
Figura 5. Árbol de objetivos del proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
1.2.2.2 Requerimientos de la organización 
En la Figura 6. Estructura de requerimientos del proyecto, se establecen los 
requerimientos económicos, técnicos,  de calidad necesarios para el funcionamiento del proyecto. 
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Figura 6. Estructura de requerimientos del proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
1.2.3 Alternativas de solución. 
Respecto a la selección de alternativas de solución, se debe realizar una indagación de las 
fuentes de energía alternativas y elegir la más adecuada para problema planteado. 
1.2.3.1 Identificación y descripción de alternativas de solución.  
En el Anexo E. Análisis de alternativas, se puede identificar la selección de alternativas 
definido de acuerdo al método multicriterio AHP. 
• Sistema de energía solar por paneles fotovoltaicos. 
Este método consiste en aprovechar la radiación electromagnética proveniente del sol y 
convertirla en energía eléctrica a través de los paneles fotovoltaicos. Para integrar estaciones 
solares se requieren, paneles fotovoltaicos, baterías, inversores, reguladores y el cableado 
eléctrico. Para su implementación se debe realizar un análisis del consumo de energía del lugar 
de instalación y un estudio de la incidencia de radiación solar en la zona. 
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1.2.3.2 Sistema de energía eólica. 
Este sistema consiste en utilizar la fuerza del viento para convertirla en energía eléctrica a 
través de sistemas mecánicos rotatorios.  Este tipo de tecnología de igual forma, que la energía 
solar impacta de forma positiva el medio ambiente ya que simplemente requiere un recurso 
renovable para su funcionamiento. Para la implementación de esta alternativa se requiere un 
sistema mecánico comúnmente denominado molino de viento, generador, inversor de tensión, 
baterías, regulador de carga y conexiones y dispositivos de distribución de la energía procesada. 
1.2.3.3 Sistema de energía por biomasa. 
 La energía por biomasa es la que se obtiene de compuestos orgánicos por medio de procesos 
naturales. Es un tipo de energía renovable de la materia orgánica o industrial transformada 
mediante procesos mecánicos o biológicos. Generalmente se obtiene de las deposiciones de los 
animales, residuos de plantas, entre otros restos o residuos. El aprovechamiento de esta energía se 
realiza por combustión transformación en otro tipo de sustancias para luego ser usadas como 
combustible. 
El análisis de alternativas se estructura a través del método de análisis jerárquico teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos de evaluación. 
 Implementación del proyecto. 
 Impacto ambiental. 
 Costo de implementación. 
En el Anexo E. Análisis de alternativas, se muestra el proceso de selección de la alternativa 
para el estudio de su implementación. 
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1.2.4 Planteamiento inicial del proyecto. 
De acuerdo al problema identificado, en esta sección se presentarán los conceptos necesarios 
para desarrollar el producto con el cual se busca dar cumplimiento a los objetivos del proyecto.  
1.2.4.1 Marco conceptual referencial. 
La energía solar fotovoltaica consiste en la recepción y transformación de la radiación solar en 
energía eléctrica. Dicha transformación se realiza por medio de materiales semiconductores 
fabricados en silicio a través de células fotovoltaicas, estos se integran a los paneles solares 
fotovoltaicos y cuando la luz del sol (fotones) incide en las caras de la célula se genera una 
corriente eléctrica, la cual queda disponible para usar como fuente de energía en voltaje DC. Para 
la implementación de los paneles solares en los hogares o la industria se deben integrar 
componentes como reguladores de carga, inversores de tensión DC a AC, concentradores de 
energía o baterías e interconexiones a puntos de distribución para su posterior aprovechamiento.  
La energía solar fotovoltaica puede ser utilizada mediante dos alternativas, una instalación 
aislada y una instalación conectada a la red eléctrica convencional. Para el caso de la instalación 
aislada, es un una alternativa de energía importante ya que permite hacer auto consumo de 
energía y adicionalmente se puede acumular para prolongar su uso durante la noche. 
Por otro lado, para una instalación conectada a la red eléctrica y donde adicionalmente se tiene 
la recepción y transformación de la energía solar se puede ofrecer una solución de respaldo o se 
puede actuar como una central de producción de energía eléctrica alternativa, ya que la energía  
capturada puede exportarse a la red o simplemente respaldar el sistema de energía de los hogares 
cuando exista una falla en el suministro de la energía convencional. 
1.2.4.2 Estructura desagregación del producto. 
La estructura desagregación del trabajo define todos los medios y entregables requeridos para 
la gestión e implementación del proyecto. En el Anexo F. Estructura desagregación del 
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producto (EDP), se presenta la estructura definida para la implementación de la estación de 
energía solar. 
La estructura desagregación del trabajo define todos los medios y entregables requeridos para 
la gestión e implementación del proyecto. En la (Figura 12. Estructura de Desagregación del 
Trabajo), se presenta la estructura definida para el desarrollo del proyecto. 
1.3 Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 
En este apartado se mencionan los mecanismos para el análisis de la problemática objeto de la 
investigación.  
1.3.1 Carácter investigativo. 
De acuerdo con el problema planteado en el proyecto, el tipo de investigación a implementar 
es descriptivo, debido a que se requiere hacer una caracterización del objeto de estudio, rasgos 
fundamentales del fenómeno, objeto y definir condiciones ¿Cómo?, ¿en qué consiste?, 
¿componentes que lo integran?, antecedentes y que situación presenta actualmente. Por medio de 
estos se logrará analizar la información y dar una abordar la problemática establecida. 
1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 
Como herramienta o técnica de investigación se usará la entrevista, esto debido a que es una 
técnica de recolección de datos mediante conversación, con la que se adquiere información 
acerca del objeto de investigación y los resultados obtenidos dependen en gran medida del nivel 
de comunicación entre el investigador y los participantes. 
1.3.3 Fuentes de información. 
• Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Retie. 
• Atlas de radiación solar – Elaborado por el Ideam. 
• Plan PERS (Planes de Energización Rural Sostenible). 
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• Instituto de planeación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no 
interconectadas. 
• Ministerio de minas y energía. 
• Unidad de planeación minero energética. 
1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 
Para el desarrollo del trabajo de grado se deben tener en cuenta las siguientes condiciones que 
pueden tomar relevancia durante la gestión y ejecución del proyecto de grado. 
• Falta de recursos financieros. 
• Mala definición del alcance del proyecto. 
• Estimación de costos y presupuestos fuera del margen de aceptación. 
• Baja calidad de los materiales. 
•  Procesos no direccionados al alcance del proyecto. 
• Certificados de producto sin vigencia. 
• Recurso de personal técnico sin experiencia para los montajes del producto. 
1.3.4.1 Contribución e impacto social del trabajo de grado. 
A continuación, se mencionan los aspectos de contribución e impacto correspondientes al 
trabajo de grado. 
• Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Como contribución a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, el proyecto a gestionar e 
implementar le apunta al cumplimiento de los siguientes objetivos formulados por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
- Energía asequible y no contaminante. 
- Producción y consumo responsables. 
- Vida de ecosistemas terrestres. 
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- Reducción de desigualdades. 
- Ciudades y comunidades sostenibles. 
• Contribución a las líneas de investigación de la universidad Piloto de Colombia. 
De acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad Piloto, el proyecto contribuye a la 
línea de emprendimiento, ya que con su implementación se busca incursionar en el mercado de 
las energías alternativas sostenibles. 
• Población objeto. 
Se estableció como población objeto la vereda La Parada ubicada al norte del municipio de 
Jerusalén perteneciente al departamento de Cundinamarca. 
• Naturaleza del proyecto. 
La naturaleza del proyecto es fundamentada en la mejora del suministro de energía en zonas 
rurales no interconectadas o zonas rurales con carencias en el suministro de energía de la red 
comercial. Por esta razón, se busca implementar un proyecto que mejore la calidad de vida de la 
población y preserve el medio ambiente. 
• Contexto geográfico 
La implementación del proyecto se llevará a cabo al sur del departamento de Cundinamarca. 
Se seleccionó dicha zona del país, debido a que se cuenta con condiciones óptimas de incidencia 
de radiación solar. 
• Tipo de impacto. 
El impacto del proyecto es de carácter social, debido a que busca el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población promoviendo el uso de fuentes de energía alternativas sostenibles 
que prolongan la conservación de la sociedad y el medio ambiente. 
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2 Estudios y evaluaciones 
A través de este estudio se dará a conocer los parámetros y resultados técnicos administrativos 
y financieros  que tiene como propósito la evaluación e implementación de una alternativa para el 
aprovechamiento de la energía fotovoltaica. 
2.1 Estudio de mercado  
En esta etapa, se realizará la recolección de información para determinar el perfil y 
comportamiento de la población objetivo. Adicionalmente, se evaluará el tamaño actual y futuro 
del mercado, así como su influencia en la toma de decisiones sobre las características del 
producto. 
2.1.1 Población. 
La población objeto de estudio e implementación del proyecto es la vereda La Parada – 
Sector La Colorada en el municipio de Jerusalén Cundinamarca ubicado sobre la cordillera 
oriental a 357 m.s.n.m, con una temperatura promedio de 27 °C y una distancia de 113.000 m 
a la Capital de la República. Las zonas rurales pertenecientes al municipio están destinadas a 
la producción agropecuaria, siendo la agricultura, ganadería y la minera el motor económico 
del municipio.  
Debido a la posición geográfica y condiciones ambientales actuales del municipio de 
Jerusalén y sus veredas, se considera que es más competitivo frente a otros municipios para la 
implementación de proyectos eco sostenibles. Es por esta razón que se decide desarrollar e 
implementar un proyecto de estaciones solares con el propósito de respaldar el suministro de 
energía eléctrica en zonas rurales interconectadas, las cuales se enfrentan a constantes fallas en 
el suministro y promover la implementación de sistemas de energía en zonas rurales no 
interconectadas. 
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De acuerdo al plan de desarrollo municipal de Jerusalén, se estima una población total de 
2.679 habitantes, 586 en la cabecera y los 2.093 restantes pertenecientes a la población rural. 
Como se muestra en la Gráfica 2. Población Jerusalén - Cundinamarca (Alcaldía de 
Jerusalén - Cundinamarca, 2.018). 
 
Gráfica 2. Población Jerusalén - Cundinamarca 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2.016-2.019 
Del total de la población, 1.387 son Hombres y 1.292 Mujeres como se muestra en la Gráfica 
2. Población Jerusalén - Cundinamarca, representados en la pirámide poblacional Gráfica 3. 
Población total por género en la por rangos de edades en años. En la Gráfica 4. Población total 
por rango de edad se presenta la proyección del DANE donde la población es; 350 para Primera 
infancia (0 – 5), 339 para Infancia (6-11), 331 en Adolescencia (12-17), 455 en Juventud (18-26), 
940 para Adultos (27-59) y 264 para Adultos mayores (Edad igual o superior a 60 años). 
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Gráfica 3. Población total por género 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2.016-2.019 
 
Gráfica 4. Población total por rango de edad 
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2.016-2.019 
De acuerdo con la información de la alcaldía y el censo realizado por los gestores del proyecto 
en la vereda La Parada – Sector la Colorada, se identificaron 6 familias las cuales están 
compuestas por un total de 23 pobladores, donde 16 son adultos y 7 son niños. Esta población 
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representa el 1% de la población rural del municipio según la Tabla 1. Censo de pobladores 
vereda La Parada - Sector La Colorada. (Alcaldía de Jerusalén - Cundinamarca, 2.018). 
Tabla 1. Censo de pobladores vereda La Parada - Sector La Colorada 
No. NOMBRE DE LA FINCA 
No. DE 
ADULTOS 
No. DE 
NIÑOS 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
1 La Esperanza I 3  Agricultura - Ganadería 
2 La Esperanza II 2  Ganadería 
3 San Antonio 3 1 Agricultura – Ganadería 
4 Sr. Ariza 2 1 Agricultura – Ganadería 
5 Sr. Francisco 2 3 Agricultura – Ganadería 
6 Sr. Iván 2 2 Casa de recreo 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Con base a los datos obtenidos, se estima que la población rural de Jerusalén por familia es 
698, esto asumiendo que cada grupo familiar está compuesto por una mujer, un hombre y un 
niño. Adicionalmente se estima que el consumo promedio de energía proveniente de la red 
comercial (CODENSA) por mes de una persona es de 38 kWh arrojando un consumo promedio 
mensual por familia de 114 kWh a nivel municipal. 
2.1.2 Dimensionamiento demanda. 
Para el dimensionamiento de la demanda de energía en la vereda la Parada – Sector la 
Colorada se realiza recolección de información por encuestas, para así poder determinar las 
características de las estaciones solares a implementar en la zona. 
En la implementación de las encuestas, no se eligió una muestra de la población debido a la 
cantidad de individuos a entrevistar, en este caso se decide tomar la totalidad de la población y 
así garantizar un alto nivel de confianza de la información recolectada. A continuación, en la 
Tabla 2. Análisis de datos pregunta No 1, Encuesta. Y la Gráfica 5. Representación gráfica 
datos pregunta No. 1, Encuesta, se presenta la pregunta estructurada en la encuesta y el análisis 
de datos respectivo.  
I. ¿Cuenta actualmente con suministro de energía eléctrica en su finca? 
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Tabla 2. Análisis de datos pregunta No 1, Encuesta. 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
SI 6 De acuerdo a la información recolectada en esta pregunta se 
evidencia que las viviendas pertenecientes a la Vereda La Parada – 
Sector La Colorada cuentan en su totalidad con suministro de 
servicio de energía eléctrica proveniente de la red comercial. NO 0 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Gráfica 5. Representación gráfica datos pregunta No. 1, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor.  
II. ¿Sí cuenta con suministro de energía eléctrica, cuánto es el consumo de energía 
promedio en kWh según la factura del servicio?  
A continuación, en la Tabla 3. Análisis de datos pregunta No.2, Encuesta y la Gráfica 6. 
Representación gráfica datos pregunta No. 2, Encuesta,  se muestran los resultados de la 
pregunta. 
Tabla 3. Análisis de datos pregunta No.2, Encuesta 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
<100 kWh 1 De acuerdo a la información recolectada en esta pregunta se evidencia 
que el consumo de energía más frecuente en la Vereda La Parada – 
Sector La Colorada está entre 150 y 200 kWh. A partir de esta 
condición se puede estimar con mayor certeza las características de las 
estaciones solares a implementar en la zona. 
100-150 kWh 1 
150-200 kWh 3 
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>200 kWh 1 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Gráfica 6. Representación gráfica datos pregunta No. 2, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
III. ¿Qué tipo de uso da al servicio de energía eléctrica? 
A continuación, Tabla 4. Análisis de datos pregunta No.3, EncuestaTabla 4. Análisis de 
datos pregunta No.3, Encuesta y la Gráfica 7. Representación gráfica datos pregunta No. 3, 
Encuesta,¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los resultados de la 
pregunta. 
Tabla 4. Análisis de datos pregunta No.3, Encuesta 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
DOMÉSTICO 2 De acuerdo a la información obtenida, se evidencia que el 67% de las 
viviendas en la Vereda La Parada – Sector La Colorada usa el suministro 
de energía eléctrica proveniente de la red comercial para sus necesidades 
domésticas y desarrollo de actividades productivas. 
AGRÍCOLA 0 
AMBOS 4 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 7. Representación gráfica datos pregunta No. 3, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
IV. ¿Cuántas interrupciones en el suministro de energía eléctrica experimentó 
durante el último periodo de facturación? 
A continuación, en la Tabla 5. Análisis de datos pregunta No.4, Encuesta y la Gráfica 8. 
Representación gráfica datos pregunta No. 4, Encuesta, se muestran los resultados de la 
pregunta. 
Tabla 5. Análisis de datos pregunta No.4, Encuesta 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
Ninguna 0 De acuerdo a la información, el 83% de la población encuestada manifiesta 
que en el último periodo de facturación se presentaron 2 o más cortes de 
energía eléctrica en la zona. 
1 1 
2 o más 5 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 8. Representación gráfica datos pregunta No. 4, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
V. ¿Ha presentado daño en sus electrodomésticos debido a los cortes o fluctuaciones 
en el suministro de energía eléctrica? 
A continuación, en la Tabla 6. Análisis de datos pregunta No.5, Encuesta y la Gráfica 9. 
Representación gráfica datos pregunta No. 5, Encuesta, se muestran los resultados de la 
pregunta. 
Tabla 6. Análisis de datos pregunta No.5, Encuesta 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
SI 4 De acuerdo a la información, el 67% de la población encuestada manifiesta 
que sus electrodomésticos han presentado avería por efecto de los cortes de 
energía o por las fluctuaciones de tensión del suministro. 
NO 2 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Gráfica 9. Representación gráfica datos pregunta No. 5, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
VI. ¿Estaría dispuesto a implementar un sistema de suministro de energía renovable 
como lo es la energía solar? 
A continuación, en la Tabla 7. Análisis de datos pregunta No.6, Encuesta y la Gráfica 10. 
Representación gráfica datos pregunta No. 6, Encuesta, se muestran los resultados de la 
pregunta. 
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Tabla 7. Análisis de datos pregunta No.6, Encuesta 
OPCIONES DE 
RESPUESTA 
VALOR 
OBTENIDO 
ANÁLISIS 
SI 6 De acuerdo a la información, el 100% de la población encuestada está dispuesta a 
implementar el sistema de estaciones solares como solución de energética para 
sus predios. 
NO 0 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Gráfica 10. Representación gráfica datos pregunta No. 6, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
VII. De acuerdo a los rangos de precios propuestos. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
invertir por la solución de energía solar? 
A continuación, en la Tabla 8. Análisis de datos pregunta No.7, Encuesta y la Gráfica 11. 
Representación gráfica datos pregunta No. 7, Encuesta, se muestran los resultados de la 
pregunta. 
Tabla 8. Análisis de datos pregunta No.7, Encuesta 
OPCIONES DE RESPUESTA VALOR OBTENIDO ANÁLISIS 
< $ 1 MILLÓN 1 De acuerdo a la información obtenida, se evidencia 
que el 83% de las familias en la Vereda La Parada – 
Sector La Colorada estarían dispuestas a invertir 
entre $2 y 3 millones de pesos por la solución de 
estaciones solares en sus fincas. 
ENTRE 
 $ 2 Y 3 MILLONES 
5 
> $ 3 MILLONES 0 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Gráfica 11. Representación gráfica datos pregunta No. 7, Encuesta 
Fuente: Construcción del autor. 
2.1.3 Dimensionamiento de la oferta. 
La oferta energética renovable en Colombia cuenta con un alto potencial debido a sus variados 
climas y ecosistemas, en este caso elementos como el agua, el sol, el viento y los residuos de 
biomasa permiten proyectar un gran desarrollo energético para el país. Según un artículo de 
Portafolio, el 70% de la energía generada en Colombia proviene de las centrales hidroeléctricas, 
pero este es un recurso que se ve afectado debido a los fenómenos climáticos que desencadenan 
extensos periodos de sequía. 
De acuerdo a la información expresa en el diario Portafolio, el gobierno colombiano anunció a 
principios del año 2016 la construcción de una planta de generación de energía eólica con una 
inversión aproximada de 700 millones de dólares, donde dicha implementación proyectó un 
abastecimiento energético para los próximos 15 años. (Portafolio, 2016) 
En la actualidad las energías solar y eólica representan una participación menor en la canasta 
de generación eléctrica de Colombia. En este caso, los paneles fotovoltaicos instalados 
representan entre 9 y 11 MW los cuales están asociados a sistemas aislados de la red nacional. 
Por otro lado, la energía eólica aporta 19,5 MW proveniente del parque eólico de Jepírachi. 
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Por esta razón la ley 1715 de 2014 busca promover el uso de estas tecnologías renovables y 
como incentivos asociados, contempla una serie de alivios fiscales. El primero de dichos 
incentivos es reducir el impuesto de renta hasta un 50% de la inversión asociada, adicionalmente 
exime de pago de impuesto de IVA a todos los equipos y servicios reconocidos por la UPME
1
, 
que tengan como destino el proyecto. También contempla que todos aquellos equipos o 
maquinaria que no sean de fabricación nacional y requieran ser importados para proyectos de 
FNCE
2
 sean exentos de aranceles de nacionalización. (Senado de la república, 2018) 
Ante el panorama de expansión de generación y transmisión 2014-2028, la UPME contempla 
varios escenarios de inclusión para las energías renovables, siendo el más factible que las FNCE 
representen un 6% de la canasta de energía eléctrica, lo que corresponde a 1.207 MW en 2028. 
(UPME, 2015) 
La implementación individual de sistemas de energía solar, está sujeta a las necesidades 
energéticas del consumidor y la incidencia en la zona de instalación. En la actualidad la 
implementación de sistemas de energía solar está cerca 1% del consumo energético del país. Sin 
embargo, la implementación de sistemas de energía solar tiene una tendencia al ascenso según lo 
define la UPME. 
2.1.4 Competencia – Precios. 
De acuerdo con un artículo de la plataforma informativa Dinero, la superintendencia de 
servicios públicos busca dar una señal a los inversionistas del país para impulsar el desarrollo de 
proyectos de energías renovables. De acuerdo con la Superservicios
3
, a Noviembre de 2017 la 
UPME había recibido 299 proyectos de FNCE, de los cuales 255 correspondían a proyectos de 
                                                 
1
 UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
2
 FNCE: Fuentes no Convencionales de Energía. 
3
 Superservicios: Superintendencia de servicios públicos. 
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energía solar fotovoltaica, 18 a centrales hidroeléctricas, 10 a proyectos de biomasa, 8 a 
proyectos solares térmicos, 6 de energía eólica, 1 de geotérmica y un proyecto híbrido. 
Del total de proyectos presentados, 215 recibieron certificados de viabilidad y representan una 
capacidad estimada de 1.240 Megavatios que equivale a la planta de generación más grande de 
Colombia. La suma de estos proyectos garantiza un gran aporte a la canasta de energía eléctrica 
del país y se encuentran distribuidos de acuerdo a la Tabla 9. Proyectos de energía renovable 
certificados que se muestra a continuación: 
Tabla 9. Proyectos de energía renovable certificados 
CANTIDAD DE PROYECTOS 
CERTIFICADOS 
DEPARTAMENTO 
35 Cundinamarca y Valle del Cauca 
22 Atlántico 
19 Antioquia 
10 Caldas 
9 Risaralda 
8 Tolima 
7 Norte de Santander y Huila 
6 Bolívar y La Guajira 
 
Fuente: Unidad de planeación Minero energética UPME. 
Según el artículo de Dinero, la UPME manifiesta que el valor de la inversión en proyectos de 
tecnologías renovables alcanza los $190 mil millones, donde la mayoría de los recursos se 
destinan a los paneles solares con una cifra estimada de $113 mil millones. (Dinero, 2017) 
De acuerdo a un artículo de EL TIEMPO, desde 2012 los costos medios ponderados globales 
para la energía solar fotovoltaica se sitúan en  $ 0,06 USD por kWh. (EL TIEMPO, 2018)  
Existen distintos proveedores a nivel nacional encargados de suministrar soluciones energéticas 
renovables a partir de energía solar fotovoltaica. A continuación, se citan algunos de ellos, 
quienes representan una competencia directa a la ejecución del proyecto. 
• Senergysol – Smart Energy Solutions. 
• Enertec Colombia S.A.S. 
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• Erco Energía. 
• Hybrytec Energía Solar. 
Para el caso de las estaciones solares a implementar en la Vereda La Parada – Sector La Colorada 
de acuerdo al consumo en la zona, se estima que el precio promedio por estación a instalar oscila 
entre $2.025 millones y $3,8 millones. Es importante tener en cuenta que la variación en el precio 
obedece a la capacidad de carga del sistema solicitada por el usuario final. 
2.1.5 Punto de equilibrio oferta – Demanda. 
De acuerdo a la población seleccionada y características de carga de los equipos a 
implementar en el proyecto, se estima que el precio base por estación solar es $ 2,5 millones, 
donde están incluidos los costos totales que impactan el producto final.   
Por medio del punto de equilibrio se analiza la relación que existe entre los costos y gastos 
fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. En este caso, el 
punto de equilibrio permite determinar el nivel de producción y ventas que se debe alcanzar para 
cubrir los costos totales con los ingresos obtenidos.  
Como se evidencia en la Gráfica 12. Punto de equilibrio -Costos totales vs Ventas, el punto 
de equilibrio se dará cuando se alcance un total de ventas de 1082 estaciones solares, con 
ingresos por valor de $3.013,5 millones, es decir, en este punto de cruce los ingresos equivalen al 
total de costos y gastos operacionales. Adicionalmente se proyectaron unas ventas a partir del 
tercer año y hasta el sexto con un total de 873 paneles solares por 2.896,5 millones Cop, 
expandiéndose a zonas rurales aledañas con fallas de red eléctrica o con necesidades energéticas 
por falta de suministro. 
Con lo anterior, se espera que las ventas posteriores al punto de equilibrio generen una 
rentabilidad positiva por venta.  
Estaciones solares fotovoltaicas40 
 
 
Gráfica 12. Punto de equilibrio -Costos totales vs Ventas 
Fuente: Construcción del autor. 
2.2 Estudio Técnico 
En esta fase se realizará la descripción y análisis de todo aquello que tiene relación con el 
funcionamiento y operatividad de la idea de proyecto seleccionada, es decir, se definirán las 
especificaciones técnicas del producto. 
2.2.1 Diseño conceptual del producto. 
De acuerdo a la alternativa de proyecto seleccionada según en el numeral Alternativas de 
solución y al Planteamiento inicial del proyecto, a continuación se mencionan las características 
técnicas del proyecto resultante en la Figura 7. Disposición física de equipos - Estaciones 
solares. 
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Figura 7. Disposición física de equipos - Estaciones solares 
Fuente: D&P Ingeniería SAS 
Recuperado de: http://www.dypingenieriasas.com/index.php/nosotros   
Como se observa en la Figura 7. Disposición física de equipos - Estaciones solares el sistema 
está compuesto por; Paneles solares, los cuales se encargan de captar la energía solar incidente y 
generar corriente eléctrica. Por otro lado, se tienen los acumuladores de carga o banco de 
baterías, los cuales realizan la acumulación de carga para cuando sea requerida por el usuario, 
esto debido a que la necesidad de carga no siempre coincide con la captación de la incidencia 
solar. Adicionalmente el sistema cuenta con un dispositivo controlador o regulador, encargado de 
controlar el proceso de carga y descarga de las baterías, nivelando así su carga. Por último, se 
tiene el módulo inversor, que se encarga de transformar la tensión generada en los paneles a las 
condiciones de tensión requeridas por el usuario, generalmente 120 VAC /60 Hz. 
2.2.1.1 Ciclo de vida del producto. 
Debido a que el proyecto es un aporte para la implementación de tecnologías de energías 
renovables, se realizará el análisis del ciclo de vida del producto, el cual de acuerdo a las 
características funcionales permite contemplar un ciclo de vida estimado entre 15 y 20 años de 
operación. 
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 En este caso,  se tendrán en cuenta cada una de las fases asociadas a la gestión e 
implementación del proyecto donde se evaluará el impacto que cada una de ellas genere.  En 
primer lugar, la gestión del proyecto está integrada por las fases de planificación, diseño y 
adquisiciones. A través de las fases antes mencionadas se establecen los criterios y condiciones 
que permitirán desarrollar el producto de acuerdo a las especificaciones establecidas. 
Para el caso de la fase de implementación, se tienen las fases de construcción y puesta en 
marcha, con los cuales se dará origen al producto establecido para satisfacer las necesidades 
energéticas según los objetivos definidos. 
Es de vital importancia reconocer que las estaciones solares aprovechan las energías 
renovables que provienen de recursos naturales que no se agotan y se pueden usar de manera 
permanente sin la emisión de gases de efecto invernadero como el     que impacta 
negativamente el medio ambiente. En la Figura 16. Ciclo de vida del proyecto están definidas las 
fases de gestión e implementación sobre las cuales se desarrollará el flujo de entradas y salidas 
que define el impacto ambiental. 
2.2.1.2 Producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto. 
Se busca implementar un sistema de energía renovable que satisfaga las necesidades 
energéticas de las zonas rurales, así como implementar un sistema de energía limpia y sostenible 
que concuerde con las necesidades ambientales del planeta. Las estaciones solares a implementar 
captarán energía solar incidente y mediante dispositivos de potencia y control será transformada y 
dispuesta en niveles de tensión requeridos por el usuario final.  
La implementación de las estaciones solares se realizará en la zona rural perteneciente al 
municipio de Jerusalén Cundinamarca, donde se estima que existen en promedio 698 familias a 
nivel rural. En dicha zona, la mayor cantidad de pobladores se encuentran interconectados a la 
red de energía eléctrica comercial, sin embargo, se espera que la implementación de las 
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estaciones solares represente para las familias del sector disminución en sus costos en el consumo 
de energía, así como garantizar un suministro constate y sin interrupciones. 
2.2.1.3 Definición de características técnicas y aprovechamiento del proyecto. 
Las características técnicas y aprovechamiento del proyecto están contenidas en la descripción 
de la localización y los requerimientos técnicos del producto que serán mencionados a 
continuación. 
2.2.1.3.1 Localización y tamaño. 
Las estaciones de energía solar fotovoltaica, se instalarán inicialmente en las viviendas de la 
Vereda la Parada – Sector la Colorada, Jerusalén – Cundinamarca. La implementación del 
sistema, requiere la instalación de los paneles solares (Dimensiones aprox. Largo 0,2m x Ancho 
0,9m x Profundo 0,05m) en el techo de la vivienda y en el interior, la instalación de los 
dispositivos de control y potencia (Banco de baterías, regulador e inversor) como se muestra en la 
Figura 8. Instalación estaciones solares fotovoltaicas. 
 
Figura 8. Instalación estaciones solares fotovoltaicas. 
Fuente: Comercializadora Solar Khun. 
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Recuperado de: http://www.kuhn.cl/webstore/energiasolar/fotovoltaica/inversores-offgrid 
2.2.1.3.2 Requerimientos del producto. 
De acuerdo a la información recolectada en la Vereda la Parada  - Sector la Colorada, el 
consumo promedio de energía por vivienda en el sector está entre 150 y 200 kWh mensuales, 
equivalentes a 2 MWh anuales. Definidas estas variables eléctricas y la zona de instalación de las 
primeras estaciones solares, a continuación se  presentarán las especificaciones técnicas que 
deberán cumplir los paneles solares, dispositivos de control y dispositivos de potencia que 
componen el sistema.  
• Incidencia solar en la zona de instalación. 
Jerusalén – Cundinamarca por su posición geográfica y por sus condiciones meteorológicas 
actuales, se encuentra en ventaja frente a otros municipios en cuanto a la implementación de 
proyectos ecosostenibles. La UPME cuenta con una herramienta denominada atlas de radiación 
solar que brinda información que cuantifica la energía solar incidente sobre el territorio 
colombiano, dicha información sirve como base para el dimensionamiento de sistemas o 
aplicaciones tecnológicas que permiten aprovechar la energía solar para satisfacer requerimientos 
energéticos de uso doméstico, industrial o agrícola.  A continuación, en la Figura 9. Mapa de 
irradiación solar Cundinamarca se presenta la irradiación solar en el Departamento de 
Cundinamarca, adicionalmente se puede ver en la Figura 10. Mapa ubicación geográfica 
Jerusalén Cundinamarca donde se puede evidenciar la cantidad de energía solar incidente en 
cada zona. 
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Figura 9. Mapa de irradiación solar Cundinamarca 
Fuente: UPME 
Recuperado de: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
 
Aquí Jerusalén 
Estaciones solares fotovoltaicas46 
 
 
Figura 10. Mapa ubicación geográfica Jerusalén Cundinamarca 
Fuente: Google Maps – Ubicación geográfica Jerusalén – Cundinamarca. 
Recuperado de: https://www.google.com.co/maps/place/Cundinamarca/ 
De acuerdo a la Figura 9. Mapa de irradiación solar Cundinamarca e  Figura 10. Mapa 
ubicación geográfica Jerusalén Cundinamarca se puede evidenciar una incidencia solar en la 
zona de Jerusalén – Cundinamarca de 4,5 – 5,0 kWh/m2.  
• Paneles solares fotovoltaicos. 
Los paneles solares cuentan con unas células solares o fotovoltaicas que transforman la 
energía solar en electricidad,  este proceso se denomina efecto fotoeléctrico. El efecto 
fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones de un material cuando incide sobre él radiación 
electromagnética (Luz ultravioleta). Por lo anterior, los paneles fotovoltaicos cuentan con una red 
de células conectadas en serie para aumentar la tensión de salida al valor deseado y 
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adicionalmente se conectan varias redes en paralelo para aumentar la corriente que puede 
suministrar el dispositivo, esto dependiendo de la necesidad de carga del sistema. 
Para el caso del proyecto la cantidad paneles solares se estima a partir del consumo de energía 
del sitio de instalación. A continuación, se realizarán los cálculos para dimensionar los paneles 
para instalar en las estaciones solares. 
Cálculo HPS: cálculo de las horas de sol pico o HPS, es decir, el número de horas en que se 
dispone de una irradiación solar constante. 
Ecuación 1. Cálculo HPS 
     
                                
                                
 
    
             
        
 
      
Fuente: Construcción del autor. 
Cálculo de consumo diario: Consumo de energía diaria en una vivienda durante todo el año, 
como se muestra en la Tabla 10. Consumo diario por vivienda. 
Tabla 10. Consumo diario por vivienda 
ITEM CANTIDAD 
DESCRPCIÓN  
CARGA 
POTENCIA 
UNITARIA 
(kW) 
HORAS DE FUNC. 
DIARIAS 
TOTAL ENERGÍA 
NECESARIA 
(KWh) 
1 5 Bombillo Led 0,007 5 0,175 
2 1 Televisor LCD 0,060 6 0,36 
3 1 Nevera 9,50 24 228 
4 1 Minicomponente 0,040 5 0,2 
5 1 Lavadora 0,4 2 0,8 
6 1 ventilador 0,004 6 0,024 
    
Total kWh Diarios 229,6 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Posterior al consumo diario obtenido en la  Tabla 10. Consumo diario por vivienda, se debe 
calcular el consumo medio diario bajo la siguiente expresión. 
Ecuación 2. Fórmula de consumo diario medio 
    
                     
           
 
      
(
   
   )
      
 
     268 kWh/día 
Fuente: Construcción del autor. 
Cálculo de número de paneles fotovoltaicos requeridos: A continuación, se determinará el 
número de paneles a implementar en las estaciones solares de acuerdo a la demanda de energía 
por vivienda. 
Ecuación 3. Fórmula para calcular número de paneles 
                    
                    
   2 PANELES FOTOVOLTAICOS 
Fuente: Construcción del autor. 
Según los cálculos obtenidos para determinar el número de dispositivos solares fotovoltaicos 
requeridos para la aplicación, se implementarán paneles de policristalino de 250 W. A 
continuación, en la Tabla 11. Ficha técnica paneles 250 W se presentará la ficha técnica de los 
paneles a utilizar. (CORADIR, 2018). 
Tabla 11. Ficha técnica paneles 250 W 
Continuación Tabla 11. Ficha técnica paneles 250 W 
PRODIEDADES TÉCNICAS 
Potencia máxima nominal (Pmax) 250W 
Voltaje a (Pmax) 30,65V 
Voltaje a circuito abierto (Voc) 37,8V 
Corriente de cortocircuito (Isc) 8,74A 
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Continuación Tabla 11. Ficha técnica paneles 250 W 
Eficiencia de celdas (%) 17,40% 
Eficiencia del módulo 15,30% 
Temperatura de operación (°C) -40°C : +85°C 
Voltaje máximo del sistema DC 1.000V (TUV) / DC 600V (UL) 
Fusible serie máximo 15A 
Tolerancia a potencia máxima ±3 % 
Coeficiente de temperatura a 
(Pmax) 
(-0,45±0,05)% / °C 
Coeficiente de temperatura a (Voc) (-0,05±0,01)% / °C 
Coeficiente de temperatura a (Isc) (-0,35±0,05)% / °C 
NOTC (47 ± 2) / °C 
Grado de protección MC4, resistente a radiación UV, IP 67. 
Panel frontal Vidrio templado 3,2 mm de espesor. 
Celdas 60(6x10) Policristalino 156x156 mm. 
Dimensiones 1.640x992x40 mm. 
Peso 19,5 kg. 
Test de condiciones estándar 1.000W/m² ; Temp. Del módulo 25°C, AM=1,5 
 
Fuente: Coradir S.A. 
Recuperado de: https://descargasvps.coradir.com.ar/upload/folleto/folleto_panel_solar_250.pdf 
• Acumuladores de carga o baterías. 
Para establecer la capacidad de acumulación (CABAT) de los acumuladores, primero se debe 
estimar la autonomía deseada en caso de tener días con alta nubosidad que afecten la irradiación 
solar. 
Ecuación 4. Fórmula capacidad de acumulación baterías 
                                                       
                       ) 
                         
             
 
Recuperado de: http://clickrenovables.com/blog/como-calcular-una-instalacion-solar-fotovoltaica-en-5-pasos/ 
Teniendo en cuenta la capacidad de acumulación obtenida y la autonomía requerida, las 
estaciones solares se implementarán con un arreglo de dos (2) baterías de 12V - 40Ah, las cuales 
cumplirán con la corriente demanda de 75 Ah según los cálculos realizados. Dichas baterías 
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brindan gran rendimiento y una vida útil superior a 10 años, dependiendo de su operación y 
adecuado mantenimiento. A continuación se presenta la ficha técnica de las baterías requeridas, 
ver Tabla 12. Ficha técnica baterías 12V-40Ah. 
Tabla 12. Ficha técnica baterías 12V-40Ah 
PRODIEDADES TÉCNICAS 
Alto 197 mm. 
Ancho 165 mm. 
Profundo 170 mm. 
Peso aproximado 15 kg. 
Voltaje nominal 12V. 
Número de celdas 6 
Capacidad Nominal (25 °C) 10 horas (4A - 10,8V) - 40 Ah 
Corriente de corto circuito 900A 
 
Fuente: Autosolar Energy Solutions. 
Recuperado de: https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-12v-40ah-agm-vision 
• Dispositivos de control. 
En esta etapa final se identificarán las características los dispositivos de control, siendo estos 
el regulador de carga y el convertidor de corriente continua a corriente alterna o comúnmente 
denominado inversor.  
En primer equipo  dimensionar es el controlador de carga, el cual está determinado por el 
producto de la corriente de cortocircuito de un panel (Ics) por la cantidad de paneles calculados 
para la aplicación, adicionalmente se tiene en cuenta la tensión de la aplicación que en este caso 
es 12 VDC. 
Ecuación 5. Cálculo de intensidad de entrada regulador 
                                    
 
Recuperado de: https://www.sfe-solar.com/baterias-solares/manual-calculo/ 
Siendo Imod la corriente de cortocircuito unitaria del panel y 1,25 un factor de seguridad 
para salvaguardar el regulador. 
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Recuperado de: https://www.sfe-solar.com/baterias-solares/manual-calculo/ 
Para el caso de la aplicación se implementará un regulador de 12V – 20 A, se considera 
adecuado este dispositivo ya que el cálculo está determinado con un factor de seguridad. La 
finalidad de dicho dispositivo es proporcionar mayor durabilidad a la batería evitando descargas 
no adecuadas o sobretensiones. A continuación se presenta la ficha técnica del regulador de carga 
estimado, ver Tabla 13. Ficha técnica regulador de carga. 
Tabla 13. Ficha técnica regulador de carga 
Conitnuación Tabla 13. Ficha técnica regulador de carga 
PRODIEDADES TÉCNICAS 
DESCRIPCIÓN 12/24-5 12/24-10 12/24-20 12/24-30 
tensión de batería 12/24V con detección automática de la tensión de entrada 
Corriente de carga nominal 5A 10A 20A 30A 
Desconexión automática de la 
carga 
SI 
Tensión solar máxima 28/55V 
Autoconsumo <10mA 
Salida a carga Control manual + desconexión por baja tensión 
Protección Inversión de la polaridad de la batería (fusible) Corto circuito de salida 
Sobretemperatura 
Sensor de temperatura de la 
batería 
Opcional 
Compensación de temperatura -30mV/°C, -60mV/°C (Si tiene sensor instalado) 
Panel remoto Opcional 
Puesta a tierra Positivo común 
Rango de temp. De 
funcionamiento 
-20 a 50°C 
Humedad sin condensación Máxima 98% 
VALORES PREDETERMINADOS 
Carga de absorción 14,4/28,8V 
Carga de flotación 13,8/27,6V 
Carga de ecualización 14,6/29,2V 
Desconexión de carga por baja 
tensión 
11,1/22,2V 
Reconexión de carga por baja 
tensión 
12,6/25,2V 
CARCASA 
Tamaño de los terminales 4mm² 4mm² 10mm² 10mm² 
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Conitnuación Tabla 13. Ficha técnica regulador de carga 
Tipo de protección IP 30 
Peso 0,13 Kg 0,13 Kg 0,3 Kg 0,5 Kg 
Dimesniones 138x70x37mm 138x70x37mm 160x82x48mm 200x100x57mm 
ESTÁNDARES 
Seguridad IEC 62109-1 
 
Fuente: Autosolar Energy Solutions. 
Recuperado de: https://autosolar.es/pdf/Regulador_de_carga_Victron.pdf 
En último lugar se tiene el módulo inversor, el cual se encargará de la disposición final de la 
energía captada por la estación solar. Para su dimensionamiento solo se debe calcular la suma de 
las potencias de las cargas de corriente alterna.  
Para este caso, las cargas están estimadas en 706 W más un margen de seguridad del 20%. 
Ecuación 6. Cálculo de capacidad de inversor 
             
             
          
Fuente: Construcción del autor. 
 
Por lo anterior se requiere un inversor de 850 W aproximadamente. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que algunas de las cargas en AC son de tipo inductivo que pueden tener picos de 
arranque, esto para el caso de la lavadora, el ventilador y la nevera. Por esta razón, para evitar 
problemas y bajo rendimiento del sistema, se debe hacer un sobredimensionamiento que 
contemple lo picos de arranque, que pueden llegar a ser (4) veces la potencia nominal. 
Ecuación 7. Cálculo de potencia inversor con picos de arranque 
                   
                       
            
 
Fuente: Construcción del autor. 
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A continuación se presenta la ficha técnica del inversor estimado para la aplicación Tabla 14. 
Especificaciones técnicas inversor 1,0 kW. 
Tabla 14. Especificaciones técnicas inversor 1,0 kW 
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
Tensión de entrada 24 VDC 
Tensión de salida 110 VAC 
Tipo de onda Onda pura 
Capacidad 1,0 kW 
Energía pico de arranque 2,0 kW 
Frecuencia  60 Hz 
Eficiencia 89-92 % 
Protecciones Sobrecarga, descargas y temperatura 
 
Fuente: Improinde S.A.S 
• Cantidad de equipos a instalar por estación solar a instalar. 
A continuación en la Tabla 15. Cantidad y precios de equipos requeridos por estación solar se 
presentan los dispositivos requeridos para la instalación por estación solar, mencionando 
cantidades y precios. 
Tabla 15. Cantidad y precios de equipos requeridos por estación solar 
ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 
Dispositivo Cantidad Precio 
Panel solar fotovoltaico 2 $                   750.000,00 
Regulador de carga 1 $                   180.000,00 
Baterías 2 $                   220.000,00 
Inversor 1 $                   400.000,00 
Mini – interruptores 1 $                     20.000,00 
Fusibles 6 $                     30.000,00 
$               1.600.000,00 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.2.1.3.3 Requerimientos del proyecto. 
Estaciones solares fotovoltaicas54 
 
De acuerdo a los requerimientos del proyecto, a continuación se presenta el mapa de procesos 
de la organización para así identificar los recursos técnicos y materiales necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
 
Figura 11. Mapa de procesos de la organización 
Fuente: Construcción del autor. 
Conforme a los procesos establecidos en la  
Figura 11. Mapa de procesos de la organización, a continuación se presentan los recursos 
técnicos y materiales necesarios para la ejecución del proyecto. 
• Personal técnico y administrativo. 
- Gerente de proyecto. 
Procesos 
estratégicos 
• Planeación 
• Diseño 
• Adquisiciones 
Procesos 
operativos 
• Personal de logistica 
• Personal técnico 
• Servicios generales 
Procesos de 
soporte 
• Recursos humanos 
• Área financiera 
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- Ingeniero electrónico / Ingeniero eléctrico. 
- Profesional financiero. 
- Profesional en recursos humanos. 
- Profesional de compras. 
- Auxiliar de bodega o almacén. 
- Auxiliar de ingeniería. 
- Técnico de instalación. 
- Auxiliar servicios generales. 
• Requerimiento de equipos y herramientas. 
- Herramienta manual. 
- Taladro. 
- Pulidora. 
- Multímetro digital. 
- Pinza voltiamperimétrica. 
- Detector de tensión. 
- Equipo de trabajo en alturas. 
• Infraestructura. 
- Bodega. 
- Bancos de prueba. 
- Oficinas y equipos de cómputo y comunicación asociados. 
- Almacén de inventarios y herramientas. 
Para el caso de traslado de personal y equipos se contemplan las siguientes condiciones: 
• Traslado de equipos adquiridos para la producción. 
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En este caso, el traslado de todos los suministros y componentes adquiridos serán 
responsabilidad del proveedor. Por esta razón, todas las entregas de material se deben realizar en 
el almacén del proyecto. 
• Traslado de personal técnico, herramientas y equipos. 
Para el traslado de personal técnico, herramientas y equipos a instalar, se realizará la contratación 
de transporte especial para dicha movilización. 
2.2.1.3.4 Técnicas de predicción  para la producción. 
Dada la naturaleza del proyecto, se implementará  una técnica cualitativa para la predicción de 
la producción de las estaciones solares. Dicha predicción está ligada al desempeño de los equipos 
instalados en la zona rural seleccionada para la ejecución del proyecto. En este caso, posterior a 
la instalación de los equipos se realizará seguimiento a la funcionalidad por medio de una lista de 
chequeo que permitirá identificar si los equipos cumplen con las especificaciones técnicas 
establecidas y así poder mejorar o mantener la dinámica de fabricación de los equipos teniendo 
en cuenta los equipos que integran las estaciones solares o el recurso técnico que las manufactura. 
2.3 Estudio económico – Financiero 
Este estudio está conformado por la información de carácter monetario, en función del estudio 
técnico y tiene como fundamento la evaluación de la rentabilidad económica del proyecto. Está 
compuesto por el monto de los recursos económicos necesarios para la implementación del 
proyecto, así como la determinación del costo total requerido para su operación. 
2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 
Los costos de inversión se estiman desde la concepción de la idea que da origen al proyecto 
hasta poco antes de la generar del primer producto. En este caso, la estimación de costos del 
proyecto se realizó a partir del cronograma de actividades teniendo en cuenta los recursos 
técnicos, humanos e insumos para su desarrollo. 
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2.3.1.1 Estructura de desagregación del trabajo. 
La estructura de EDT permite identificar la conformación del proyecto en forma general o 
paquetes con el fin de observar la composición de los entregables de forma organizada, ver 
Figura 12. Estructura de Desagregación del Trabajo. 
Estaciones solares fotovoltaicas58 
 
 
 
Figura 12. Estructura de Desagregación del Trabajo 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.1.2 Estructura de desagregación de recursos. 
En la Figura 13. Estructura de desagregación de recursos, se muestra la estructura de 
desagregación de los recursos donde se clasifican en recursos humanos, equipos, insumos y 
software, necesarios para cuantificar las actividades del proyecto y estimar los costos asociados. 
 
Figura 13. Estructura de desagregación de recursos 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.1.3 Estructura de desagregación de costos. 
Los costos se encuentran divididos de la siguiente forma: 
• Costos Directos. 
En esta categoría se clasifican los costos necesarios para la ejecución de las actividades del 
proyecto y se mencionan a continuación. 
- Salarios: Pagos  necesarios del personal vinculado al proyecto. 
- Recursos humanos: Identificados para desarrollar las actividades. 
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTACIONES SOLARES
EN ZONAS RURALES NO
INTERCONECTADAS
Recursos Humanos
Administrativo
Gerente
Director
Analista de Mercadeo
Financiero
Psicólogo
Jefe de Compras
Técnico
Ingeniero Eléctrico
Auxiliar de Ingeniería
Personal de Campo
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Materiales
Elementos de
Protección Personal
Papelería
Sistema de Paneles
Solares
Concentradores
Inversores
Paneles
Reguladores
Cables
Equipos
Equipo de Trabajo en
Alturas
Equipos de Oficina
Equipos de Computo
Herramientas Manuales
Herramientas Eléctricas
Software
Microsoft Office
Microsoft Windows
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- Servicios públicos: Necesarios para el funcionamiento del proyecto. 
• Costos Indirectos 
Son aquellos costos que no se pueden asignar a una sola actividad del proyecto. 
- Insumos: Materiales requeridos para implementar y ejecutar actividades. 
- Depreciaciones: Disminución periódica del valor de un bien o inmueble que se 
usa para la ejecución de labores en el proyecto. 
- Intereses: Es el costo que se paga por el uso de una suma de dinero a modo de 
préstamo. 
2.3.1.4 Estimación de costos de los entregables del proyecto. 
En la Figura 14. Estructura de desagregación de costos se presenta la estructura de 
desagregación de costos en la que se puede observar el costo total de proyecto a tercer nivel de 
desegregación. 
Adicionalmente, en la Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo se muestra la 
distribución del costo por paquete de trabajo según sus entregables. 
Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS 
$157,64 
1.1    CASO DE NEGOCIO $98,13 
1.1.1       Diagnóstico $7,98 
1.1.1.1          Estado del arte $0,88 
1.1.1.1.1             Diagnóstico de estado $0,88 
1.1.1.2          Estudios de Factibilidad $5,81 
1.1.1.2.1             Estudio de mercado $2,47 
1.1.1.2.1.1                Panorama del Sector $0,64 
1.1.1.2.1.1.1                   Informe del panorama $0,64 
1.1.1.2.1.2                Oferta $0,52 
1.1.1.2.1.2.1                   Reporte de Oferta $0,52 
1.1.1.2.1.3                Demanda $0,55 
1.1.1.2.1.3.1                   Reporte Demanda $0,55 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.1.1.2.1.4                impacto Económico $0,75 
1.1.1.2.1.4.1                   Informe Impacto Económico $0,75 
1.1.1.2.2             Estudio de población $1,23 
1.1.1.2.2.1                Encuestas $0,98 
1.1.1.2.2.2                Resultados estudio poblacional $0,25 
1.1.1.2.3             Estudio social y ambiental $1,33 
1.1.1.2.3.1                Informe impacto social $0,67 
1.1.1.2.3.2                Informe impacto ambiental $0,67 
1.1.1.2.4             Estudio de viabilidad financiera $0,79 
1.1.1.2.4.1                Presupuesto Preliminar $0,79 
1.1.1.3          Estudios técnicos $1,29 
1.1.1.3.1             Reporte Datos de campo de Consumo de energía $0,70 
1.1.1.3.2             Informe Min. Minas y Energía $0,33 
1.1.1.3.3             informe de incidencia solar en la zona $0,26 
1.1.2       Plan legal y de creación $5,59 
1.1.2.1          Registro ante cámara de comercio $0,16 
1.1.2.2          Registro ante DIAN $0,16 
1.1.2.3          Recursos financieros $5,27 
1.1.2.3.1             Estudio de Alternativas $1,39 
1.1.2.3.2             Selección de Alternativas $3,87 
1.1.2.3.2.1                Formalización de Acuerdos $1,00 
1.1.2.3.2.2                Desembolso de Fondos $2,87 
1.1.3       Plan estratégico $5,16 
1.1.3.1          Misión, Visión Valores $0,11 
1.1.3.2          Político y legal $0,12 
1.1.3.3          Socio-cultural $0,14 
1.1.3.4          Plan administrativo $3,07 
1.1.3.4.1             Procedimiento de recursos humanos $0,49 
1.1.3.4.2             Procedimiento financiero $0,54 
1.1.3.4.3             Procedimiento comercial $0,57 
1.1.3.4.4             Procedimiento de compras $0,47 
1.1.3.4.5             Procedimiento de costos $1,01 
1.1.3.5          Plan operativo $1,72 
1.1.3.5.1             Procedimiento de calidad $0,61 
1.1.3.5.2             Procedimiento de producción $0,57 
1.1.3.5.3             Procedimiento de servicio técnico $0,55 
1.1.4       Adquisiciones $79,39 
1.1.4.1          Recursos Humanos $4,78 
1.1.4.1.1             Personal técnico $2,50 
1.1.4.1.2             Personal Administrativo $2,28 
1.1.4.2          Infraestructura $68,06 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.1.4.2.1             Oficinas $20,47 
1.1.4.2.1.1                Equipos de Computo $20,47 
1.1.4.2.2             Bodega (arrendamiento) $26,09 
1.1.4.2.3             Mobiliario y dotación $8,24 
1.1.4.2.4             Herramientas y equipos $13,25 
1.1.4.2.4.1                Herramientas Manuales $0,76 
1.1.4.2.4.2                Herramientas Eléctricas $1,93 
1.1.4.2.4.3                Arnés Trabajo Alturas $3,05 
1.1.4.2.4.4                Eslingas Trabajo Alturas $3,45 
1.1.4.2.4.5                Línea de Vida $4,05 
1.1.4.3          Compra de materiales $6,56 
1.1.4.3.1             Consumibles $0,57 
1.1.4.3.1.1                Papelería $0,27 
1.1.4.3.1.2                Cafetería $0,30 
1.1.4.3.2             Dotación Personal $5,99 
1.1.4.3.2.1                Casco $0,43 
1.1.4.3.2.2                Monogafas $0,23 
1.1.4.3.2.3                Guantes $0,33 
1.1.4.3.2.4                Protectores auditivos $0,13 
1.1.4.3.2.5                Overol $1,43 
1.1.4.3.2.6                Botas $3,03 
1.1.4.3.2.7                Protector solar $0,43 
1.2    DISEÑO $3,50 
1.2.1       Análisis de legislación técnica vigente. $0,74 
1.2.1.1          Reporte Legal $0,74 
1.2.2       Diseño mecánico $0,91 
1.2.2.1          Diseño base paneles fotovoltaicos $0,24 
1.2.2.1.1             Planos mecánicos $0,18 
1.2.2.1.2             Listado de materiales $0,06 
1.2.2.2          Diseño de soportes de anclaje $0,33 
1.2.2.2.1             Planos mecánicos $0,26 
1.2.2.2.2             Listado de materiales $0,07 
1.2.2.3          Diseño de tablero eléctrico $0,34 
1.2.2.3.1             Planos mecánicos $0,29 
1.2.2.3.2             Listado de materiales $0,04 
1.2.2.4          Memorias de calculo $0,00 
1.2.3       Diseño eléctrico $1,22 
1.2.3.1          Diseño etapa receptora $0,40 
1.2.3.1.1             Planos eléctricos $0,24 
1.2.3.1.2             Especificaciones técnicas $0,08 
1.2.3.1.3             Memorias de calculo $0,03 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.2.3.1.4             Listado de equipos y materiales $0,04 
1.2.3.2          Diseño etapa de potencia $0,53 
1.2.3.2.1             Planos eléctricos $0,31 
1.2.3.2.2             Especificaciones técnicas $0,12 
1.2.3.2.3             Memorias de calculo $0,05 
1.2.3.2.4             Listado de equipos y materiales $0,05 
1.2.3.3          Diseño etapa de control $0,29 
1.2.3.3.1             Planos eléctricos $0,18 
1.2.3.3.2             Especificaciones técnicas $0,05 
1.2.3.3.3             Memorias de calculo $0,03 
1.2.3.3.4             Listado de equipos y materiales $0,03 
1.2.4       Diseño Manuales Técnicos $0,64 
1.2.4.1          Manual de operación. $0,30 
1.2.4.2          Manual de mantenimiento. $0,18 
1.2.4.3          Manual de identificación de fallas. $0,16 
1.3    CONSTRUCCIÓN $0,39 
1.3.1       Ensamble mecánico $0,28 
1.3.1.1          Armado de estructura paneles solares $0,04 
1.3.1.1.1             Reporte dimensional $0,04 
1.3.1.2          Armado de soportes de anclaje $0,18 
1.3.1.2.1             Reporte dimensional $0,03 
1.3.1.3          Reporte aceptación de estructura metálica $0,04 
1.3.1.4          Reporte aceptación de tablero $0,03 
1.3.2       Ensamble en Tablero eléctrico $0,04 
1.3.2.1          Ensamble etapa de potencia $0,02 
1.3.2.1.1             Montaje de equipos de potencia $0,01 
1.3.2.1.2             Interconexiones sistema de potencia $0,00 
1.3.2.1.3             Reporte aceptación montaje de potencia $0,01 
1.3.2.2          Ensamble etapa de control $0,02 
1.3.2.2.1             Montaje de equipos de control $0,01 
1.3.2.2.2             Interconexiones sistema de control $0,00 
1.3.2.2.3             Reporte aceptación montaje de control $0,00 
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica $0,05 
1.3.3.1          Inspección visual $0,02 
1.3.3.1.1             Identificación de piezas defectuosas $0,01 
1.3.3.1.2             Verificación dimensional respecto a planos $0,01 
1.3.3.1.3             Reporte aceptación inspección visual $0,01 
1.3.3.2          Inspección eléctrica $0,01 
1.3.3.2.1             Inspección de equipos $0,01 
1.3.3.2.1.1                Verificación de referencias e identificación de equipos. $0,00 
1.3.3.2.1.2                Verificación de ajuste en puntos de conexión $0,00 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.3.3.2.1.3                Medición por continuidad de conexiones $0,01 
1.3.3.2.1.3.1                   Continuidad de circuitos de potencia $0,00 
1.3.3.2.1.3.2                   Continuidad de circuitos de control $0,00 
1.3.3.3          Pruebas eléctricas en fábrica $0,01 
1.3.3.3.1             Exposición solar en paneles fotovoltaicos $0,00 
1.3.3.3.1.1                Medición de voltaje generado $0,00 
1.3.3.3.2             Pruebas funcionales en regulador de carga $0,01 
1.3.3.3.2.1                Inyección de voltaje y corriente $0,01 
1.3.3.3.2.1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida $0,00 
1.3.3.3.2.1.2                   medición de corriente de salida $0,00 
1.3.3.3.3             Pruebas funcionales en inversor $0,00 
1.3.3.3.3.1                Inyección de voltaje $0,00 
1.3.3.3.3.1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida $0,00 
1.3.3.3.4             Pruebas funcionales baterías $0,00 
1.3.3.3.4.1                Medición de voltaje de salida $0,00 
1.3.3.3.4.2                Medición de tiempo de carga y descarga $0,00 
1.3.3.4          Protocolo de inspección y pruebas en fábrica $0,00 
1.3.4       Embalaje $0,02 
1.3.4.1          Embalar unidades de empaque $0,02 
1.3.4.1.1             Paneles solares $0,00 
1.3.4.1.2             Estructura y soportes mecánicos $0,00 
1.3.4.1.3             Tablero eléctrico $0,00 
1.3.4.1.4             Dossier $0,01 
1.3.4.1.4.1                Especificaciones técnicas $0,00 
1.3.4.1.4.2                Planos eléctricos y mecánicos $0,00 
1.3.4.1.4.3                Manuales técnicos $0,00 
1.3.4.1.4.4                Reportes y protocolos de fábrica $0,00 
1.3.4.1.4.5                Carta de garantía $0,00 
1.3.4.2          Orden de despacho $0,00 
1.4    PUESTA EN MARCHA $0,05 
1.4.1       Inspección de materiales en sitio $0,00 
1.4.1.1          Verificación de unidades de empaque $0,00 
1.4.1.2          Desembalaje de materiales $0,00 
1.4.2       Montaje mecánico $0,03 
1.4.2.1          Montaje de soportes de paneles solares $0,01 
1.4.2.2          Montaje de estructura y paneles solares $0,01 
1.4.2.3          Anclaje de tablero eléctrico $0,01 
1.4.3       Montaje eléctrico $0,01 
1.4.3.1          Conexionado de acometidas de fuerza $0,00 
1.4.3.2          Conexionado de acometidas de distribución $0,00 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio $0,01 
Estaciones solares fotovoltaicas65 
 
Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.4.4.1          Exposición solar en paneles fotovoltaicos $0,00 
1.4.4.1.1             Medición de voltaje generado $0,00 
1.4.4.2          Pruebas funcionales en regulador de carga $0,00 
1.4.4.2.1             Medición de voltaje de entrada y salida $0,00 
1.4.4.2.2             medición de corriente de salida $0,00 
1.4.4.3          Pruebas funcionales en inversor $0,00 
1.4.4.3.1             Medición de voltaje de entrada y salida $0,00 
1.4.4.4          Pruebas funcionales baterías $0,00 
1.4.4.4.1             Medición de voltaje de entrada $0,00 
1.4.4.4.2             Medición de voltaje de salida $0,00 
1.4.4.4.3             Medición de tiempo de carga y descarga $0,00 
1.4.4.5          Inducción a usuario final $0,01 
1.4.4.5.1             Divulgación de componentes $0,00 
1.4.4.5.2             Modo de operación $0,00 
1.4.4.5.3             plan de mantenimiento $0,00 
1.5    GERENCIA  $55,57 
1.5.1       Inicio $2,04 
1.5.1.1          Gestión de Integración $1,17 
1.5.1.1.1             Acta de constitución $1,17 
1.5.1.2          Gestión de involucrados $0,87 
1.5.1.2.1             Listado de Interesados $0,87 
1.5.2       Planeación $19,62 
1.5.2.1          Gestión de integración $3,51 
1.5.2.1.1             Plan de Dirección del proyecto $3,51 
1.5.2.2          Gestión de Alcance $5,39 
1.5.2.2.1             Plan de gestión de Alcance $3,47 
1.5.2.2.2             Estructura de Desagregación del trabajo (EDT) $1,93 
1.5.2.3          Gestión de Tiempo $2,82 
1.5.2.3.1             Definición de Actividades $0,52 
1.5.2.3.2             Definición de Recursos $0,41 
1.5.2.3.3             Definición de Duración $0,85 
1.5.2.3.4             Cronograma del proyecto $1,04 
1.5.2.4          Gestión de Costo $1,34 
1.5.2.4.1             Definición de Costos $0,63 
1.5.2.4.2             Presupuesto $0,71 
1.5.2.5          Gestión de Calidad $1,56 
1.5.2.5.1             Plan de gestión de Calidad $1,56 
1.5.2.6          Gestión de Recursos Humanos $1,37 
1.5.2.6.1             Plan de gestión de recursos Humanos $1,37 
1.5.2.7          Gestión de las Comunicaciones $0,96 
1.5.2.7.1             Plan de gestión de las comunicaciones $0,96 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.5.2.8          Gestión de Riesgos $1,71 
1.5.2.8.1             Plan de Gestión de Riesgos $1,71 
1.5.2.8.1.1                Identificar Riesgos $0,56 
1.5.2.8.1.2                Análisis Cualitativo $0,45 
1.5.2.8.1.3                Análisis Cuantitativo $0,33 
1.5.2.8.1.4                Plan de respuesta $0,37 
1.5.2.9          Gestión de Adquisiciones $0,56 
1.5.2.9.1             Plan de Gestión de Adquisiciones $0,56 
1.5.2.10          Gestión de Interesados $0,41 
1.5.2.10.1             Plan de Gestión de interesados $0,41 
1.5.3       Ejecución $18,98 
1.5.3.1          Gestión de Calidad $3,47 
1.5.3.1.1             Implementación del Plan de Calidad $3,47 
1.5.3.2          Gestión de Recursos Humanos $6,93 
1.5.3.2.1             Adquirir Equipo de Proyecto $6,93 
1.5.3.3          Gestión de las Comunicaciones $1,92 
1.5.3.3.1             Gestionar Comunicaciones $1,92 
1.5.3.4          Gestión de Adquisiciones $3,19 
1.5.3.4.1             Efectuar Adquisiciones $3,19 
1.5.3.5          Gestión de Interesados $3,47 
1.5.3.5.1             Gestionar participación de los interesados $3,47 
1.5.4       Monitoreo y Control $11,20 
1.5.4.1          Gestión de integración $1,50 
1.5.4.1.1             Informes de seguimiento $1,50 
1.5.4.2          Gestión de Alcance $0,82 
1.5.4.2.1             Control de Cambios $0,82 
1.5.4.2.1.1                Formato control de cambios $0,00 
1.5.4.3          Gestión de Tiempo $1,65 
1.5.4.3.1             Informe de seguimiento $1,65 
1.5.4.4          Gestión de Costo $1,59 
1.5.4.4.1             Informe de Seguimiento $1,59 
1.5.4.5          Gestión de Calidad $1,15 
1.5.4.5.1             Formatos de plan de gestión de Calidad $1,15 
1.5.4.6          Gestión de Recursos Humanos $1,43 
1.5.4.6.1             Plan de gestión de recursos Humanos $1,43 
1.5.4.7          Gestión de las Comunicaciones $0,78 
1.5.4.7.1             Informe de Seguimiento $0,78 
1.5.4.8          Gestión de Riesgos $0,74 
1.5.4.8.1             Informe de Seguimiento $0,74 
1.5.4.9          Gestión de Adquisiciones $1,13 
1.5.4.9.1             Administrar Adquisiciones $1,13 
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Continuación Tabla 16. Distribución de costos por paquete de trabajo 
No. ACTIVIDADES Costo 
1.5.4.10          Gestión de Interesados $0,41 
1.5.4.10.1             Control de participación $0,41 
1.5.5       Cierre $3,73 
1.5.5.1          Gestión de Integración $2,12 
1.5.5.1.1             Cierre de Fase $1,15 
1.5.5.1.2             Cierre de Proyecto $0,97 
1.5.5.2          Gestión de Adquisiciones $1,61 
1.5.5.2.1             Cerrar Órdenes de Compra $1,61 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.1.5 Estimación de la reserva de contingencia. 
Para la reserva de contingencia realiza el análisis de los riesgos con la finalidad de reservar un 
presupuesto en caso de que materialice un riesgo del alto impacto y probabilidad durante la 
ejecución del proyecto. En la Tabla 17. Análisis cuantitativo de riesgos se muestra el registro 
de riesgos donde a partir de su valoración, costo y tiempo de ejecución se determina la reserva de 
contingencia. 
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Figura 14. Estructura de desagregación de costos 
Fuente: Construcción del autor.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTACIONES SOLARES EN
ZONAS RURALES NO
INTERCONECTADAS
$157.644.007,66 10.291 horas
CASO DE NEGOCIO
$98.126.848,14 5.059 horas
Diagnóstico
$7.980.738,88 1.361 horas
Plan legal y de creación
$5.590.203,74 895 horas
Plan estratégico
$5.163.213,03 774 horas
Adquisiciones
$79.392.692,48 2.028 horas
DISEÑO
$3.504.140,74 633 horas
Análisis de legislación
técnica vigente.
$735.146,62 126 horas
Diseño mecánico
$908.823,91 163 horas
Diseño eléctrico
$1.218.601,53 229 horas
Diseño Manuales
Técnicos
$641.568,68 114 horas
CONSTRUCCIÓN
$386.897,38 93 horas
Ensamble mecánico
$283.747,00 68 horas
Ensamble en Tablero
eléctrico
$35.384,92 8 horas
Inspección y pruebas
en fábrica
$46.901,71 11 horas
Embalaje
$20.863,75 5 horas
PUESTA EN MARCHA
$51.992,47 12 horas
Inspección de
materiales en sitio
$4.172,75 1 hora
Montaje mecánico
$25.036,50 6 horas
Montaje eléctrico
$8.345,50 2 horas
Pruebas eléctricas en
sitio
$14.437,72 3 horas
GERENCIA 
$55.574.128,94 4.494 horas
Inicio
$2.039.863,40 165 horas
Planeación
$19.617.780,65 1.587 horas
Ejecución
$18.984.195,15 1.535 horas
Monitoreo y Control
$11.203.112,29 906 horas
Cierre
$3.729.177,44 302 horas
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Tabla 17. Análisis cuantitativo de riesgos 
ID Código  
EDT 
Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad Impacto Importancia Categoría Impacto EMV 
Tiempo Costo Tiempo Costo 
1 1.1 Debido a errores en las muestras o estudios de población - 
se presentan desviaciones durante la planificación  - por lo 
cual se requiere implementar solicitudes de cambio que 
impactan el alcance del proyecto. 
Falta de estudios definidos 
para la etapa de diagnostico 
0,3 8 2,4 Organización 7,5  $                     211.150  2,25  $                     
63.345  
2 1.1 Debido al retraso en el pago a proveedores - se retienen los 
materiales requeridos para el acondicionamiento de la 
infraestructura - generando un retraso respecto la 
programación del proyecto. 
retrasos de actividades por 
falta de material 
0,5 4 2 Externos 2,95  $             4.049.380  1,475  $             2.024.690  
3 1.1 Debido a la limitación de recursos financieros - no se 
dispone de flujo de caja - generando un impacto negativo 
el tiempo de ejecución proyecto. 
Limitaciones económicas 
patrocinador 
0,3 10 3 Organización 2,95  $             4.049.380  0,885  $                
1.214.814  
4 1.2 Debido a errores en la especificación técnica - se generan 
reprocesos en la etapa diseño - que afectan la 
programación del proyecto impactando negativamente el 
tiempo de ejecución. 
Mala interpretación de 
especificaciones técnicas 
0,6 4 2,4 Técnicos 7,5  $              3.165.500  4,5  $              1.899.300  
5 1.2 Debido a reprocesos en los diseños - se presentan retrasos 
en la aprobación de las licencias  - lo cual impacta el 
cronograma del proyecto. 
Demora en la entrega de 
diseños 
0,5 10 5 Técnicos 15  $             3.798.600  7,5  $              1.899.300  
6 1.4 Debido al incumplimiento en los tiempos de entrega por 
parte de los proveedores de materiales - se presentan 
retrasos en el desarrollo de actividades - generando 
tiempos muertos al proyecto que impactan el cronograma. 
Mala selección de 
proveedores 
0,6 10 6 Externos 3,54  $             4.049.380  2,124  $             2.429.628  
7 1.4 Por la compra de materiales de construcción de bajo costo 
- se presentan daños prematuros en la infraestructura - 
generando sobrecostos al proyecto. 
Averías estructurales 
prematuras 
0,3 8 2,4 Organización 2,36  $             3.543.207  0,708  $              1.062.962  
8 1.4 Debido a la rotación de personal - se dejan actividades sin 
ejecutar - impactando negativamente el tiempo de 
ejecución del proyecto. 
Incumplimiento de tareas o 
actividades asignadas 
0,6 6 3,6 Organización                        
3  
 $              5.061.725  1,77  $             3.037.035  
9 1.6 Por falta de comunicación entre los equipos de trabajo  - se 
duplica la ejecución de actividades  - desaprovechando los 
recursos e impactando el presupuesto del proyecto.  
Falta de seguimiento a 
ejecución de actividades 
0,5 6 3 Organización 6,69  $                1.521.751  3,345  $                  
760.875  
10 1.6 Debido a la falta de seguimiento a los hitos de control por 
parte del director de proyecto - no se da cumplimiento a 
los entregables  - lo cual impacta negativamente el 
cronograma. 
Falta de seguimiento a 
actividades 
0,1 10 1 Gerencia del 
proyecto 
11,15  $              2.536.251  1,115  $                  
253.625  
11 1.6 Debido a una mala estimación de costos - se pueden 
presentar variaciones en el presupuesto - representando 
sobrecostos al proyecto. 
Uso de reservas del proyecto 0,6 10 6 Gerencia del 
proyecto 
13,38  $              3.043.501  8,028  $                
1.826.101  
12 1.6 Debido a errores en la estimación de tiempos de ejecución  
del proyecto - se omite la ejecución de actividades - lo cual 
representa retrasos que impactan negativamente el 
cronograma. 
Sobrepasar las holguras de los 
proyectos. 
0,3 10 3 Gerencia del 
proyecto 
6,69  $                1.521.751  2,007  $                  
456.525  
              
              Σ 82,66  $   36.551.575  35,707  $   16.928.200  
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.3.1.5.1 Estructura de Desagregación de Riesgos. 
En la Figura 15. Estructura de desagregación de riesgos se muestra la estructura de 
desagregación donde se clasifican los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del 
proyecto. 
 
Figura 15. Estructura de desagregación de riesgos 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.1.5.2 Análisis cuantitativo de riesgos. 
 En la Tabla 17. Análisis cuantitativo de riesgos, se presenta el análisis cuantitativo donde se 
realiza la valoración del riesgo de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia e impacto sobre el 
proyecto. 
2.3.1.5.3 Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo. 
La reserva de contingencia tiene una representación en  presupuesto de $16,9 millones y en 
tiempo  de 35,7 días de ejecución. Estos  valores se determinan con el propósito respaldar la 
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ejecución del proyecto en caso que se materializarse algún riesgo y tomar acciones que lleven a 
que el proyecto se ejecute de manera exitosa. 
2.3.1.6 Estimación de reserva de administración. 
La reserva de administración es un valor que se contempla como un imprevisto que afecta el 
cronograma de ejecución del proyecto. En este caso, dicha reserva se estimó con un valor del 5%, 
sin embargo, si no se presenta algún imprevisto se tendrá este rubro como un valor ahorrado del 
proyecto. 
2.3.1.7 Presupuesto del proyecto en decimas de millón. 
El proyecto tiene una desegregación de quinto nivel teniendo en cuenta que allí se encuentran 
los entregables de cada paquete de trabajo. En la Tabla 18. Presupuesto del proyecto en decimas 
de millón, se presenta el presupuesto del proyecto en decimas de millón de acuerdo a la EDT 
estructurada. 
Tabla 18. Presupuesto del proyecto en decimas de millón 
Continuación Tabla 18. Presupuesto del proyecto en decimas de millón 
No. Nombre Total 
  PRESUPUESTO $182,45 
  RESERVA DE CONTINGENCIA $7,88 
  RESERVA DE ADMINISTRACIÓN $16,93 
1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES 
EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS 
$157,64 
1.1    CASO DE NEGOCIO $98,13 
1.1.1       Diagnóstico $7,98 
1.1.2       Plan legal y de creación $5,59 
1.1.3       Plan estratégico $5,16 
1.1.4       Adquisiciones $79,39 
1.2    DISEÑO $3,50 
1.2.1       Análisis de legislación técnica vigente. $0,74 
1.2.2       Diseño mecánico $0,91 
1.2.3       Diseño eléctrico $1,22 
1.2.4       Diseño Manuales Técnicos $0,64 
1.3    CONSTRUCCIÓN $0,39 
1.3.1       Ensamble mecánico $0,28 
1.3.2       Ensamble en Tablero eléctrico $0,04 
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Continuación Tabla 18. Presupuesto del proyecto en decimas de millón 
No. Nombre Total 
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica $0,05 
1.3.4       Embalaje $0,02 
1.4    PUESTA EN MARCHA $0,05 
1.4.1       Inspección de materiales en sitio $0,00 
1.4.2       Montaje mecánico $0,03 
1.4.3       Montaje eléctrico $0,01 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio $0,01 
1.5    GERENCIA  $55,57 
1.5.1       Inicio $2,04 
1.5.2       Planeación $19,62 
1.5.3       Ejecución $18,98 
1.5.4       Monitoreo y Control $11,20 
1.5.5       Cierre $3,73 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 
En este numeral se presentan los costos de aprovechamiento del proyecto clasificados en 
administración, operación y mantenimiento. 
2.3.2.1 De administración, de operación y de mantenimiento. 
En la Tabla 19. Costos de administración, operación y mantenimiento, se muestran los costos 
de operación y de mantenimiento, los cuales se determinaron  por un periodo mensual. 
Tabla 19. Costos de administración, operación y mantenimiento 
Continuación Tabla 19. Costos de administración, operación y mantenimiento 
Nombre Costo Trabajo Trabajo Mes 
Gerente $53.059.484,16 1.498,15 has  $ 7.420.907  
Director $2.978.937,93 129,98 has  $     416.635  
Estadística $2.312.141,18 146,03 has  $     323.376  
Ingeniero Eléctrico $4.682.834,27 280,97 has $     654.942 
Analista de Marketing $539.437,38 36,98 has $       75.446 
Financiero $6.323.915,22 433,63 has $     884.464 
Abogado $664.683,19 41,98 has $       92.963 
Psicólogo $4.645.375,00 371,63 has $     649.703 
Jefe de Compras $4.362.284,58 373,92 has $     610.110 
Auxiliar de Ingeniería 1 $1.776.563,07 170,55 has $     248.470 
Técnico Eléctrico 1 $328.950,00 43,87 has  $       46.007  
Técnico Eléctrico 2 $183.600,00 24,48 has $       25.678 
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Continuación Tabla 19. Costos de administración, operación y mantenimiento 
Nombre Costo Trabajo Trabajo Mes 
Técnico Eléctrico 3 $46.725,00 6,23 has  $         6.535  
Alquiler de Laptop 1 $166.533,36 199,92 has  $       23.291  
Alquiler de Laptop 2 $484.139,60 581,2 has $       67.712 
Alquiler de Laptop 3 $438.074,70 525,9 has $       61.269 
Alquiler de Laptop 4 $354.982,95 426,15 has $       49.648 
Alquiler de Laptop 5 $112.021,84 134,48 has $       15.667 
Alquiler de Laptop 6 $98.327,32 118,03 has $       13.752 
Alquiler de Laptop 7 $1.247.958,95 1.498,15 has $     174.540 
Impresión 1 $1.055.395,38 1.248,25 has  $     147.608  
Impresión 2 $387.873,13 458,75 has  $       54.248  
Impresión 3 $37.083,63 43,87 has  $         5.187  
Impresión 4 $1.266.685,83 1.498,15 has  $     177.159  
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.2.2 Fuentes y uso de fondos. 
El costo del proyecto tiene un valor $182.454.408,04 y a continuación en la Tabla 20. Fuentes 
de financiación se muestra la discriminación de las diferentes fuentes financieras. 
Tabla 20. Fuentes de financiación 
FUENTES Y USO DE FONDOS 
Recursos Propios $      90.000.000 
Capital privado $67.644.007,66 
Sub total $157.644.007,66 
Reserva de contingencia $      16.928.200 
Reserva de administración $   7.882.200,38 
Total  de fuentes $182.454.408,04 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.3.2.3 Financiación y costo de financiación. 
La financiación del proyecto se realiza con fuentes externas y propias que hacen parte de la 
inversión. En este caso, las fuentes externas son inversionistas que ven en la innovación del 
producto una oportunidad de crecimiento económico. 
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2.3.3 Evaluación financiera del proyecto. 
La evaluación financiera determina el flujo de inversión, el costo del capital y los diferentes 
indicadores de rentabilidad, beneficio-costo, análisis de valor o de opciones reales. 
2.3.3.1 Flujo de caja de la inversión. 
La Tabla 21. Flujo de caja de la inversión presenta el flujo de caja anual de la inversión del 
proyecto. 
Tabla 21. Flujo de caja de la inversión 
   
INVERSIÓN 
INICIAL 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
TIPO    
 
Inversión 
Inicial 
 -$        
157.644.008 
       
INGRESOS 
Numero de 
paneles 
  171 240 300 360 415 480 
 
Valor 
unitario 
  $                     
2.500.000 
$                    
2.650.000 
$                    
2.809.000 
$                        
2.977.540 
$                           
3.196.152 
$                         
3.345.564 
 
Total 
   
$     427.500.000 $    636.000.000 
$    
842.700.000 
$     
1.071.914.400 
$     
1.325.600.808 
$     
1.605.870.693 
COSTOS Director 
  $                
172.380.000 
$               182.378.040 
$                
193.047.155 
$                   
204.340.414 
$                    
216.294.328 
$                   
228.947.546 
 
Supervisor 
  $                  
56.784.000 
$                 60.077.472 
$                 
63.592.004 
$                       
67.312.136 
$                       
71.249.896 
$                        
75.418.015 
 
4 Técnicos 
  $                 
109.512.000 
$                
115.863.696 
$                
122.641.722 
$                    
129.816.263 
$                      
137.410.514 
$                    
145.449.029 
 
Admin 
  $               
202.800.000 
$               214.562.400 
$                
227.114.300 
$                  
240.400.487 
$                    
254.463.915 
$                   
269.350.055 
 
Sistema 
paneles 
  $                
144.000.000 
$               152.352.000 
$                
161.264.592 
$                    
170.698.571 
$                    
180.684.437 
$                     
191.254.477 
  
   $               
685.476.000 
$              725.233.608 
$              
767.659.774 
$                    
812.567.871 
$                     
860.103.091 
$                      
910.419.122 
GASTOS 
Transporte
s 
  $                  
24.000.000 
$                 25.392.000 
$                 
26.877.432 
$                     
28.449.762 
$                        
30.114.073 
$                       
31.875.746 
 
Servicios 
públicos 
  $                   
21.600.000 
$                 22.852.800 
$                  
24.189.689 
$                     
25.604.786 
$                       
27.102.666 
$                        
28.688.171 
 
Arrendamie
ntos 
  $                  
60.000.000 
$                 63.480.000 
$                  
67.193.580 
$                       
71.124.404 
$                       
75.285.182 
$                      
79.689.365 
  
   $                
105.600.000 
$                 
111.724.800 
$                 
118.260.701 
$                    
125.178.952 
$                     
132.501.920 
$                    
140.253.283 
DEPRECIAC
IÓN 
Equipos de 
computo 
  $                         
640.000 
$                         
640.000 
$                         
600.000 
$                            
600.000 
$                              
600.000 
$                              
600.000 
 
Equipos de 
Oficina 
  $                         
240.000 
$                         
240.000 
$                         
400.000 
$                            
400.000 
$                              
400.000 
$                              
400.000 
  
  $                         
880.000 
$                         
880.000 
$                     
1.000.000 
$                         
1.000.000 
$                          
1.000.000 
$                          
1.000.000 
Total 
 
 -$        
157.644.008 
-$    364.456.000 -$    201.838.408 
-$      
44.220.475 
$        
133.167.577 
$        
331.995.796 
$        
554.198.288 
Administració
n 
13% 
  -$                
47.379.280 
-$                
26.238.993 
-$                   
5.748.662 
$                        
17.311.785 
$                       
43.159.454 
$                      
72.045.777 
Imprevistos 8% 
  -$                 
29.156.480 
-$                  
16.147.073 
-$                   
3.537.638 
$                      
10.653.406 
$                      
26.559.664 
$                      
44.335.863 
Utilidad 9% 
  -$                 
32.801.040 
-$                  
18.165.457 
-$                   
3.979.843 
$                       
11.985.082 
$                      
29.879.622 
$                      
49.877.846 
IVA/Utilidad 19% 
  -$                    
6.232.198 
-$                    
3.451.437 
-$                        
756.170 
$                         
2.277.166 
$                          
5.677.128 
$                          
9.476.791 
  
  -$               
115.568.998  
-$                
64.002.959  
-$                  
14.022.313  
 $                     
42.227.439  
 $                    
105.275.867  
$                    
175.736.277 
Total AUI+I 30% 
 -$        
157.644.008 
$                 
115.568.998 
$                 
64.002.959 
$                   
14.022.313 
$                     
42.227.439 
$                    
105.275.867 
$                    
175.736.277 
     $                                          
-  
$                                    
-  
$                             
-  
 $                                             
-  
$                                              
-  
Total 
    -$        
157.644.008 
-$    248.887.002 
-$    
137.835.449 
-$       
30.198.162 
$        175.395.016 
$        
437.271.663 
$        
729.934.565 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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En el caso del flujo de caja se observa que a partir del tercer año el proyecto empieza a generar 
una rentabilidad positiva. 
2.3.3.2 Indicadores de rentabilidad o de beneficio. 
A continuación, se presentan los indicadores referentes a la rentabilidad.  
• TIR 
Representa la rentabilidad de una inversión. Es decir representa el beneficio o pérdida 
que tendrá la inversión mencionada. 
En la ecuación que se muestra a continuación, se ilustra cómo se realizó el cálculo de la 
tasa interna de retorno. 
Ecuación 8. Tasa interrna de retorno 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Donde: 
Fn es el flujo de caja en el periodo n. 
n es el número de periodos 
TIR 9% 
 
Al ser la TIR positiva se interpreta que durante el periodo de 6 años calculado, se recuperó la 
inversión del proyecto. 
• VNA 
Se realiza el cálculo del valor presente neto con el fin de conocer si el proyecto es rentable. 
En la ecuación se muestra como se realizó el cálculo del valor presente neto. 
Ecuación 9. Valor presente neto 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Donde: 
FNj es flujo de caja en cada periodo. 
Io es la inversión inicial. 
n es número de periodos 
VNA 7% $55.512.176,91 
 
En este caso, el VNA arroja un valor positivo, por esta razón se interpreta que la inversión 
hecha fue rentable durante el periodo de 6 años. 
2.3.3.3 Análisis de sensibilidad. 
A continuación  se presenta el análisis de sensibilidad, donde se plantean  tres diferentes 
escenarios, pesimista, más probable y optimista. 
• Escenario pesimista. 
En el escenario pesimista se muestran las estaciones solares instalados durante periodos mes a 
mes durante 6 meses, donde se puede observar que instalando una sola estación, el proyecto se 
hace insostenible reflejando pérdidas durante todos los periodos. Lo que indica que no es viable 
ejecutarlo, ver Tabla 22. Escenario pesimista. 
Tabla 22. Escenario pesimista 
 Meses 
Ventas 
4 4 4 4 4 4 4 
$     12.700.000 $  12.700.000 $  12.700.000 $  12.700.000 $  12.700.000 $  12.700.000 $  12.700.000 
Gastos fijos $     13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 
Gastos Variables $        8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 
Ganancias -$       9.400.000 -$   9.400.000 -$   9.400.000 -$   9.400.000 -$   9.400.000 -$   9.400.000 -$   9.400.000 
 
Fuente: Construcción del autor. 
• Escenario más probable 
Dentro del escenario más probable se observa un aumento progresivo de las ventas donde se 
suministra por lo menos un sistema más, que el mes inmediatamente anterior, así que 
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encontramos un equilibrio a partir del cuarto mes de iniciar con las actividades, Tabla 23. 
Escenario más probable. 
Tabla 23. Escenario más probable 
 Meses 
Ventas 
5 6 7 8 9 10 11 
$     15.875.000 $  19.050.000 $  22.225.000 $  25.400.000 $  28.575.000 $  31.750.000 $  34.925.000 
Gastos fijos $     13.300.000 $    1.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 
Gastos Variables $        8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 
Ganancias $        6.225.000 $    3.050.000 $        125.000 $    3.300.000 $    6.475.000 $    9.650.000 $  12.825.000 
 
Fuente: Construcción del autor. 
• Escenario Optimista. 
Dentro del escenario optimista se observa que entrando en el mercado y manteniendo las 
ventas mes a mes se obtiene una utilidad constante durante todos los periodos en el que se 
promueva el uso de los productos y su calidad y de esta manera obtener clientes periódicamente, 
ver Tabla 24. Escenario optimista. 
Tabla 24. Escenario optimista 
 Meses 
Ventas 
9 9 9 9 9 9 9 
$     28.575.000 $  28.575.000 $  28.575.000 $  28.575.000 $  28.575.000 $  28.575.000 $  28.575.000 
Gastos fijos $     13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 $  13.300.000 
Gastos Variables $        8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 $    8.800.000 
Ganancias $        6.475.000 $    6.475.000 $    6.475.000 $    6.475.000 $    6.475.000 $    6.475.000 $    6.475.000 
 
Fuente: Construcción del autor. 
2.4 Estudio social y ambiental 
El estudio social y ambiental es una herramienta de vital importancia para la gestión y 
ejecución del proyecto, ya que con su implementación se determina su viabilidad ambiental y 
social en función de las normas existentes en el país. Con la implementación de dicho estudio, se 
busca identificar  los impactos que ocasionará el proyecto al ambiente con el fin de prevenir, 
controlar y mitigar por medio de planes de seguimiento, control y vigilancia. 
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2.4.1 Análisis del ciclo de vida del producto. 
Debido a que el proyecto es un aporte para la implementación de tecnologías de energías 
renovables, en el análisis del ciclo de vida del producto se determinó el impacto ambiental que 
tiene su implementación. En este caso,  se tendrán en cuenta cada una de las fases de gestión e 
implementación del proyecto donde se evaluará el impacto ambiental que cada una de ellas 
genere. Como se mencionó en el apartado 2.2.1.1 el ciclo de vida estimado para las estaciones 
solares está entre 15 y 20 años. 
Es de vital importancia reconocer que las estaciones solares aprovechan las energías 
renovables que provienen de recursos naturales que no se agotan y se pueden usar de manera 
permanente sin la emisión de gases de efecto invernadero como el     que impacta 
negativamente el medio ambiente. En la Figura 16. Ciclo de vida del proyecto están definidas las 
fases de gestión e implementación sobre las cuales se desarrollará el flujo de entradas y salidas 
que define el impacto ambiental. 
 
 
Figura 16. Ciclo de vida del proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 
En la Figura 17. Flujo de entradas y salidas ciclo vida del proyecto  se estructuran las 
entradas y recursos correspondientes al desarrollo de procesos en cada una de sus fases, 
generando las salidas que impactan el medio ambiente y de las cuales se presenta su descripción a 
continuación. 
• Residuos de papel. 
DISEÑO ADQUISICIONES MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 
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Los residuos de papel se producen por la impresión de documentos para el desarrollo de 
actividades de cada uno de los procesos y  no es posible reutilizarlo. Esto debido a que ambas 
caras del papel ya están impresas o por condiciones de formalidad en documentos que se deben 
direccionar a interesados externos del proyecto. 
• Consumo de servicios públicos. 
El consumo de servicios públicos está dado por el uso de energía eléctrica y servicio de agua, 
alcantarillado y aseo. 
• Residuos de material de empaque. 
 Residuos producidos por la adquisición de insumos, herramientas y equipos. Los demás 
residuos generados por las adecuaciones de bodega y oficina serán dispuestos por los proveedores 
encargados de la labor. 
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Figura 17. Flujo de entradas y salidas ciclo vida del proyecto 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.3 Descripción y categorización de impactos ambientales. 
El impacto ambiental está definido por la alteración del medio ambiente de forma directa e 
indirecta por la ejecución de un proyecto o actividad en un área determinada, es decir, representa 
la afectación del ambiente por la acción del hombre o de la naturaleza misma. En la Tabla 25. 
Clasificación de impactos ambientales, se describirán los tipos de impacto al medio ambiente y 
su relación con el proyecto. 
Tabla 25. Clasificación de impactos ambientales 
Continuación Tabla 25. Clasificación de impactos ambientales 
TIPOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Categoría según Tipo de Impacto Impacto del proyecto 
Carácter 
Positivo: Beneficio para el 
ambiente. 
El impacto es positivo ya que se 
está haciendo uso de una fuente de 
energía renovable que no genera 
emisiones contaminantes al medio 
ambiente. 
Negativo: Perjuicio para el 
ambiente. 
No genera impactos negativos. 
Relación 
Causa  - Efecto 
Directo: Ocasiona cambios 
inmediatos y perceptibles a 
corto plazo al ecosistema. 
Representa un impacto directo ya 
que disminuye el uso de energías 
convencionales. 
Indirecto: Afectación colateral 
al ambiente, sin que se perciba 
a primera vista. 
No genera impactos indirectos. 
Extensión 
Puntual: Produce un efecto 
muy localizado. 
Impacto puntual en la zona de 
implementación, por disminución 
de costos de energía y mitigación 
de cortes de energía. 
Parcial: Incidencia apreciable 
en el área estudiada. 
Disminución de energía 
convencional consumida. 
Extremo: Detectado en gran 
parte del territorio considerado. 
No tiene ningún impacto negativo 
con el ecosistema del sector. 
Total: Se manifiesta de forma 
general en todo el entorno. 
No tiene ningún impacto negativo 
con el ecosistema de la vereda. 
Ubicación crítica: Situación 
crítica que genera el impacto. 
No se presentan impactos críticos 
con el ambiente. 
Persistencia 
Temporal: Una alteración 
determinada en el tiempo. 
El proyecto no tiene impacto 
temporal. 
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Continuación Tabla 25. Clasificación de impactos ambientales 
TIPOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
Categoría según Tipo de Impacto Impacto del proyecto 
Permanente: Una alteración 
indefinida en el tiempo. 
El impacto positivo es permanente 
ya que el ciclo de vida del producto 
es superior a 10 años. 
Capacidad de 
recuperación 
Irrecuperable: Medio 
imposible de recuperar. 
El proyecto no tiene impactos 
irrecuperables. 
Irreversible: Dificultad 
extrema de retornar a la 
condición antes de la acción 
que generó el impacto. 
El proyecto no tiene impactos 
irreversibles. 
Reversible: Alteración que 
puede restaurarse de forma 
natural. 
Impacto de generación de CO2 por 
traslado de equipos, compensado 
por la implementación de las 
estaciones solares. 
Fugaz: Alteración cuya 
recuperación es inmediata. 
Reducción instantánea de 
emisiones de CO2, por 
implementación de sistema 
fotovoltaico. 
Momento de 
Manifestación 
Latente: Manifestación 
posterior al inicio del proyecto. 
Impacto positivo por disminución 
de costos y disminución de 
emisiones por bajo consumo de la 
red convencional en el sector. 
Inmediato: Manifestación 
inmediata al inicio de la 
acción. 
No existe impacto de manifestación 
inmediata. 
Momento crítico: Alto grado 
de impacto sin importar el 
tiempo de manifestación. 
No existe impacto de momento 
crítico. 
Interacción de 
acciones y/o 
alteraciones 
Simple: Impacto sobre un solo 
componente ambiental. 
Impacto positivo en la disminución 
de emisiones de CO2. 
Acumulativo: Impacto 
creciente por la acción sobre 
algún recurso. 
No se presentan impactos por la 
acción sobre recursos, ya que estos 
son renovables y sostenibles. 
Sinérgico: Incidencia del 
impacto mayor que la suma de 
los impactos individuales. 
No existe sinergia entre otros 
impactos del ambiente. 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 
Por medio de la huella de carbono se identifica la cantidad de emisiones GEI
4
 liberadas a la 
atmosfera como consecuencia del desarrollo de actividades domésticas, agrícolas o industriales y 
se expresan en toneladas de CO2 equivalente. Debido a que generalmente no se encuentran 
mediciones, las emisiones deben estimarse multiplicando el consumo del recurso por factores de 
emisión específicos. (CAR, 2013)  
Para el caso del proyecto se calculó la huella de carbono de cada una de sus fases, obteniendo 
0,231 TON CO2 equivalentes. En el Anexo U. Cálculos de huella de carbono, se presentan los 
cálculos determinados para las emisiones que se generan por efecto de las adecuaciones y uso de 
recursos para el funcionamiento de las instalaciones e implementación del proyecto. 
2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
Para la implementación y puesta en marcha del proyecto de instalación de estaciones solares 
en zonas rurales no interconectadas o con deficiencias energéticas, se plantearán estrategias que 
promuevan la disminución del impacto ambiental que se produce por efecto de la gestión, 
implementación y puesta en marcha del proyecto. 
• Instalación de iluminación LED en oficinas y bodega. 
En el sitio de implementación del proyecto se realizará la instalación de iluminación LED, ya 
que con este tipo de tecnología se presenta una disminución en el consumo de 70% respecto a los 
focos de iluminación convencionales. 
• Reutilización de papel impreso por una sola cara. 
Durante desarrollo de cada una de las fases del proyecto, se reutilizará el papel que solo está 
impreso por una sola cara, lo anterior buscando mejorar la huella de carbono generada por el uso 
                                                 
4
 GEI: Gases de Efecto Invernadero. 
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de papel de impresión. Adicionalmente se realizará la adquisición de papel ecológico que 
provenga de residuos agroindustriales. 
• Mayor uso de documentos digitalizados. 
Se realizará mayor manejo de información en formato digital, evitando el alto consumo de 
papelería y servicio de energía. 
• Sensibilización de personal técnico y administrativo. 
Por medio de esta estrategia se busca sensibilizar al personal por medio de capacitaciones y 
charlas pre operacionales para motivar en ellos el uso eficiente de los recursos naturales y así 
disminuir el impacto ambiental generado por el proyecto. 
2.4.6 Análisis de sostenibilidad usando los criterios de la matriz P5 del PGM. 
Por medio de del estándar P5 de PGM, se realiza la alineación de los proyectos con una 
estructura organizacional sostenible y centra sus criterios en los impactos de los procesos y 
entregables en medio ambiente, sociedad, línea base corporativa y economía local. 
En el Anexo V. Matriz P5 del GPM, se realiza la valoración de los criterios de sostenibilidad 
de los procesos del proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida, en este caso se obtuvo una 
valoración  de -1,49 manteniendo el proyecto en estatus de sostenibilidad baja positiva. De 
acuerdo al resultado obtenido se evidencia que los impactos negativos del proyecto se generan 
por el consumo de energía eléctrica convencional proveniente de las electrificadoras, las cuales 
generan un alto impacto al medio ambiente por la emisión de CO2. Por esta razón el proyecto 
incluirá dentro de sus estrategias de sostenibilidad, la implementación progresiva de fuentes de 
energía no convencionales para cubrir las necesidades energéticas de la operación del proyecto. 
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3 Inicio y planeación del proyecto 
En este capítulo se definen los planes asociados al inicio y planeación del proyecto, los cuales 
están compuestos por las líneas base de alcance, tiempo y costo. Durante el desarrollo de este 
capítulo se definirán los procedimientos, herramientas, métodos y condiciones establecidas para 
cada una de las fases del proyecto en función de los lineamientos de gestión de las áreas de 
conocimiento. 
3.1 Inicio del proyecto 
Durante el inicio se define el alcance del proyecto, el cual está compuesto por distintas 
actividades y labores, para dar cumplimiento a los entregables integrados en cada una de las fases 
establecidas para el desarrollo del proyecto. 
3.1.1 Project Charter. 
El Project charter o acta de constitución del proyecto, es el documento donde el patrocinador 
realiza la aceptación del proyecto de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente final 
o usuario. Adicionalmente se transfiere al director de proyecto el nivel de autoridad requerido 
para gestionar los recursos y desarrollar el proyecto a satisfacción manteniendo el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto como lo son alcance, tiempo, costo y calidad. 
En el Anexo H. Project Charter, se presenta el acta de constitución del proyecto donde se definen 
los objetivos y requerimientos del proyecto. 
3.2 Planeación del proyecto 
Durante el desarrollo de este apartado se presentarán los planes de gestión del grupo de 
procesos de planificación, donde se definen las características del plan para la dirección del 
proyecto y los documentos requeridos para  dar cumplimiento a los objetivos desde el inicio del 
proyecto. 
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3.2.1 Plan del proyecto. 
A continuación se presenta el plan de gestión del proyecto, donde establece el 
direccionamiento de los procesos durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto. 
PROJECT MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no ino 
interconectadas. 
Date Prepared: 30 de Junio de 2018 
 
  
Project Life Cycle 
Phase Key Deliverables 
Inicio del proyecto 
En esta fase del proyecto se realiza la emisión y entrega de: 
• Acta de constitución del proyecto o “Project chárter”. 
• Declaración de alcance del proyecto o “Project scope 
statement”. 
• Declaración de alcance del producto o “Product scope 
statement”. 
• Idenitificación y registro de involucrados 
“Stakeholdes”. 
Planeación 
Desde la fase se direccionan y gestionan los planes de 
gestión para el desarrollo del proyecto: 
• Plan de gestión del proyecto. 
• Plan de gestión de cambios. 
• Plan de gestión de involucrados. 
• Plan de gestión de Alcance. 
• Plan de gestión de la programación. 
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• Plan de gestión del costo. 
• Plan de gestión de la calidad. 
• Plan de gestión de recursos. 
• Plan de gestión de las comunicaciones. 
• Plan de gestión de riesgos. 
• Plan de gestión de adquisiciones. 
• Plan de sostenibilidad. 
• Plan HSSE. 
Ejecución y puesta en 
marcha 
• Ensamble de producto de acuerdo a ingeniería y 
especificaciones. 
• Pruebas funcionales en fábrica. 
• Montaje mecánico. 
• Montaje eléctrico. 
• Pruebas eléctricas con equipo instalado. 
• “Check list” de instalación y puesta en marcha – 
Protocolo pruebas en sitio. 
Cierre 
• Evaluación y cierre de costos. 
• Consolidación de información. 
• Entrega de Dossier técnico con información técnica de 
operación, mantenimiento, diagramas eléctricos y 
carta de garantía.  
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 
Integration 
• Desarrollo de acta de 
constitución del proyecto. 
• Desarrollo del plan para la 
dirección del proyecto. 
• Dirección y gestión del 
proyecto. 
• Monitoreo y control del 
proyecto. 
• Gestión del control integrado 
de cambios. 
• Cierre de fases o proyecto. 
Desde esta área de conocimiento 
se identifican y gestionan los 
procesos y las actividades que 
permiten desarrollar características y 
acciones necesarias para una 
ejecución controlada del proyecto. 
En esta área se realiza la toma de 
decisiones para la asignación de 
recursos, seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos y 
procesamiento de solicitudes cambio 
del proyecto. 
Scope 
• Planificación del alcance. 
• Requisitos de cumplimiento 
requeridos por los 
“stakeholders”. 
• Definición del alcance del 
proyecto. 
• Creación de la estructura de 
desagregación del trabajo. 
• Validación del alcance en 
En este caso, se desarrollan las 
actividades asociadas al proceso  de 
inicio. A partir del acta de 
constitución se gestiona y controla el 
alcance del proyecto, es decir, se 
gestionan las herramientas y técnicas 
necesarias para cumplir con el 
alcance. En este punto se definirán 
las actividades y entregables 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
los entregables alcanzados. necesarios para cumplir con el objeto 
del proyecto. 
Time 
A continuación se mencionan 
los procesos para gestionar la 
terminación del proyecto dentro 
de los plazos requeridos. 
• Definición de activi-dades. 
• Identificación de secuen-cias 
de actividades. 
• Estimación de recursos. 
• Duración de actividades. 
• Desarrollo del crono-grama. 
• Control del cronograma. 
Los procesos de gestión del 
tiempo están documentados en el 
plan de gestión del cronograma, en el 
cual se identifica el método de 
programación del proyecto y 
establece los criterios para desarrollar 
y controlar el cronograma. 
En este caso, durante la ejecución 
de las actividades del proyecto, se 
desarrollará el control del 
cronograma donde se asegurará que 
la ejecución del proyecto se dé 
puntualmente de acuerdo al 
cronograma establecido. 
Cost 
A continuación se mencionan 
los procesos para gestionar la 
línea base de costos del 
proyecto. 
• Planificación de los costos. 
Durante la gestión de costos se 
realizará la estimación de costos del 
proyecto según las necesidades de 
cada fase del ciclo de vida. 
Posteriormente se realizará el control 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
• Estimación de los costos. 
• Definición de presu-puesto. 
• Control de costos. 
semanal de costos asegurando que se 
ejecute y finalice el proyecto dentro 
la base de costos definida y el 
presupuesto aprobado. 
Quality 
•  Planificar la gestión de 
calidad. 
• Control de calidad. 
Desde esta área del conocimiento 
se establecerán las políticas, 
procedimientos, objetivos y 
responsabilidades para alcanzar los 
lineamientos de calidad del proyecto. 
De acuerdo a lo anterior cada líder de 
proceso deberá realizar seguimiento  
a las actividades asociadas a su 
proceso para comprobar que se está 
cumpliendo con los requerimientos 
técnicos y de calidad establecidos 
para el proyecto. 
Adicionalmente, los indicadores 
de calidad establecidos permitirán 
identificar qué aspectos se deben 
mejorar para asegurar el 
cumplimiento de los entregables del 
proyecto. 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
Human 
Resources 
• Planificación de los recursos 
humanos. 
• Adquisición del equipo de 
proyecto. 
• Desarrollo del equipo de 
proyecto. 
• Direccionamiento del equipo 
de proyecto. 
A través de esta área de 
conocimiento se organizará, 
gestionará y dirigirá al equipo de 
proyecto, haciendo asignación de 
roles y responsabilidades para 
asegurar que la participación del 
equipo de trabajo contribuya a la 
finalización satisfactoria del 
proyecto. 
Communication 
• Planificar la gestión de las 
comunicaciones. 
• Gestión de las 
comunicaciones. 
• Controlar las comu-
nicaciones. 
Se establecerá el procedimiento de 
comuni-caciones donde se definan las 
pautas para el tratamiento de 
información e involucrados del 
proyecto. Durante el desarrollo del 
proyecto gestionará una 
comunicación eficaz teniendo en 
cuenta las diferencias culturales y 
organizacionales de los interesados 
internos y externos del proyecto. 
Risk 
• Planificación de la gestión 
de riesgos. 
Durante la gestión del proyecto se 
identificarán los riesgos asociados al 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
•  Identificación de los 
riesgos. 
• Análisis cualitativo de 
riesgos. 
• Análisis cuantitativo de 
riesgos. 
• Respuesta  a los riesgos. 
• Control de riesgos. 
desarrollo de cada una de las fases 
del ciclo de vida. En este caso se 
realizará el registro de riesgos los 
cuales serán evaluados para 
determinar el tipo de tratamiento, 
impacto económico y necesidad de 
recursos para el tratamiento de los 
riesgos identificados y registrados. 
Desde esta área de conocimiento se 
realizará la planificación, monitoreo 
y control de los riesgos, para 
determinar las respuestas y controles 
requeridos. En este caso se busca que 
la probabilidad e impacto de los 
riesgos tienda a ser positiva y  no 
negativa. 
Procurement 
• Planificación del proceso de 
adquisiciones. 
• Realizar adquisiciones. 
• Controlar las adquisiciones. 
• Cierre proceso de 
adquisiciones. 
A través de la gestión de 
adquisiciones se realizará la 
planificación para adquirir los 
recursos externos requeridos para 
cumplir con el objeto del proyecto. 
Adicionalmente la gestión de 
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Project Management Processes and Tailoring Decisions 
adquisiciones incluye el control de 
los contratos con proveedores y 
contratistas involucrados con el 
desarrollo del proyecto y la 
administración de las obligaciones 
contractuales en virtud del desarrollo 
de las actividades contempladas en 
cada una de las fases. 
Stakeholders 
• Identificación de 
interesados. 
• Planificación de la gestión 
de interesados. 
•  Gestión para la 
participación de los 
interesados. 
• Controlar y monitorear la 
participación de los 
interesados. 
 Desde el inicio y planificación del 
proyecto se realizará la identificación 
de los involucrados internos y 
externos.  
Posteriormente se definirá su 
participación, impacto y expectativas 
durante el desarrollo del proyecto. 
Desde esta área del conocimiento se 
gestiona una participación eficaz de 
los interesados y se desarrollan 
estrategias para dar cumplimiento a 
sus expectativas  y necesidades 
respecto al proyecto. 
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Process Tools and Techniques 
Knowledge Area Tools and Techniques 
Integration 
• Juicio de expertos 
• Reuniones. 
• Técnicas de facilitación (utilizadas para que el equipo de 
trabajo de cumplimiento a las actividades del proyecto). 
Scope 
• Juicio de expertos. 
• Reuniones. 
• Entrevistas. 
• Análisis de documentos. 
• Técnicas grupales de toma de decisiones. 
• Análisis del producto. 
Time 
• Estimación análoga. 
• Estimación por tres valores. 
• Planificación gradual. 
• Método de programación por precedencia PDM. 
• Estimación por tres valores. 
• Herramienta de programación. 
Cost 
• Juicio de expertos. 
• Estimación análoga. 
• Estimación por tres valores. 
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• Análisis de reservas. 
• Reuniones. 
Quality 
• Muestreo estadístico. 
• Siete herramientas básicas de calidad. 
• Análisis de procesos. 
• Inspección. 
• Revisión solicitud de cambios. 
Human Resources 
• Organigramas y descripciones de cargos. 
• Juicio de expertos. 
• Reuniones. 
• Asignación previa. 
• Adquisiciones. 
• Capacitación. 
• Reconocimiento y recompensas. 
• Herramientas para evaluación de personal. 
Communication 
• Análisis de requisitos de comunicación. 
• Reuniones. 
• Sistemas de gestión de información. 
• Informes de desempeño. 
• Métodos de comunicación. 
Risk 
• Juicio de expertos. 
• Reuniones. 
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• Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 
• Matriz de probabilidad e impacto. 
• Categorización de los riesgos. 
• Análisis de reservas. 
Procurement 
• Juicio de expertos. 
• Reuniones. 
• Técnicas de evaluación de propuestas. 
• Negociación de adquisiciones. 
• Revisiones del desempeño de las adquisiciones. 
• Inspecciones y auditorías. 
Stakeholders 
• Análisis de interesados. 
• Métodos de comunicación. 
• Reuniones. 
• Sistemas de gestión de la información. 
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Variances and Baseline Management 
Scope Variance 
El alcance del proyecto no debe alterarse, 
ya que debe asegurarse el cumplimiento de 
los requerimientos de calidad del producto.  
• Variaciones aceptables. 
Son aquellas variaciones valoradas y 
autorizadas por el sponsor, donde no se 
encuentran afectaciones negativas que 
impacten la calidad del producto. 
• Variaciones que indican advertencia. 
Son aquellas variaciones donde no se da 
cumplimiento a los entregables considerados 
en las distintas fases del proyecto.  
• Variaciones inaceptables. 
Las variaciones inaceptables son aquellas 
que no fueron autorizadas por el 
patrocinador y que afectan la calidad del 
producto. 
Scope Baseline Management 
El director de proyecto debe realizar monitoreo 
y control a cada uno de los entregables definidos 
por cada fase del proyecto, teniendo en cuenta la 
declaración de alcance. De acuerdo a lo anterior, 
ante la presencia de variaciones aceptables, el 
director de proyecto debe realizar seguimiento y 
reportar al patrocinador el impacto que causan 
estas variaciones. 
Para el caso de variaciones que indican 
advertencia, el director de proyecto debe realizar 
reuniones de seguimiento para identificar el 
proceso que está generando la variación del 
alcance y establecer acciones preventivas que 
mitiguen la ocurrencia de eventos que impacten el 
cumplimiento del alcance.  
Por otro lado, para las variaciones inaceptables 
se establecerán planes de acciones correctivas que 
permitan re- direccionar el alcance del proyecto 
teniendo en cuenta las especificaciones de la 
declaración de alcance. En este caso, el director 
de proyecto debe asegurar la gestión de control de 
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cambios, debido a que la variación del alcance en 
este punto puede estar condicionada por 
requerimientos del cliente o características de 
calidad del producto.  
Schedule Variance 
Se realizará seguimiento al cronograma, 
con el fin de hacer seguimiento a las 
actividades programadas y controlar los 
cambios que se pueden presentar en la línea 
base de cronograma. 
• Variaciones aceptables. 
Durante la ejecución del proyecto se 
consideran aceptables aquellas variaciones 
de cronograma que no superen un ± 10% del 
tiempo proyectado. 
•  Variaciones que indican advertencia. 
Aquellas variaciones de cronograma que 
sean superiores a un ± 10% del tiempo 
proyectado. 
• Variaciones inaceptables. 
Las variaciones inaceptables de 
cronograma son aquellas que superen en 
Schedule Baseline Management 
Se realizará seguimiento y control a la línea 
base de cronograma por medio de reuniones de 
seguimiento semanales donde cada líder de 
proceso argumentará su gestión, identificando las 
tareas ejecutadas y analizando su desempeño 
respecto a la proyección del cronograma.  
Para el caso de las variaciones aceptables se 
presentará ante el patrocinador, un reporte donde 
se evidencien dichas variaciones. 
Por otro lado, las variaciones que indican 
advertencia serán divulgadas en reuniones de 
seguimiento gerenciales donde el sponsor y el 
director de proyecto establecerán estrategias para 
mitigar impactos negativos al cronograma. 
Se mantendrá control constante a las 
variaciones inaceptables mitigando así los 
impactos negativos al cronograma. De acuerdo a 
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±18% la línea base tiempo proyectada. lo anterior se implementarán acciones preventivas 
a las variaciones que presenten signos de alarma 
que aún no afecten el cronograma del proyecto y 
así asegurar de forma óptima el cumplimiento del 
cronograma. Se ejecutarán acciones correctivas 
sobre aquellas actividades que estén consumiendo 
más tiempo del proyectado, lo anterior para  
mantener el proyecto en la línea base de tiempo 
establecida. 
Cost Variance 
Para el caso de variación aceptable en el 
costo se estima en un valor no superior al 
8% del presupuesto del proyecto. 
Las variaciones que indican alarma en el 
seguimiento de costos no deben ser superior 
12% del presupuesto estimado. 
Por último las variaciones inaceptables 
son aquellas que superan en un 20% los 
costos. 
Cost Baseline Management 
El control de costos del proyecto está 
determinado por el seguimiento al cumplimiento 
de los entregables según los recursos y tiempo 
estimados. A partir del análisis de costos 
realizado se evaluarán las acciones correctivas o 
preventivas para asegurar el cumplimiento de la 
línea base de costos. De acuerdo a lo anterior se 
considera que las variaciones inaceptables que se 
puedan presentar deben ser reportadas al sponsor 
y realizar gestión de cambios que permitan 
controlar de forma acertada los costos del 
proyecto. 
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Project Reviews 
Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo actividades de seguimiento donde se 
valide que la evolución del proyecto está en función de las líneas base de alcance, tiempo y costo. 
Cabe aclarar que el proceso de seguimiento y control estará orientado por mantener la triple 
restricción de proyecto sin afectar las características de calidad del producto final del proyecto. 
Adicionalmente se realizará la medición del desempeño en cada una de las fases del proyecto 
para determinar si se requiere aplicar planes de acción que mitiguen los riesgos de impacto 
negativo en el desarrollo de cada una de las fases del proyecto y sus entregables asociados. 
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3.2.1.1 Plan de gestión de cambios. 
El plan de gestión de cambios definido a continuación proporciona las indicaciones para 
realizar la gestión del control de cambios y la gestión documental del proceso. 
CHANGE MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales 
no interconectadas. 
Date Prepared: 30 de Junio de 2018   
Change Management Approach:  
Durante la gestión y ejecución del proyecto se presentarán distintas situaciones que podrán 
generar afectaciones que ocasionen el fracaso del proyecto sino se realiza una gestión adecuada 
de tratamiento de hallazgos. 
De acuerdo a lo anterior, se debe llevar a cabo un proceso de control de cambios que permita 
mitigar o minimizar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el alcance, tiempo y 
costo del proyecto. En este caso, se debe implementar una solicitud de cambio, que puede estar 
compuesta por acciones correctivas, preventivas o reprocesos presentes en el desarrollo del 
proyecto. Adicionalmente se debe contar con un registro de control de cambios que documente 
los cambios realizados durante el proyecto. 
Definitions of Change: 
Schedule change:  
A continuación se mencionan las situaciones sobre las que se implementará una solicitud y 
registro de cambio en función de la conservación del cronograma del proyecto. Lo anterior 
considerando prácticas de compresión de cronograma como “Fast Tracking” o “Crasing”. 
• Retrasos ocasionados por hallazgos de no calidad en los diseños o tiempos de 
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entrega excesivos: De acuerdo al hallazgo generado en esta fase del proyecto se debe 
realizar un análisis del cronograma del proyecto y según su impacto en el tiempo se debe 
hacer una solicitud de cambio, la cual debe ser gestionada por el director del proyecto 
ante  el Sponsor y demás interesados del proyecto. 
• Retrasos en el ensamble mecánico y eléctrico del producto: En este caso, se debe 
evaluar la causa del retraso y realizar ante el director del proyecto una solicitud de 
cambio que mitigue el impacto negativo al proyecto. 
• Retrasos en puesta en marcha por hallazgos de no calidad o agentes externos al 
proyecto: Durante la fase puesta en marcha se pueden presentar situaciones asociadas a 
hallazgos de no calidad que no se detectaron durante las fases de diseño y producción del 
producto generando retrasos en la instalación de las estaciones solares, adicionalmente se 
pueden presentar situaciones como desorden público, factores climáticos, accidentes de 
tránsito en entre otras situaciones externas que pueden comprometer el cumplimiento del 
cronograma. De igual forma que en los casos anteriores se deben evaluar los impactos 
generados y tramitar ante el director del proyecto la solicitud de cambio requerida para 
asegurar el cumplimiento del cronograma. 
Budget change:  
Para el caso del presupuesto, las situaciones que requirieren que se realice su actualización se 
mencionan a continuación. En este caso, se contemplan situaciones o hallazgos que impacten el 
presupuesto, los costos o el flujo de caja del proyecto. 
• Selección errada de equipos, durante el proceso de Diseño: En este caso se debe 
evaluar el impacto financiero del hallazgo, ya que se debe determinar en qué proporción 
afecta los costos de adquisición y construcción de las estaciones solares. En este caso, se 
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debe realizar una solicitud de cambio ante el director del proyecto, para que en conjunto 
con las partes interesadas se determine la mejor opción para minimizar los sobrecostos 
del proyecto y asegurar la calidad del producto final. 
• Estimación de recurso técnico requerido para la construcción y puesta en marcha 
de las estaciones solares:  Para el desarrollo de actividades de construcción, montaje y 
puesta en marcha, se debe asegurar recurso técnico requerido en función de los tiempos 
de ejecución y costos asociados al proyecto. En este caso, si el recurso técnico 
considerado para la labor es insuficiente o está expuesto a asumir tareas no contempladas 
durante las actividades planeadas, se debe tramitar la solicitud de cambio ante el director 
del proyecto para que a través de los líderes de proceso se evalúen los aspectos a tener 
cuenta para mantener un óptimo desarrollo de costos que no afecten el flujo de caja o 
presupuesto del proyecto.  
Scope change:  
Como se mencionó en el plan de gestión del proyecto, el alcance no debería alterarse, esto 
debido a que debe asegurarse el cumplimiento de los requerimientos de calidad del producto, los 
cuales están definidos por las especificaciones técnicas planteadas en la fase de inicio del 
proyecto.  
Sin embargo, en caso de requerir actualizaciones o cambios en el alcance, el director de 
proyectos es responsable por  mantener una gestión rigurosa y constante de los cambios 
solicitados. De acuerdo a lo anterior, a continuación se mencionan las situaciones que requieren 
una posible actualización del alcance. 
• Cambio de sitio de instalación de las estaciones solares: La línea base del alcance del 
proyecto está definida para realizar la implementación  de (6) estaciones solares en las 
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viviendas de la Vereda la Parada – Sector la Colorada, jurisdicción del municipio 
Jerusalén – Cundinamarca. En este caso, si se realiza cambio del sitio de instalación, se 
debe realizar la actualización de los diseños, los materiales ya adquiridos y pendientes 
por adquirir, evaluación de la duración del proyecto de acuerdo a la zona y condiciones 
de instalación.  
Para la aprobación de esta solicitud de cambio, el director de proyecto debe solicitar 
autorización ante el “Sponsor”  del proyecto, ya que este cambio está alterando el 
alcance, el costo y posiblemente el tiempo de ejecución del proyecto.  
Project document changes:  
Los documentos del proyecto expuestos a cambios son: 
• Registro de interesados: Este documento contiene la información relevante para el 
proyecto de cada uno de los interesados, el cual se debe consultar y actualizar 
frecuentemente, ya que los interesados del proyecto podrían cambiar o  es posible 
identificar nuevos interesados durante el desarrollo del proyecto. 
• Registro de riesgos:  Este documento debe actualizarse con la evaluación de los riesgos 
existentes, la identificación de nuevos riesgos, revalidación de las valoraciones de 
probabilidad e impacto y liberación de reservas asociadas a riesgos que ya no apliquen 
dentro de la ejecución del proyecto. 
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Change Control Board: 
Name Role Responsibility Authority 
Sponsor 
Patrocinador del 
proyecto 
Responsable por brindar el 
recurso financiero para 
desarrollar el objeto del 
proyecto. 
Nivel de autoridad muy alto 
(95 - 100%). Aprobación de 
solicitudes de cambio.  
Coordinado
r Comité 
Director de 
proyecto 
Encargado de desarrollar el 
proyecto basado en los 
lineamientos de los planes de 
gestión.  
 
Encargado de recibir las 
solicitudes de cambio, 
evaluarlas en comité técnico y 
sustentarlas ante el Sponsor 
para s posterior aprobación. 
Nivel de autoridad alto (90 - 
95%).  
Recolección de solicitudes de 
cambio, para Evaluador de 
solicitudes de cambio. 
 
 
Líder 
técnico 
Ingeniero de diseño 
Encargado de dar los 
dictámenes técnicos de las 
solicitudes de cambio, a partir 
de la investigación de causa y 
efecto de las solicitudes de 
cambio. 
Nivel de autoridad medio (80 
- 90%).  
Representación técnica e 
investigación de las solicitudes 
de cambio resultantes del 
proyecto. 
 
Change Control Process: 
Change request submittal  
Durante el desarrollo de cada una de las fases del 
proyecto se debe realizar control y seguimiento a las 
actividades  que dan cumplimiento a los entregables. De 
acuerdo a lo anterior los líderes de proceso deben 
diligenciar las solicitudes de cambio que se consideren 
necesarias para entregarlas al director del proyecto quien se 
encargará de gestionar su tratamiento. Todas las solicitudes 
de cambio deben registrarse en la planilla de cambios y se 
debe diligenciar el formato de solicitud y seguimiento  de 
cambios.  
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Change request tracking 
Para el análisis de las solicitudes de cambio, el comité 
técnico realizará reuniones semanales donde se evaluarán 
una a una las solicitudes. Durante estas reuniones se 
evaluará y presentará la evidencia correspondiente, para 
tramitarla y buscarla aprobación del Sponsor del proyecto. 
Change request review 
El comité técnico analizará la evidencia correspondiente 
a cada una de las solicitudes de cambio, en este caso  se 
asignará una valoración a cada solicitud para dar por 
continuidad al proceso de gestión de cambio o rechazo de la 
solicitud. La aprobación de la solicitud de cambio debe ser 
coherente con el alcance, con bajo impacto al cronograma y 
presupuesto del proyecto. 
Change request disposition 
Las solicitudes de cambio deben tener un plazo de 
gestión no superior a (89) días, esto debido a la duración 
del proyecto y la afectación que puede tener el hecho de no 
dar un oportuno tratamiento. La gestión de las solicitudes 
de cambio presentará la siguiente valoración posterior a sus 
análisis. 
• Solicitud aprobada: De 4 a 5 puntos. 
• Solicitud aplazada: De 3 a 4 puntos. 
• Solicitud Rechazada: <3 puntos. 
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3.2.2 Plan de involucrados. 
La gestión de involucrados establece los procesos requeridos para identificar a los interesados, 
analizar sus expectativas  y su impacto en la toma de decisiones para el desarrollo del proyecto. A 
continuación se presenta el plan de gestión de involucrados del proyecto. 
STAKEHOLDER MANAGEMENT PLAN 
Project Title: Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas. 
Date Prepared: 30 de Junio de 2018   
 
Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 
Sponsor    C D 
Director de proyecto    C D 
Ingeniero diseño 
eléctrico 
   C D 
Ingeniero diseño 
mecánico 
   C D 
Jefe de compras    C D 
Proveedores   C D  
Jefe de gestión humana    C D 
Jefe financiero    C D 
Jefe de ensamble y 
montaje 
   C D 
Técnicos de ensamble y    C D 
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montaje 
Usuario final  C  D  
Autoridades técnicas   C D  
C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 
Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 
Sponsor 
• Reporte de avance del 
proyecto según 
cronograma. 
• Informe de costos. 
• Solicitudes de cambio. 
• Envío de 
documentación vía 
electrónica (Mail). 
• Reuniones de 
seguimiento de 
avance y estado de 
costos. 
• Informes de avance deben 
enviarse semanalmente, 
antes de la reunión de 
seguimiento. 
• Los documentos asociados 
a solicitudes se tramitarán 
por semana. 
Director de 
proyecto 
 Informes de avance de 
cada uno de los líderes 
de proceso según 
cronograma de 
proyecto. 
 Envío de informes 
de avance vía 
electrónica (Mail). 
 Informes de avance 
deben enviarse 
semanalmente, antes de 
la reunión de 
seguimiento. 
Área de diseño 
e Ingeniería 
 Divulgación del 
alcance del proyecto y 
especificaciones 
técnicas. 
 Reunión de 
lanzamiento del 
proyecto. 
 Reunión requerida al 
inicio del proyecto. 
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Líderes de 
proceso 
 Seguimiento a las 
actividades asociadas a 
cada proceso que 
interviene en el 
proyecto. 
 Envío de 
información y 
documentos vía 
electrónica (Mail). 
 Seguimiento semanal. 
Proveedores 
 Solicitud de 
suministros e 
información técnica. 
 Envío de 
información y 
documentos vía 
electrónica (Mail). 
 Según requerimientos del 
proyecto. 
Usuario final 
 Entrega de 
documentación técnica 
de las estaciones 
solares. 
 Entrega de 
documentación en 
formato físico. 
 Durante el montaje y 
entrega del producto 
final. 
Pending Stakeholder Changes 
La identificación de los interesados está asociada al ciclo de vida del proyecto. En este caso, se 
debe tener especial cuidado, por lo que se debe realizar monitoreo y control a las necesidades y 
requerimientos a los cuales se les debe dar tratamiento para evolucionar en el desarrollo de las 
actividades. El hecho de no atender a las solicitudes de los interesados representa un riesgo de 
reproceso o suspensión dentro de la gestión y ejecución del proyecto, esto debido a que según la 
influencia del interesado se pueden presentar impactos que afecten la triple restricción del 
proyecto, es decir, el alcance, el tiempo y el costo. 
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Stakeholder Relationships 
Durante la gestión y ejecución del proyecto se pueden consolidar distintos grupos de 
involucrados que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. 
De acuerdo a lo anterior se tiene un grupo de jefaturas: Este grupo está conformado por todos 
los líderes de proceso del proyecto quienes ejercerán las presiones requeridas para que las 
entradas y salidas de sus procesos sean precisas y cumplan con las necesidades del proyecto. Este 
tipo de presión se considera positiva ya que se está asegurando el cumplimiento de los 
entregables. 
Otro grupo de interesados está asociado al patrocinador del proyecto y el director de  proyecto, 
quienes están constantemente monitoreando el desarrollo del proyecto para dar cumplimiento a 
los entregables y el cumplimiento de la calidad del producto final. 
De acuerdo a lo anterior, se considera que la comunicación efectiva entre involucrados es vital 
ya que permite direccionar de forma acertada la información para así asegurar la calidad del 
producto final objeto del proyecto. 
Stakeholder Engagement Approach 
Stakeholder Approach 
Sponsor 
Se deben entregar informes de avance asertivos del desarrollo de 
actividades, adicionalmente se espera plantear estrategias de 
optimización para asegurar el cumplimiento de las líneas base de 
alcance, tiempo y costo. En este caso se espera gestionar y ejecutar el 
proyecto sin tener que usar las reservas de contingencia y administración 
del proyecto. 
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Director del proyecto 
A través de los planes de gestión se busca desarrollar habilidades que 
soporten cada una de las fases de desarrollo del proyecto. De acuerdo a 
esto, se espera que la gestión del director del proyecto refleje la calidad 
de las herramientas y técnicas que se ponen a su disposición para la 
conclusión satisfactoria del proyecto. 
Área de diseño e 
Ingeniería 
Se debe asegurar que el área de ingeniería desarrolle de forma 
satisfactoria sus actividades para dar cumplimiento a sus entregables 
según su intervención en el proyecto, por lo anterior el acta de 
constitución del proyecto y la declaración de alcance deben enunciar 
claramente el objeto del proyecto para así desarrollar una ingeniería que 
se ajuste a las necesidades del usuario final.  
Líderes de proceso 
Los líderes de proceso tendrán a su disposición las herramientas y 
técnicas para desarrollar, controlar y hacer seguimiento a las actividades 
de cada uno de los entregables del proyecto. Sin embargo, si se requiere 
realizar actualizaciones de procedimientos y formatos de registro que 
mejoren su desempeño durante la ejecución del proyecto, se tiene la 
disposición por parte del director del proyecto para gestionar las 
solicitudes de cambio necesarias para garantizar una conclusión 
satisfactoria del proyecto. 
Proveedores 
Para el caso de los proveedores, se deben realizar procesos de 
seguimiento y control donde se mida su desempeño y así poder asegurar 
la calidad de las adquisiciones y el cumplimiento de los tiempos de 
entrega y costos de acuerdo a la programación y presupuesto del 
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proyecto. 
 
3.2.2.1 Matriz de registro de involucrados. 
La matriz de registro de involucrados permite relacionar quienes intervienen en el proyecto, de 
acuerdo a sus necesidades, responsabilidades, intereses y roles durante la ejecución del proyecto. 
En el Anexo A. Matriz de involucrados, se presenta el grupo de involucrados del proyecto. 
3.2.2.2 Análisis de involucrados. 
Durante el desarrollo del proyecto se podrán identificar interesados que puedan verse 
afectados o afectar la evolución del proyecto. De acuerdo a lo anterior, se debe realizar el registro 
de los interesados donde se pueda evidenciar necesidades, expectativas, roles, intereses y demás 
condiciones que permiten establecer el poder y  la influencia de los involucrados durante el ciclo 
de vida del proyecto. En el Anexo B. Registro y análisis de involucrados, se presenta la 
información relevante de los involucrados internos y externos del proyecto. 
3.2.2.3 Matriz de influencia dependencia. 
Durante el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la intervención de cada uno de los 
interesados internos y externos, con el fin de determinar su poder e interés sobre el proyecto. A 
continuación se presenta la Gráfica 1. Matriz de poder -  interés (Influencia - Dependencia), la 
cual relaciona los interesados que intervienen durante la ejecución del proyecto. 
3.2.2.4 Matriz temas y respuestas. 
Durante la ejecución del proyecto los interesados o involucrados formularán temas de interés 
que serán tratados de acuerdo a su nivel de relevancia dentro de la organización y la respuesta se 
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gestionará de acuerdo al rol o perfil del interesado. A continuación se presenta la Tabla 26. 
Matriz de temas y respuestas, donde se relacionan los temas de interés asociados al proyecto.
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Tabla 26. Matriz de temas y respuestas 
ITEM TEMA DE INTERES INTERESADOS 
RESPUESTA 
ORGANIZACIONAL 
MADUREZ 
A 
Impacto social por la 
implementación de estaciones de 
energía solar. 
Habitante zona rural. 
Equipo de proyecto. 
Sponsor. 
Integrada Institucionalizado 
B 
Capacidad de respuesta ante una 
solicitud de soporte técnico para 
la estación solar. 
Habitante zona rural. 
Equipo de proyecto. 
Sponsor. 
En desarrollo En consolidación 
C 
Validar si la alcaldía municipal 
tiene programas de gobierno que 
apoyen a los campesinos con la 
inversión en las estaciones 
solares. 
Habitante zona rural. 
Equipo de proyecto. 
Sponsor. 
Autoridades ambientales. 
Estratégica En consolidación 
D 
Se debe identificar, si al instalar 
los paneles solares no existe 
atracción a descargas 
atmosféricas. 
Habitante zona rural. 
Equipo de proyecto. 
Sponsor. 
Integrada Institucionalizado 
E 
Suministro de estaciones solares a 
todas las veredas que son 
jurisdicción de Jerusalén 
Cundinamarca. 
Habitante zona rural. 
Grupo de ingeniería. 
Estratégica En consolidación 
F 
Proyección de ventas en otras 
regiones del país. 
Equipo de proyecto. 
Sponsor. 
Estratégica En consolidación 
 
Fuente: Construcción del autor. 
 
Gráfica 13. Gráfica de temas y respuestas 
Fuente: Construcción del autor. 
De acuerdo a los datos obtenidos en la Gráfica 13. Gráfica de temas y respuestas se tiene que 
los temas que se encuentran en zona de riesgo, deben ser tratados con mayor precisión y cuidado 
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ya que de no darles la importancia requerida es posible que tenga un impacto negativo durante el 
desarrollo del proyecto. 
El desarrollo de la matriz de preguntas y respuestas se detalla a continuación. 
• Respuesta de la organización 
• Sin relación: La organización no tiene relación con el tema. 
• Exploratoria: En este tipo de respuesta se establece un compromiso individual de 
explorar y aprender sobre determinado tema. 
- En desarrollo: Se establecen procesos de relación de buena calidad, sin embargo en 
este tipo de respuesta no se tiene claridad sobre el tema por lo que se deben desarrollar 
competencias para dar respuesta al tema. 
- Integrada: Se da una respuesta de alta calidad, asegurando el tratamiento adecuado 
del tema. 
- Estratégica: Se dan respuestas estratégicas que aportan al desarrollo del negocio, 
tratando los temas a profundidad con el fin de dar claridad y lograr cambios sistémicos 
para la mejora de la organización o el proyecto. 
 Madurez del tema. 
- Latente: El tema no cuenta con evidencia concreta y generalmente depende del 
interesado. En este caso, los temas no son parte fundamental del proyecto. 
- Emergente: Ya existen investigaciones sobre el tema. Dichos temas dependen de 
investigaciones externas. 
- En consolidación: En esta etapa de madurez los temas son tratados por los interesados 
y se determinan acciones para el óptimo desarrollo del proyecto. 
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- Institucionalizado: La madurez de estos temas los reflejan como parte fundamental 
del proyecto, definen criterios para el adecuado desarrollo del proyecto. 
3.2.2.5 Resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
Los conflictos forman parte relacionamiento con los demás, ya que ocurren cuando existen 
interesados en un tema con expectativas y deseos diferentes, de acuerdo a lo anterior es inevitable 
que durante la gestión y desarrollo del proyecto se puedan presentar conflictos. 
Todos los conflictos deben abordarse de una forma apropiada con un enfoque directo y de 
resolución. Inicialmente son los miembros del equipo de proyecto quienes deben resolver el 
conflicto, pero si el conflicto persiste el director debe actuar como facilitador para promover la 
resolución del conflicto. 
En el Anexo EE. Resolución de conflictos y gestión de expectativas se presenta el formato 
de registro donde se lleva seguimiento y control a los conflictos o expectativas que surgen en el 
equipo de proyecto. 
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3.2.3 Plan de alcance. 
Desde el plan de gestión de alcance se define todos los procesos, entregables y actividades 
para dar cumplimiento al objeto del proyecto. De acuerdo a lo anterior a continuación se presenta 
el plan de gestión de alcance. 
SCOPE MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas. 
Date: 30 de Junio de 2018    
Scope Statement Development 
Debido a la necesidad energética en zonas rurales no interconectadas o en zonas con suministro 
de energía deficiente debido a los frecuentes cortes o fluctuaciones de la red eléctrica 
convencional, se estableció el alcance del proyecto, donde se pretende implementar una solución 
energética proveniente de la radiación solar. 
De acuerdo a lo anterior, se establece la declaración de alcance del proyecto para la 
implementación de estaciones solares en la zona rural de la vereda La Parada ubicada al norte del 
municipio de Jerusalén perteneciente al departamento de Cundinamarca. Para la declaración de 
alcance del proyecto, se realizaron encuestas para determinar el interés de la población en la 
adquisición de sistemas de energía renovable. Por otro lado, se realizó la valoración del sector 
para determinar la viabilidad de la implementación de estaciones solares, donde se concluyó que 
el sector cuenta con una alta incidencia solar la cual es óptima para la implementación del 
proyecto. Posterior a la definición de alcance, se realiza la definición de las estructuras de 
desagregación del trabajo y producto donde se reflejan los entregables y características de 
producto. 
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 WBS Structure  
En la WBS se establece la descomposición jerárquica del alcance total del proyecto, en este 
caso se presenta una estructura de desagregación a segundo nivel donde se contemplan las 
siguientes Fases: 
• 1. IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS. 
• 1.1 Caso de negocio. 
• 1.2 Diseños. 
• 1.3 Construcción. 
• 1.4 Puesta en marcha. 
• 1.5 Gerencia de proyecto. 
Esta estructura de desagregación cuenta 5 fases de proyecto. Cada una de estas fases integrada por 
distintos entregables los cuales están compuestos por actividades que serán ejecutadas por el 
equipo de proyecto para dar cumplimiento al alcance. 
WBS Dictionary 
El diccionario de la WBS, presentará la información de los paquetes de trabajo y una descripción 
de los entregables a desarrollar. Adicionalmente se reflejan los costos de recursos y materiales 
asociados a cada una de las actividades consideradas para dar cumplimiento a los entregables. 
• Nombre del paquete de trabajo. 
• Código WBS. 
• Descripción del trabajo o entregable. 
• Supuestos y restricciones. 
• Hitos asociados al cronograma. 
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• Fechas de inicio y finalización. 
• Actividades asociadas a los entregables. 
• Estimación de costos de recursos y materiales. 
• Requerimientos de calidad. 
• Criterios de aceptación. 
•  Especificaciones técnicas. 
Scope Baseline Maintenance 
Durante la gestión y ejecución del proyecto se presentarán distintas situaciones que podrán 
generar afectaciones que ocasionen el fracaso del proyecto sino se realiza una gestión adecuada 
de tratamiento de hallazgos. De acuerdo a lo anterior, se debe llevar a cabo un proceso de control 
de cambios que permita mitigar o minimizar las posibles afectaciones que se puedan presentar en 
el alcance, tiempo y costo del proyecto. A continuación se presentan los cambios de que deben 
someterse a un proceso de aprobación de cambios. 
• Retrasos ocasionados por hallazgos de no calidad en los diseños o tiempos de entrega 
excesivos. 
• Retrasos en el ensamble mecánico y eléctrico del producto. 
• Retrasos en puesta en marcha por hallazgos de no calidad o agentes externos al proyecto. 
En este caso, se debe implementar una solicitud de cambio, que puede estar compuesta por 
acciones correctivas, preventivas o reprocesos en el desarrollo del proyecto. Adicionalmente se 
debe contar con un registro de control de cambios que documente los cambios realizados. Lo 
anterior asegurando que se mantenga la línea base de alcance del proyecto y un óptimo 
aprovechamiento del presupuesto. 
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Scope Change 
La gestión de alcance debe asegurar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y de 
calidad del producto, los cuales están definidos por las especificaciones técnicas planteadas desde 
el inicio del proyecto.  
Sin embargo, en caso de requerir actualizaciones o cambios en el alcance, el director de 
proyecto es responsable por  mantener una gestión rigurosa y constante de los cambios 
solicitados, es decir se deben garantizar los procesos requeridos para completar con éxito cada 
uno de los entregables del proyecto. De acuerdo a lo anterior, a continuación se mencionan las 
situaciones que requieren una posible actualización del alcance. 
• Cambio de sitio de instalación de las estaciones solares: La línea base del alcance del 
proyecto está definida para realizar la implementación  de (6) estaciones solares en las 
viviendas de la Vereda la Parada – Sector la Colorada, jurisdicción del municipio 
Jerusalén – Cundinamarca.  
En este caso, si se realiza cambio del sitio de instalación, se debe realizar la actualización de 
los diseños, los materiales ya adquiridos y pendientes por adquirir, evaluación de la duración del 
proyecto de acuerdo a la zona y condiciones de instalación.  Para la aprobación de esta solicitud 
de cambio, el director de proyecto debe solicitar autorización ante el “Sponsor”  del proyecto, ya 
que este cambio está alterando la línea base de alcance y cronograma del proyecto. 
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Deliverable Acceptance 
El control de calidad está definido por la verificación del producto ensamblado de acuerdo a 
las especificaciones técnicas y la ingeniería emitida por el proceso de diseño. Dicho proceso de 
verificación se realizará por medio de la ejecución de pruebas funcionales en fábrica donde se 
comprueba la completa operatividad de las estaciones solares. A continuación se presenta un 
esquema que refleja el proceso de aseguramiento y control de calidad, que garantiza que se 
entregue un producto según los requerimientos y necesidades del usuario final. 
PROCESO ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 
Proceso de diseño 
Especificaciones técnicas de 
producto 
Se realiza el registro de las 
condiciones de instalación y las 
necesidades de carga del usuario final. 
A partir de esta información se 
realizará el diseño de la estación solar 
requerida. 
Planos de ingeniería de 
detalle 
Emisión de diagramas de disposición 
de equipos, características técnicas, 
esquemas de montaje y conexión  de 
cables y accesorios. 
Cotización de materiales 
Se debe realizar la cotización de 
equipos y componentes requeridos 
para el montaje de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y criterios de 
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diseño. Dichas cotizaciones serán las 
entradas al proceso de adquisiciones 
para determinar la cotización más 
adecuada para la implementación. 
Requisición de materiales 
Se deben emitir los listados de 
materiales de acuerdo  las cantidades y 
características técnicas de los equipos 
y componentes definidos por el 
proceso de ingeniería. 
Hoja de ruta 
Se debe realizar la emisión de la hoja 
de ruta donde se describen las 
características técnicas de los equipos, 
cantidades y directrices de montaje. 
Dicho documento será la entrada para 
que el proceso de ensamble y montaje 
desarrolle las actividades asociadas a 
dicho proceso. 
Proceso de 
ensamble y montaje 
Registro de recepción y 
aceptación de materiales 
Dar visto  bueno a los materiales 
entregados para la integración de las 
estaciones solares. En este caso se 
debe dar aceptación a los materiales si 
cumplen en cantidades y 
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especificaciones técnicas de acuerdo a 
las características de la aplicación. 
protocolo de pruebas FAT 
Se deben emitir los protocolos de 
pruebas de las verificaciones y 
pruebas funcionales que garantizan la 
operatividad de las estaciones solares. 
Con la emisión de dicho formato de 
registro se permite la liberación y 
despacho de la estación para su 
posterior instalación.  
Check list de instalación y 
puesta en marcha – 
Protocolo pruebas SAT. 
El check list de instalación y puesta en 
marcha define los parámetros que se 
deben tener en cuenta para la 
instalación y las pruebas funcionales 
que se deben ejecutar para asegurar el 
completo funcionamiento de las 
estaciones solares en el sitio de 
disposición final.  
Acta de entrega del 
producto. 
En el acta de entrega se debe registrar 
la información del sitio de instalación, 
actividades ejecutadas, duración y 
observaciones de la instalación de las 
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estaciones solares.  
Encuesta de satisfacción de 
la instalación 
Al finalizar la instalación de las 
estaciones solares, se debe realizar la 
encuesta al cliente, para medir la 
satisfacción en cuanto a la instalación 
y puesta en marcha del sistema. 
 
Scope and Requirements Integration 
Los requerimientos de proyecto, producto y alcance están determinados en los entregables del 
proyecto. En este caso, se gestionarán las herramientas y técnicas necesarias para cumplir con el 
alcance según las especificaciones del producto. Por otro lado, realizando la gestión de 
integración, se toman las decisiones para la asignación de recursos y asignación de actividades 
que permiten desarrollar características y acciones necesarias para una ejecución controlada del 
proyecto de acuerdo a los entregables definidos. 
Adicionalmente se realizará seguimiento y control constante para evaluar el desempeño de los 
procesos y así tomar acciones necesarias para mejorar o mantener el desempeño de cada una de 
las líneas base del proyecto. 
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3.2.3.1 Plan de requerimientos. 
A continuación se presenta el plan de requerimientos del proyecto, donde se definen los 
requisitos de cumplimiento de cada una de las fases de ejecución. Adicionalmente se estructura la 
categorización y priorización de requisitos para llevar una trazabilidad de seguimiento y control 
de los entregables según los criterios de los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad del 
proyecto.  
REQUIREMENTS MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas. 
Date: 30 de Junio de 2018   
Collection 
La recolección de requisitos para la implementación de las estaciones solares en las zonas 
rurales se hace a través de visitas a campo donde se evalúan las condiciones de incidencia solar 
en la zona y condiciones de instalación en las viviendas.  
Adicionalmente se realizan toma de muestras estadísticas para determinar el tamaño de la 
población, el interés en la solución energética propuesta y la disposición de los pobladores para 
realizar la adquisición de las estaciones solares. De acuerdo a lo anterior, se implementan 
distintas técnicas y herramientas para consolidar los requerimientos del proyecto y así definir de 
forma acertada el alcance. A continuación se mencionan herramientas y técnicas consideradas 
para la definición de los requerimientos. 
• Entrevistas a los interesados. 
• Grupos focales o juicio de expertos. 
• Tormenta de ideas. 
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• Encuestas. 
• Estudios comparativos de tecnologías actuales. 
Análisis de documentos existentes. 
Analysis 
El plan de gestión de requisitos describe como se analizarán, gestionarán y documentarán los 
requisitos para realizar el óptimo direccionamiento del proyecto. A continuación se mencionan 
algunos componentes que se deben considerar en el plan de gestión de requisitos. 
 Realizar planificación, reporte y monitoreo a las actividades contempladas en cada uno de 
los entregables del proyecto. 
 Seguir un proceso de categorización y priorización de los requisitos del proyecto. 
 Estructuración de la matriz de trazabilidad para identificar las características de los 
requisitos. 
Los requisitos están compuestos por las necesidades y expectativas del Sponsor, Director de 
proyecto, equipo de proyecto y usuario final, por esta razón los requisitos deben recopilarse y 
analizarse con un alto grado de detalle, para ser tenidos en cuenta durante el desarrollo del 
proyecto y así asegurar una gestión, ejecución y entrega de proyecto según las especificaciones y 
necesidades del usuario final. 
Categories 
Los requisitos se agrupan en distintas categorías para asegurar una interpretación más 
detallada durante la gestión del proyecto. A continuación se presentan las categorías incluidas 
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dentro del plan de gestión de requisitos. 
• Requisitos de negocio: Estos requisitos agrupan las necesidades de la organización 
descritas como problemas, oportunidades y deseos en relación a la ejecución y conclusión 
satisfactoria del proyecto. 
• Requisitos de los interesados: Refleja los requerimientos y necesidades de los 
interesados del proyecto para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 
• Requisitos de producto: Para este caso los requisitos están compuestos por requisitos 
funcionales que hacen referencia a los atributos y características de operación del 
producto. Por otro lado, se tienen los requisitos no funcionales que describen el 
desempeño del producto y los impactos que se pueden presentar con su implementación. 
• Requisitos del proyecto: Los requisitos de proyecto incluyen las acciones, procesos, 
criterios, supuestos, restricciones y la forma como se gestionarán en el desarrollo del 
proyecto. 
• Requisitos de calidad: Definen los criterios de aceptación de los entregables del 
proyecto, los cuales son expuestos a procesos de aseguramiento y control para garantizar 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y expectativas del cliente. 
Documentation 
Los documentos asociados a los requisitos del proyecto serán registrados en la plantilla de 
documentación de requisitos, la cual está integrada por los siguientes términos. 
• Identificación del requisito. 
• Interesados. 
• Categoría del requisito. 
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• Prioridad del requisito. 
• Criterio de aceptación. 
• Método de validación. 
Prioritization 
Los requisitos permiten cuantificar las necesidades de los distintos interesados, por tal motivo 
deben registrarse y analizarse detalladamente para realizar su medición durante la gestión del 
proyecto. En este caso, la priorización de los requisitos o requerimientos se tendrá en cuenta 
respecto a la planificación de alcance, tiempo, costo y calidad.  
Para el caso del proyecto, el peso de la priorización está definido en un rango de 0 a 5 puntos 
donde la prioridad más alta está definida en (5) puntos y la prioridad más baja es (0) puntos. 
• Alcance =  Prioridad 5. 
• Tiempo = Prioridad 3. 
• Costo = Prioridad 4. 
• Calidad = Prioridad 4. 
Metrics 
Las métricas se encuentran asociadas a plan de gestión de calidad donde se definen los 
criterios de aceptación de acuerdo a las especificaciones técnicas del producto. A continuación se 
relacionan las métricas consideradas en el plan de gestión de calidad. 
• Análisis cuantitativo del desempeño de los involucrados del proyecto, con el fin de 
determinar planes de mejora para la ejecución de actividades y cumplimento de los 
entregables. 
• Medición de los tiempos registrados por proceso, para evaluar el cumplimiento del 
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cronograma en las actividades asociadas. 
• Medición del desempeño de proveedores, de acuerdo los tiempos de entrega de 
materiales. 
• Evaluación del porcentaje de cumplimiento del producto de acuerdo a los entregables de 
cada proceso. 
• Evaluación de la instalación y puesta en marcha de las estaciones solares por medio de 
los datos obtenidos en la encuesta de satisfacción realizada al usuario. 
Traceability Structure 
Para el caso de la trazabilidad de los requisitos que satisfacen las especificaciones del 
producto del proyecto, en la plantilla de documentación de requisitos se establecen los criterios 
de aceptación y los métodos de evaluación. En este caso, queda el registro de cada uno de los 
requisitos según la fase del proyecto donde hayan sido aplicados.  
Tracking 
El rastreo de los requisitos se determinará por su cumplimiento en cada uno de los entregables 
del proyecto según sea su etapa de desarrollo. En este caso, como técnica de valoración y análisis 
se realizará la medición del desempeño de los requisitos de los entregables de acuerdo con los 
criterios de aceptación establecidos desde el plan de gestión de calidad del proyecto. 
Reporting 
El cumplimiento de los requisitos será monitoreado por los líderes de proceso y entregados al 
director de proyecto quien es responsable de analizar el desempeño del cumplimiento de los 
requisitos en las distintas fases y entregables del proyecto. En este caso, el director debe generar 
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un reporte semanal que debe ser divulgado a los interesados del proyecto donde se demuestre el 
desempeño del cumplimiento de los requisitos teniendo en cuenta lo ejecutado versus lo 
proyectado de acuerdo al alcance y cronograma del proyecto.  
Validation 
Cada uno de los procesos  que intervienen en el desarrollo del proyecto tiene asociados 
distintos formatos de registro donde se hace seguimiento al cumplimiento de los entregables y la 
verificación de las especificaciones requeridas. Adicionalmente se realizan reuniones de 
seguimiento semanales donde se realizará monitoreo y control a cada uno de los entregables del 
proyecto para determinar su avance y desempeño de acuerdo al alcance y cronograma del 
proyecto. 
Configuration Management 
Durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto se debe realizar control y 
seguimiento a las actividades  que dan cumplimiento a los entregables. De acuerdo a lo anterior 
los líderes de proceso deben diligenciar las solicitudes de cambio que se consideren necesarias 
para entregarlas al director del proyecto quien se encargará de gestionar su tratamiento. Para el 
análisis de las solicitudes de cambio, se establecerá un comité técnico que realizará reuniones 
semanales donde se evaluaran una a una las solicitudes. Durante estas reuniones se evaluará y 
presentará la evidencia correspondiente para asignar una valoración a cada solicitud dando 
continuidad al proceso de gestión de cambio o rechazo de la solicitud. La aprobación de la 
solicitud de cambio debe ser coherente con el alcance, con bajo impacto al cronograma y 
presupuesto, así se buscará la aprobación del Sponsor del proyecto. 
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3.2.3.1.1 Documentación de requerimientos. 
En el Anexo C. Documentación de requerimientos, se presenta la documentación de 
requerimientos donde se identifican los interesados del proyecto y los requisitos que se deben 
cumplir a partir de los criterios de aceptación y los métodos de validación definidos. 
3.2.3.2 Línea base de alcance. 
La línea base de alcance es el plan aprobado del proyecto, donde se comprueba el desempeño 
real respecto al cronograma proyectado. Adicionalmente la línea base de alcance incluye los 
procesos y trabajos requeridos para dar cumplimiento a los entregables del proyecto. De acuerdo 
a lo anterior, la línea base es la aprobación de un enunciado de alcance, la estructura de 
desagregación del trabajo (EDT) y su diccionario asociado. 
3.2.3.2.1 Estructura de desagregación del producto (EDP). 
La estructura de desagregación del producto es una descripción jerárquica de los subsistemas 
que componen el producto. Dicha estructura se implementa para discriminar los componentes, 
identificar el costo e incluso determinar unidades funcionales para evaluar su comportamiento y 
encontrar posibles cambios que no deban afectar el resto de subsistemas del producto. En el 
Anexo F. Estructura desagregación del producto (EDP), se presenta la estructura de desglose 
del producto. 
3.2.3.2.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 
La EDT es una herramienta de descomposición jerárquica del alcance que proporciona una 
visión estructurada de los entregables o trabajos a ejecutar por cada una de las fases del proyecto, 
ver Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo. El termino entregable o trabajo está 
integrado en los paquetes de trabajo, donde se ejecutan distintas actividades para obtener su 
cumplimiento. En el Anexo G. Estructura desagregación del trabajo (EDT), se presenta la 
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estructura de desglose del trabajo a tercer nivel de desagregación y a continuación de presenta 
(EDT) con cada una de las fases del proyecto desglosadas. 
Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS 
RURALES NO INTERCONECTADAS 
1.1    CASO DE NEGOCIO 
1.1.1       Diagnóstico 
1.1.1.1          Estado del arte 
1.1.1.1.1             Diagnóstico de estado 
1.1.1.2          Estudios de Factibilidad 
1.1.1.2.1             Estudio de mercado 
1.1.1.2.1.1                Panorama del Sector 
1.1.1.2.1.1.1                   Informe del panorama 
1.1.1.2.1.2                Oferta 
1.1.1.2.1.2.1                   Reporte de Oferta 
1.1.1.2.1.3                Demanda 
1.1.1.2.1.3.1                   Reporte Demanda 
1.1.1.2.1.4                impacto Económico 
1.1.1.2.1.4.1                   Informe Impacto Económico 
1.1.1.2.2             Estudio de población 
1.1.1.2.2.1                Encuestas 
1.1.1.2.2.2                Resultados estudio poblacional 
1.1.1.2.3             Estudio social y ambiental 
1.1.1.2.3.1                Informe impacto social 
1.1.1.2.3.2                Informe impacto ambiental 
1.1.1.2.4             Estudio de viabilidad financiera 
1.1.1.2.4.1                Presupuesto Preliminar 
1.1.1.3          Estudios técnicos 
1.1.1.3.1             Reporte Datos de campo de Consumo de energía 
1.1.1.3.2             Informe Min. Minas y Energía 
1.1.1.3.3             informe de incidencia solar en la zona 
1.1.2       Plan legal y de creación 
1.1.2.1          Registro ante cámara de comercio 
1.1.2.2          Registro ante DIAN 
1.1.2.3          Recursos financieros 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.1.2.3.1             Estudio de Alternativas 
1.1.2.3.2             Selección de Alternativas 
1.1.2.3.2.1                Formalización de Acuerdos 
1.1.2.3.2.2                Desembolso de Fondos 
1.1.3       Plan estratégico 
1.1.3.1          Misión, Visión Valores 
1.1.3.2          Político y legal 
1.1.3.3          Socio-cultural 
1.1.3.4          Plan administrativo 
1.1.3.4.1             Procedimiento de recursos humanos 
1.1.3.4.2             Procedimiento financiero 
1.1.3.4.3             Procedimiento comercial 
1.1.3.4.4             Procedimiento de compras 
1.1.3.4.5             Procedimiento de costos 
1.1.3.5          Plan operativo 
1.1.3.5.1             Procedimiento de calidad 
1.1.3.5.2             Procedimiento de producción 
1.1.3.5.3             Procedimiento de servicio técnico 
1.1.4       Adquisiciones 
1.1.4.1          Recursos Humanos 
1.1.4.1.1             Personal técnico 
1.1.4.1.2             Personal Administrativo 
1.1.4.2          Infraestructura 
1.1.4.2.1             Oficinas 
1.1.4.2.1.1                Equipos de Computo 
1.1.4.2.2             Bodega (arrendamiento) 
1.1.4.2.3             Mobiliario y dotación 
1.1.4.2.4             Herramientas y equipos 
1.1.4.2.4.1                Herramientas Manuales 
1.1.4.2.4.2                Herramientas Eléctricas 
1.1.4.2.4.3                Arnés Trabajo Alturas 
1.1.4.2.4.4                Eslingas Trabajo Alturas 
1.1.4.2.4.5                Línea de Vida 
1.1.4.3          Compra de materiales 
1.1.4.3.1             Consumibles 
1.1.4.3.1.1                Papelería 
1.1.4.3.1.2                Cafetería 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.1.4.3.2             Dotación Personal 
1.1.4.3.2.1                Casco 
1.1.4.3.2.2                Monogafas 
1.1.4.3.2.3                Guantes 
1.1.4.3.2.4                Protectores auditivos 
1.1.4.3.2.5                Overol 
1.1.4.3.2.6                Botas 
1.1.4.3.2.7                Protector solar 
1.2    DISEÑO 
1.2.1       Análisis de legislación técnica vigente. 
1.2.1.1          Reporte Legal 
1.2.2       Diseño mecánico 
1.2.2.1          Diseño base paneles fotovoltaicos 
1.2.2.1.1             Planos mecánicos 
1.2.2.1.2             Listado de materiales 
1.2.2.2          Diseño de soportes de anclaje 
1.2.2.2.1             Planos mecánicos 
1.2.2.2.2             Listado de materiales 
1.2.2.3          Diseño de tablero eléctrico 
1.2.2.3.1             Planos mecánicos 
1.2.2.3.2             Listado de materiales 
1.2.2.4          Memorias de calculo 
1.2.3       Diseño eléctrico 
1.2.3.1          Diseño etapa receptora 
1.2.3.1.1             Planos eléctricos 
1.2.3.1.2             Especificaciones técnicas 
1.2.3.1.3             Memorias de calculo 
1.2.3.1.4             Listado de equipos y materiales 
1.2.3.2          Diseño etapa de potencia 
1.2.3.2.1             Planos eléctricos 
1.2.3.2.2             Especificaciones técnicas 
1.2.3.2.3             Memorias de calculo 
1.2.3.2.4             Listado de equipos y materiales 
1.2.3.3          Diseño etapa de control 
1.2.3.3.1             Planos eléctricos 
1.2.3.3.2             Especificaciones técnicas 
1.2.3.3.3             Memorias de calculo 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.2.3.3.4             Listado de equipos y materiales 
1.2.4       Diseño Manuales Técnicos 
1.2.4.1          Manual de operación. 
1.2.4.2          Manual de mantenimiento. 
1.2.4.3          Manual de identificación de fallas. 
1.3    CONSTRUCCIÓN 
1.3.1       Ensamble mecánico 
1.3.1.1          Armado de estructura paneles solares 
1.3.1.1.1             Reporte dimensional 
1.3.1.2          Armado de soportes de anclaje 
1.3.1.2.1             Reporte dimensional 
1.3.1.3          Reporte aceptación de estructura metálica 
1.3.1.4          Reporte aceptación de tablero 
1.3.2       Ensamble en Tablero eléctrico 
1.3.2.1          Ensamble etapa de potencia 
1.3.2.1.1             Montaje de equipos de potencia 
1.3.2.1.2             Interconexiones sistema de potencia 
1.3.2.1.3             Reporte aceptación montaje de potencia 
1.3.2.2          Ensamble etapa de control 
1.3.2.2.1             Montaje de equipos de control 
1.3.2.2.2             Interconexiones sistema de control 
1.3.2.2.3             Reporte aceptación montaje de control 
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica 
1.3.3.1          Inspección visual 
1.3.3.1.1             Identificación de piezas defectuosas 
1.3.3.1.2             Verificación dimensional respecto a planos 
1.3.3.1.3             Reporte aceptación inspección visual 
1.3.3.2          Inspección eléctrica 
1.3.3.2.1             Inspección de equipos 
1.3.3.2.1.1                Verificación de referencias e identificación de equipos. 
1.3.3.2.1.2                Verificación de ajuste en puntos de conexión 
1.3.3.2.1.3                Medición por continuidad de conexiones 
1.3.3.2.1.3.1                   Continuidad de circuitos de potencia 
1.3.3.2.1.3.2                   Continuidad de circuitos de control 
1.3.3.3          Pruebas eléctricas en fábrica 
1.3.3.3.1             Exposición solar en paneles fotovoltaicos 
1.3.3.3.1.1                Medición de voltaje generado 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.3.3.3.2             Pruebas funcionales en regulador de carga 
1.3.3.3.2.1                Inyección de voltaje y corriente 
1.3.3.3.2.1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida 
1.3.3.3.2.1.2                   medición de corriente de salida 
1.3.3.3.3             Pruebas funcionales en inversor 
1.3.3.3.3.1                Inyección de voltaje 
1.3.3.3.3.1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida 
1.3.3.3.4             Pruebas funcionales baterías 
1.3.3.3.4.1                Medición de voltaje de salida 
1.3.3.3.4.2                Medición de tiempo de carga y descarga 
1.3.3.4          Protocolo de inspección y pruebas en fábrica 
1.3.4       Embalaje 
1.3.4.1          Embalar unidades de empaque 
1.3.4.1.1             Paneles solares 
1.3.4.1.2             Estructura y soportes mecánicos 
1.3.4.1.3             Tablero eléctrico 
1.3.4.1.4             Dossier 
1.3.4.1.4.1                Especificaciones técnicas 
1.3.4.1.4.2                Planos eléctricos y mecánicos 
1.3.4.1.4.3                Manuales técnicos 
1.3.4.1.4.4                Reportes y protocolos de fábrica 
1.3.4.1.4.5                Carta de garantía 
1.3.4.2          Orden de despacho 
1.4    PUESTA EN MARCHA 
1.4.1       Inspección de materiales en sitio 
1.4.1.1          Verificación de unidades de empaque 
1.4.1.2          Desembalaje de materiales 
1.4.2       Montaje mecánico 
1.4.2.1          Montaje de soportes de paneles solares 
1.4.2.2          Montaje de estructura y paneles solares 
1.4.2.3          Anclaje de tablero eléctrico 
1.4.3       Montaje eléctrico 
1.4.3.1          Conexionado de acometidas de fuerza 
1.4.3.2          Conexionado de acometidas de distribución 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio 
1.4.4.1          Exposición solar en paneles fotovoltaicos 
1.4.4.1.1             Medición de voltaje generado 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.4.4.2          Pruebas funcionales en regulador de carga 
1.4.4.2.1             Medición de voltaje de entrada y salida 
1.4.4.2.2             medición de corriente de salida 
1.4.4.3          Pruebas funcionales en inversor 
1.4.4.3.1             Medición de voltaje de entrada y salida 
1.4.4.4          Pruebas funcionales baterías 
1.4.4.4.1             Medición de voltaje de entrada 
1.4.4.4.2             Medición de voltaje de salida 
1.4.4.4.3             Medición de tiempo de carga y descarga 
1.4.4.5          Inducción a usuario final 
1.4.4.5.1             Divulgación de componentes 
1.4.4.5.2             Modo de operación 
1.4.4.5.3             plan de mantenimiento 
1.5    GERENCIA  
1.5.1       Inicio 
1.5.1.1          Gestión de Integración 
1.5.1.1.1             Acta de constitución 
1.5.1.2          Gestión de involucrados 
1.5.1.2.1             Listado de Interesados 
1.5.2       Planeación 
1.5.2.1          Gestión de integración 
1.5.2.1.1             Plan de Dirección del proyecto 
1.5.2.2          Gestión de Alcance 
1.5.2.2.1             Plan de gestión de Alcance 
1.5.2.2.2             Estructura de desagregación del trabajo (EDT) 
1.5.2.3          Gestión de Tiempo 
1.5.2.3.1             Definición de Actividades 
1.5.2.3.2             Definición de Recursos 
1.5.2.3.3             Definición de Duración 
1.5.2.3.4             Cronograma del proyecto 
1.5.2.4          Gestión de Costo 
1.5.2.4.1             Definición de Costos 
1.5.2.4.2             Presupuesto 
1.5.2.5          Gestión de Calidad 
1.5.2.5.1             Plan de gestión de Calidad 
1.5.2.6          Gestión de Recursos Humanos 
1.5.2.6.1             Plan de gestión de recursos Humanos 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.5.2.7          Gestión de las Comunicaciones 
1.5.2.7.1             Plan de gestión de las comunicaciones 
1.5.2.8          Gestión de Riesgos 
1.5.2.8.1             Plan de Gestión de Riesgos 
1.5.2.8.1.1                Identificar Riesgos 
1.5.2.8.1.2                Análisis Cualitativo 
1.5.2.8.1.3                Análisis Cuantitativo 
1.5.2.8.1.4                Plan de respuesta 
1.5.2.9          Gestión de Adquisiciones 
1.5.2.9.1             Plan de Gestión de Adquisiciones 
1.5.2.10          Gestión de Interesados 
1.5.2.10.1             Plan de Gestión de interesados 
1.5.3       Ejecución 
1.5.3.1          Gestión de Calidad 
1.5.3.1.1             Implementación del Plan de Calidad 
1.5.3.2          Gestión de Recursos Humanos 
1.5.3.2.1             Adquirir Equipo de Proyecto 
1.5.3.3          Gestión de las Comunicaciones 
1.5.3.3.1             Gestionar Comunicaciones 
1.5.3.4          Gestión de Adquisiciones 
1.5.3.4.1             Efectuar Adquisiciones 
1.5.3.5          Gestión de Interesados 
1.5.3.5.1             Gestionar participación de los interesados 
1.5.4       Monitoreo y Control 
1.5.4.1          Gestión de integración 
1.5.4.1.1             Informes de seguimiento 
1.5.4.2          Gestión de Alcance 
1.5.4.2.1             Control de Cambios 
1.5.4.2.1.1                Formato control de cambios 
1.5.4.3          Gestión de Tiempo 
1.5.4.3.1             Informe de seguimiento 
1.5.4.4          Gestión de Costo 
1.5.4.4.1             Informe de Seguimiento 
1.5.4.5          Gestión de Calidad 
1.5.4.5.1             Formatos de plan de gestión de Calidad 
1.5.4.6          Gestión de Recursos Humanos 
1.5.4.6.1             Plan de gestión de recursos Humanos 
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Continuación Tabla 27. Estructura de desagregación del trabajo 
EDT ACTIVIDADES 
1.5.4.7          Gestión de las Comunicaciones 
1.5.4.7.1             Informe de Seguimiento 
1.5.4.8          Gestión de Riesgos 
1.5.4.8.1             Informe de Seguimiento 
1.5.4.9          Gestión de Adquisiciones 
1.5.4.9.1             Administrar Adquisiciones 
1.5.4.10          Gestión de Interesados 
1.5.4.10.1             Control de participación 
1.5.5       Cierre 
1.5.5.1          Gestión de Integración 
1.5.5.1.1             Cierre de Fase 
1.5.5.1.2             Cierre de Proyecto 
1.5.5.2          Gestión de Adquisiciones 
1.5.5.2.1             Cerrar Órdenes de Compra 
 
Fuente: Construcción del autor 
3.2.3.2.3 Project scope statement. 
La declaración de alcance es la herramienta que permite definir los límites de los entregables 
según los requerimientos y especificaciones del proyecto. Adicionalmente permite identificar 
supuestos, restricciones y demás condiciones relevantes a la gestión y ejecución. En el Anexo I. 
Project scope statement se presenta la declaración de alcance emitida para el desarrollo del 
proyecto. 
3.2.3.2.4 Diccionario WBS. 
El diccionario WBS permite tener una orientación al detalle de estructura de desagregación del 
trabajo, proporcionando información sobre los entregables y actividades de cada uno de los 
componentes de la (EDT). Ver Anexo J. Diccionario WBS.
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3.2.4 Plan de gestión de la programación. 
El plan de gestión de la programación, es el proceso que permite asignar actividades según 
duraciones, recursos, costos y restricciones de ejecución. Dichas actividades son las requeridas 
para dar cumplimiento al alcance del proyecto, a continuación se presenta el plan de 
programación desarrollado para el proyecto. 
SCHEDULE MANAGEMENT PLAN 
Project title: 
Implementación de estaciones solares en zonas rurales 
no interconectadas 
Date: 
30 de Junio de 
2018 
 
Schedule Methodology 
La técnica empleada para realizar la programación del proyecto es el método de la ruta crítica 
o CPM. 
 
Schedule Tools 
Las herramientas utilizadas para la elaboración de este plan son Microsoft Project, Microsoft 
Excel y WBS Schedule Pro. 
Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 
 
La estimación de los 
tiempos para el presente plan, 
cálculo y precisión  de sus 
actividades se realizaron en 
Las unidades de medida 
utilizadas para este proyecto, 
cálculo y cumplimiento de 
actividades en horas/hombre. 
Para realizar en control de las 
actividades y determinar el 
cumplimiento de los tiempos 
establecidos se tendrán en cuenta 
las siguientes variables: 
Si, <1, se interpretará como 
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horas. 
 
un atraso en la actividad. 
Si, =1, se interpretará como 
un cumplimiento en la actividad. 
Si, >1 Se interpretará como 
un adelanto en la actividad. 
Schedule Reporting and Format 
Se tiene contemplado como actividad realizar una reunión de seguimiento y control semanal, 
con el fin de efectuar el control y cumplimiento de la programación de los entregables en donde 
los involucrados tomarán las decisiones pertinentes de acuerdo a los adelantos, atrasos o 
cumplimientos de los tiempos. 
Para realizar el control de la programación se efectuará estableciendo la línea base del 
proyecto en Microsoft Project y realizando la alimentación en tiempo real. 
Process Management 
Activity identification 
Para la identificación de las actividades se utilizó la 
herramienta de las estructuras de desagregación del 
producto y del trabajo. 
Activity sequencing 
La secuencia de las actividades está dada por el 
método Pert, donde se define las actividades y su 
duración y luego la construcción de la programación el 
Microsoft Project, donde se precisa la sucesión de 
actividades. 
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Estimating resources 
Según la necesidad de la actividad y sus 
requerimientos se asignarán recursos en cuanto y como 
se necesitan las actividades. 
Estimating effort and duration 
La estimación del esfuerzo se realizará a través de 
método Pert, teniendo en cuenta el juicio de expertos 
para definir la duración de las actividades. 
Updating, monitoring, and 
controlling 
Se realizará el control y monitoreo de la 
programación en reuniones programadas 
semanalmente con los interesados del proyecto, con 
los cuales se determinará la efectividad y cumplimento 
del cronograma y en caso de presentar retrasos de más 
del 20% implementar un nuevo cronograma que se 
ajuste a las necesidades actuales del proyecto. 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.4.1 Línea base de tiempo. 
La línea base de tiempo está definida como el cronograma del proyecto, que está compuesto 
por actividades asociadas a cada paquete de trabajo de las fases del proyecto. En este caso, la 
línea base permite obtener una estimación de tiempo con una serie de herramientas, las cuales se 
describen a continuación. 
3.2.4.1.1 Red. 
El diagrama de red es una herramienta empleada para representar de una forma gráfica más 
sencilla la planificación de actividades sucesoras y predecesoras del proyecto, evidenciando de 
esta forma la secuencia de tareas críticas que se desarrollaran durante la ejecución del mismo. 
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Para lograr esta representación gráfica, en la plataforma informática  Microsoft Project, se 
programaron todas las actividades en función de los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad. 
En el Anexo Z. Diagrama de red se puede visualizar el diagrama correspondiente al proyecto. 
3.2.4.1.2 Memoria de cálculo y estimación de duraciones con Beta Pert. 
La estimación de los tiempos se definió utilizando el método de los tres puntos, donde se 
tomaron valores de duración optimista, pesimista y más probable. A continuación se describe la 
ecuación del método implementado. 
Ecuación 10. Estimación de tiempos Beta Pert 
          
         
 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
Donde, 
O= Optimista. 
P= Probable. 
Mp= Más probable. 
Una vez obtenidas las estimaciones, se procede con el cálculo de duraciones de las actividades 
como se puede apreciar en el Anexo K. Cálculo y estimación de duraciones Beta Pert. 
3.2.4.1.3 Calendario. 
Como se mencionó anteriormente se utilizó la herramienta Microsoft Project para la 
elaboración del cronograma de actividades donde se definió el calendario con fecha de inicio el 
día 2 de enero de 2018 y fecha de finalización el 18 de septiembre de 2018. 
El horario de actividades diarias de lunes a viernes es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. 
a 5:00 p.m. y los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.  En la Figura 18. Calendario laboral - 
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Microsoft  se puede observar el horario laboral empleado y sus excepciones de días festivos, 
domingos y horario de días sábados. 
 
Figura 18. Calendario laboral - Microsoft Project 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.4.1.4 Cronograma. 
Para la elaboración del cronograma de actividades se empleó la herramienta informática de 
Microsoft Project con su asignación de tiempos  y recursos. En el siguiente link se puede 
observar la programación desarrollada para el proyecto, programación Microsoft Project. 
Adicionalmente ver en el Anexo Y. Diagrama de Gantt. 
3.2.4.2 Recursos. 
Para realizar el cronograma se hace necesario la implementación de recursos para ejecutar las 
actividades y así dar cumplimiento a los entregables. Dichos recursos pueden ser materiales, 
equipos o herramientas, recursos humanos y recursos de software. 
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3.2.4.2.1 Hoja de recursos. 
La hoja de recursos se obtuvo del análisis de asignaciones de recursos para las actividades 
asociadas a los entregables del proyecto. A continuación, en la Tabla 28. Hoja de recursos del 
proyecto se aprecian los recursos considerados para la ejecución del proyecto. 
Tabla 28. Hoja de recursos del proyecto 
Nombre Costo Trabajo Trabajo Mes 
Gerente $53.059.484,16 1.498,15 h. $ 7.420.907 
Director $2.978.937,93 129,98 h. $     416.635 
Estadística $2.312.141,18 146,03 h. $     323.376 
Ingeniero Eléctrico $4.682.834,27 280,97 h. $     654.942 
Analista de Marketing $539.437,38 36,98 h. $       75.446 
Financiero $6.323.915,22 433,63 h. $     884.464 
Abogado $664.683,19 41,98 h. $       92.963 
Psicólogo $4.645.375,00 371,63 h. $     649.703 
Jefe de Compras $4.362.284,58 373,92 h. $     610.110 
Auxiliar de Ingeniería 1 $1.776.563,07 170,55 h. $     248.470 
Técnico Eléctrico 1 $328.950,00 43,87 h. $       46.007 
Técnico Eléctrico 2 $183.600,00 24,48 h. $       25.678 
Técnico Eléctrico 3 $46.725,00 6,23 h. $         6.535 
Alquiler de Laptop 1 $166.533,36 199,92 h. $       23.291 
Alquiler de Laptop 2 $484.139,60 581,2 h. $       67.712 
Alquiler de Laptop 3 $438.074,70 525,9 h. $       61.269 
Alquiler de Laptop 4 $354.982,95 426,15 h. $       49.648 
Alquiler de Laptop 5 $112.021,84 134,48 h. $       15.667 
Alquiler de Laptop 6 $98.327,32 118,03 h. $       13.752 
Alquiler de Laptop 7 $1.247.958,95 1.498,15 h. $     174.540 
Impresión 1 $1.055.395,38 1.248,25 h. $     147.608 
Impresión 2 $387.873,13 458,75 h. $       54.248 
Impresión 3 $37.083,63 43,87 h. $         5.187 
Impresión 4 $1.266.685,83 1.498,15 h. $     177.159 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.4.2.2 Uso de recursos por tarea. 
Durante la programación de las actividades se hace necesario asignar los recursos una a una 
con el fin de cuantificar cantidades y costos necesarios para la implementación del proyecto. En 
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la  se puede observar los recursos asignados para el proyecto dentro de la programación elaborada 
en Microsoft Project, como se pues ver en la Tabla 29. Uso de recursos por tarea. 
Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
1.1.1.1.1 Diagnóstico de estado Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 1 
1.1.1.2.1.1.1 Informe del panorama Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 1 
1.1.1.2.1.2.1 Reporte de oferta Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.1.2.1.3.1 Reporte demanda Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.1.2.1.4.1 Informe impacto económico Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.1.2.2.1 Encuestas Estadística; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 
1.1.1.2.2.2 Resultados estudio poblacional Estadística; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 
1.1.1.2.3.1 Informe impacto social Estadística; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 
1.1.1.2.3.2 Informe impacto ambiental Estadística; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 
1.1.1.2.4.1 Presupuesto Preliminar Director; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.1.3.1 Reporte Datos de campo de 
Consumo de energía 
Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 5; Impresión 1 
1.1.1.3.2 Informe Min. Minas y Energía Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 6; Impresión 1 
1.1.1.3.3 Informe de incidencia solar en la 
zona 
Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 6; Impresión 1 
1.1.2.1 Registro ante cámara de comercio Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.2.2 Registro ante DIAN Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.2.3.1 Estudio de alternativas Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.2.3.2.1 Formalización de acuerdos Director; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.2.3.2.2 Desembolso de Fondos Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.1.3.1 Misión, visión y valores Director; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.3.2 Político y legal Director; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.3.3 Socio-cultural Director; Alquiler de Laptop 4; Impresión 2 
1.1.3.4.1 Procedimiento de recursos 
humanos 
Psicólogo; Alquiler de Laptop 5; Impresión 1 
1.1.3.4.2 Procedimiento financiero Financiero; Alquiler de Laptop 2; Impresión 1 
1.1.3.4.3 Procedimiento comercial Analista de Marketing; Alquiler de Laptop 1; Impresión 1 
1.1.3.4.4 Procedimiento de compras Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.1.3.4.5 Procedimiento de costos Director; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
1.1.3.5.1 Procedimiento de calidad Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 6; Impresión 2 
1.1.3.5.2 Procedimiento de producción Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 6; Impresión 2 
1.1.3.5.3 Procedimiento de servicio técnico Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 6; Técnico Eléctrico 2 
1.1.4.1.1 Personal técnico Psicólogo; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.4.1.2 Personal administrativo Psicólogo; Alquiler de Laptop 4; Impresión 1 
1.1.4.2.1.1 Equipos de computo Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Equipos 
de Cómputo [$20.000.000,00] 
1.1.4.2.2 Bodega (arrendamiento) Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Bodega 
(Arrendamiento)[$25.000.000,00] 
1.1.4.2.3 Mobiliario y dotación Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Mobiliario y dotación [$6.000.000,00] 
1.1.4.2.4.1 Herramientas manuales Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Herramientas Manuales [$600.000,00] 
1.1.4.2.4.2 Herramientas eléctricas Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Herramientas Eléctricas [$1.800.000,00] 
1.1.4.2.4.3 Arnés trabajo alturas Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Arnés 
Trabajo Alturas [$3.000.000,00] 
1.1.4.2.4.4 Eslingas trabajo alturas Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Eslingas 
Trabajo Alturas [$3.400.000,00] 
1.1.4.2.4.5 Línea de vida Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1 Línea de 
Vida [$4.000.000,00] 
1.1.4.3.1.1 Papelería Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Papelería [$240.000,00] 
1.1.4.3.1.2 Cafetería Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Cafetería [$250.000,00] 
1.1.4.3.2.1 Casco Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Casco 
[$400.000,00] 
1.1.4.3.2.2 Monogafas Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Monogafas [$200.000,00] 
1.1.4.3.2.3 Guantes Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Guantes 
[$300.000,00] 
1.1.4.3.2.4 Protectores auditivos Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Protectores auditivos [$100.000,00] 
1.1.4.3.2.5 Overol Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Overol 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
[$1.400.000,00] 
1.1.4.3.2.6 Botas Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; Botas 
[$3.000.000,00] 
1.1.4.3.2.7 Protector solar Jefe de Compras; Alquiler de Laptop 3; Impresión 1; 
Protector solar [$400.000,00] 
1.2.1.1 Reporte legal Abogado; Alquiler de Laptop 5; Impresión 2 
1.2.2.1.1 Planos mecánicos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.2.1.2 Listado de materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.2.2.1 Planos mecánicos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.2.2.2 Listado de materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.2.3.1 Planos mecánicos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.2.3.2 Listado de materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.1.1 Planos eléctricos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.3.1.2 Especificaciones técnicas Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.1.3 Memorias de calculo Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.1.4 Listado de equipos y materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.2.1 Planos eléctricos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.3.2.2 Especificaciones técnicas Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.2.3 Memorias de calculo Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.3.2.4 Listado de equipos y materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.3.3.1 Planos eléctricos Ingeniero Eléctrico; Alquiler de Laptop 1; Impresión 2 
1.2.3.3.2 Especificaciones técnicas Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2; Impresión 2 
1.2.3.3.3 Memorias de calculo Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.3.3.4 Listado de equipos y materiales Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.4.1 Manual de operación. Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.4.2 Manual de mantenimiento. Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.2.4.3 Manual de identificación de fallas. Auxiliar de Ingeniería 1; Alquiler de Laptop 2 
1.3.1.1.1 Reporte dimensional Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.1.2.1 Reporte dimensional Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.1.3 Reporte aceptación de estructura 
metálica 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.1.4 Reporte aceptación de tablero Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.2.1.1 Montaje de equipos de potencia Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.2.1.2 Interconexiones sistema de Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
potencia 
1.3.2.1.3 Reporte aceptación montaje de 
potencia 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.2.2.1 Montaje de equipos de control Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.2.2.2 Interconexiones sistema de control Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.2.2.3 Reporte aceptación montaje de 
control 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.1.1 Identificación de piezas 
defectuosas 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.1.2 Verificación dimensional respecto 
a planos 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.1.3 Reporte aceptación inspección 
visual 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.2.1.1 Verificación de referencias e 
identificación de equipos. 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.2.1.2 Verificación de ajuste en puntos de 
conexión 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.2.1.3.1 Continuidad de circuitos de 
potencia 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.2.1.3.2 Continuidad de circuitos de control Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.1.1 Medición de voltaje generado Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.2.1.1 Medición de voltaje de entrada y 
salida 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.2.1.2 Medición de corriente de salida Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.3.1.1 Medición de voltaje de entrada y 
salida 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.4.1 Medición de voltaje de salida Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.3.3.4.2 Medición de tiempo de carga y 
descarga 
Técnico Eléctrico 1; Impresión 3 
1.3.4.1.1 Paneles solares Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.2 Estructura y soportes mecánicos Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.3 Tablero eléctrico Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.4.1 Especificaciones técnicas Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.4.2 Planos eléctricos y mecánicos Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
1.3.4.1.4.3 Manuales técnicos Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.4.4 Reportes y protocolos de fábrica Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.1.4.5 Carta de garantía Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.3.4.2 Orden de despacho Técnico Eléctrico 2; Impresión 2 
1.4.1.1 Verificación de unidades de 
empaque 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.1.2 Desembalaje de materiales Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.2.1 Montaje de soportes de paneles 
solares 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.2.2 Montaje de estructura y paneles 
solares 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.2.3 Anclaje de tablero eléctrico Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.3.1 Conexionado de acometidas de 
fuerza 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.3.2 Conexionado de acometidas de 
distribución 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.1.1 Medición de voltaje generado Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.2.1 Medición de voltaje de entrada y 
salida 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.2.2 medición de corriente de salida Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.3.1 Medición de voltaje de entrada y 
salida 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.4.1 Medición de voltaje de entrada Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.4.2 Medición de voltaje de salida Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.4.3 Medición de tiempo de carga y 
descarga 
Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.5.1 Divulgación de componentes Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.5.2 Modo de operación Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.4.4.5.3 Plan de mantenimiento Técnico Eléctrico 3; Impresión 2 
1.5.1.1.1 Acta de constitución Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.1.2.1 Listado de Interesados Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.1.1 Plan de dirección del proyecto Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.2.1 Plan de gestión de alcance Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.2.2 Estructura de desglose del trabajo Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
(EDT) 
1.5.2.3.1 Definición de actividades Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.3.2 Definición de recursos Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.3.3 Definición de duración Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.3.4 Cronograma del proyecto Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.4.1 Definición de costos Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.4.2 Presupuesto Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.5.1 Plan de gestión de calidad Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.6.1 Plan de gestión de recursos 
Humanos 
Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.7.1 Plan de gestión de las 
comunicaciones 
Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.8.1.1 Identificar riesgos Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.8.1.2 Análisis cualitativo Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.8.1.3 Análisis cuantitativo Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.8.1.4 Plan de respuesta Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.9.1 Plan de gestión de Adquisiciones Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.2.10.1 Plan de Gestión de interesados Alquiler de Laptop 7; Gerente; Impresión 4 
1.5.3.1.1 Implementación del plan de 
calidad 
Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.3.2.1 Adquirir equipo de proyecto Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.3.3.1 Gestionar comunicaciones Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.3.4.1 Efectuar adquisiciones Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.3.5.1 Gestionar participación de los 
interesados 
Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.1.1 Informes de seguimiento Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.2.1 Control de cambios Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.3.1 Informe de seguimiento Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.4.1 Informe de Seguimiento Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.5.1 Formatos de plan de gestión de 
Calidad 
Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.6.1 Plan de gestión de recursos 
Humanos 
Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.7.1 Informe de Seguimiento Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
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Continuación Tabla 29. Uso de recursos por tarea 
EDT NOMBRE NOMBRES DE LOS RECURSOS 
1.5.4.8.1 Informe de Seguimiento Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.9.1 Administrar Adquisiciones Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.4.10.1 Control de participación Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.5.1.1 Cierre de fase Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.5.1.2 Cierre de Proyecto Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
1.5.5.2.1 Cerrar Órdenes de compra Gerente; Alquiler de Laptop 7; Impresión 4 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.4.2.3 Nivelación. 
Mediante la herramienta de Microsoft Project, se realiza la nivelación de los recursos con la 
finalidad de redistribuir y reasignar recursos que se encuentran en las actividades del cronograma 
con sobreasignación. En el informe general de los recursos se puede observar la asignación de 
recursos del proyecto. Ver Gráfica 14. Estadísticas de recursos asignados. 
 
Gráfica 14. Estadísticas de recursos asignados 
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Fuente: Construcción del autor. 
3.2.4.3 Desempeño. 
El desempeño se define como la línea base del tiempo de ejecución planificado comparado 
con el porcentaje ejecutado en todas las actividades del proyecto y se muestra mediante una curva 
S como se muestra en el siguiente numeral. 
3.2.4.3.1 Curva S de desempeño. 
La curva S de desempeño está definida gráficamente como la comparación de la línea base del 
tiempo contra el porcentaje de ejecución del proyecto. 
Esta curva tiene como finalidad realizar el seguimiento y control del cumplimiento de las 
actividades programadas según el cronograma. A continuación, en la Gráfica 15. Curva S del 
tiempo se muestra la curva S de desempeño del tiempo. 
 
Gráfica 15. Curva S del tiempo 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.4.3.2 SPI. 
A través del índice de desempeño del cronograma se realizará el seguimiento al progreso del 
proyecto, teniendo en cuenta las fechas programas respecto a las fechas realmente ejecutadas 
como se muestra en la Ecuación 11. Índice de desempeño de programación. 
Ecuación 11. Índice de desempeño de programación 
     
  
  
 
Fuente: Construcción del autor. 
Donde, 
SPI= Índice de rendimiento de programación. 
EV= Valor ganado o el valor de trabajo ejecutado. 
PV= Valor planificado. 
Teniendo en cuenta que este índice de desempeño, a continuación se definen los criterios de 
medición y evaluación para su implementación durante las fases asociadas a la ejecución del 
proyecto. En la Tabla 30. Índice de desempeño de programación. 
Tabla 30. Índice de desempeño de programación 
Indicador Estrategia 
SPI=>1 El programa se encuentra dentro de lo planeado. La meta permanente será 
mantener el cumplimiento de este indicador, el cual será verificado 
mediante reuniones semanales. 
SPI<1 El índice se encuentra por debajo de lo planeado se realizará monitoreo y 
control semanal con el fin de tomar decisiones con las actividades 
afectadas. 
 
Según sea el caso se implementará Crashing o Fast Tracking, con el fin de 
no afectar el costo y cumplir con tiempo planeado. 
 
Fuente: del autor.
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3.2.5 Plan de gestión del costo. 
Este plan de gestión define el costo de los recursos requeridos para dar cumplimiento a las 
actividades de cada una de las fases del proyecto. De acuerdo a lo anterior, a continuación se 
presenta el plan de gestión de costos establecido para el proyecto en desarrollo. 
COST MANAGEMENT PLAN 
Project title: 
Implementación de estaciones 
solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date: 30 de Junio de 2018 
 
Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  
Los valores del costo 
se trabajarán en 
decimas de millón. 
La moneda que se 
empleará para el 
proyecto serán pesos 
colombianos. 
 COP. 
La desviación en los costos será medido como 
se muestra a continuación: 
Se realizará el seguimiento de los costos en 
tiempo real con una matriz de trazabilidad y 
seguimiento. 
Si, la desviación de los costos totales es 
mayor al 10% se tomarán medidas correctivas 
de acuerdo al responsable donde se presente 
el incremento en el valor. 
Rules for Performance Measurement:  
El control se tomará a nivel 3 de la estructura de desagregación del trabajo, donde se evaluarán 
los costos proyectados según los hitos establecidos en cada una de las fases del proyecto. En este 
caso, se realizará la comparación entre el costo de las actividades planificadas y costo real de las 
actividades ejecutadas para evidenciar si existen desviaciones entre los costos proyectados y el 
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desempeño del proyecto. La forma de medir el desempeño será a través de la medición del 
desempeño del costo CPI el cual se medirá en función del valor ganado y el costo real ejecutado. 
De acuerdo a lo anterior se considerará un desempeño óptimo cuando el CPI no sea inferior al 
0,9 (90%). 
Cost Reporting and Format:  
Con el fin de realizar un adecuado seguimiento en tiempo real se implementará un formato de 
trazabilidad de costos, los cuales se asignarán de acuerdo a cada entregable, según órdenes de 
compra, órdenes de servicio y cantidad solicitada o servicio requerido. 
Process Management: 
Estimating costs 
La estimación de costos se realizará mediante las siguientes herramientas: 
• Estimación por tres puntos. 
• Juicio de expertos. 
Developing the 
budget 
Se definirá la línea base y su respectiva reserva de contingencia después 
de identificar las actividades con riesgos más elevados. 
Updating, 
monitoring and 
controlling 
Con la matriz de trazabilidad se realizará el control de los costos de 
proyecto junto con una reunión semanal donde se tomarán las decisiones 
que el proyecto exija de acuerdo al desempeño de los costos.  
 
3.2.5.1 Estructura de desagregación de costos (EDC). 
En la Figura 19. Estructura de desagregación de costos, se presenta la estructura de 
desagregación asociada a los costos, donde se diferencian los costos directos e indirectos 
considerados para el proyecto.  
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Figura 19. Estructura de desagregación de costos 
Fuente: construcción del autor. 
3.2.5.2 Línea base del costo. 
La línea base de costos representa los precios aprobados para el proyecto, en este caso desde la 
gerencia se debe las validar las reservas de contingencia y administración para consolidar el 
presupuesto total el proyecto. En la Tabla 31. Línea base de costos se muestra la línea base del 
costo elaborada en con la herramienta Microsoft Project. 
Tabla 31. Línea base de costos 
Continuación Tabla 31. Línea base de costos 
EDT NOMBRE DURACIÓN COMIENZO FIN COSTO 
1 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES 
SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS 
1543,93 h 02/01/18 18/09/18 $157,12 
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTACIONES SOLARES
EN ZONAS RURALES NO
INTERCONECTADAS
Costos Directos
Materiales
Cables
Reguladores
Inversores
Concentradores
Paneles
Recursos Humanos
Area Técnica
Ingeniero Eléctrico
Auxiliar de Ingenieria
Técnico 1
Técnico 2
Técnico 3
Equipos
Equipo de Trabajo en
Alturas
Equipos de Oficina
Equipos de Computo
Herreamientas
Manuales
Herramientas Eléctricas
Costos Indirectos
Recursos Humanos
Area Administrativa
Gerente
Director
Analista de Mercadeo
Financiero
Psicólogo
Jefe de Compras
Logistica
Arrendamiento
Papeleria
Transportes
Viáticos
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Continuación Tabla 31. Línea base de costos 
EDT NOMBRE DURACIÓN COMIENZO FIN COSTO 
1.1    CASO DE NEGOCIO 1537,7 h 02/01/18 17/09/18 $98,13 
1.2    DISEÑO 1096,2 h 02/01/18 05/07/18 $3,50 
1.3    CONSTRUCCIÓN 1142,61 h 02/01/18 12/07/18 $0,39 
1.4    PUESTA EN MARCHA 6,23 h 17/09/18 18/09/18 $0,05 
1.5    GERENCIA  1543,93 h 02/01/18 18/09/18 $55,57 
     RESERVA DE CONTINGENCIA 1543,93 h 02/01/18 18/09/18 $16,93 
 
Fuente. Construcción del autor. 
3.2.5.2.1 Memoria de cálculo de la estimación de costos. 
Para los cálculos y estimación de los costos y recursos se utilizaron herramientas de software 
en Microsoft Excel y Microsoft Project. La estimación de los costos se puede consultar en el 
archivo de programación del proyecto a través del Anexo Y. Diagrama de Gantt ( 
programación Microsoft Project). 
3.2.5.2.2 Presupuesto. 
El presupuesto para las fases de caso de negocio, diseño, construcción y puesta en marcha del 
proyecto se muestra en la Tabla 32. Presupuesto de proyecto.  
Tabla 32. Presupuesto de proyecto 
Continuación Tabla 32. Presupuesto de proyecto 
No. Nombre Total 
  PRESUPUESTO $182,45 
  RESERVA DE CONTINGENCIA $7,88 
  RESERVA DE ADMINISTRACIÓN $16,93 
1 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS 
$157,64 
1.1    CASO DE NEGOCIO $98,13 
1.1.1       Diagnóstico $7,98 
1.1.2       Plan legal y de creación $5,59 
1.1.3       Plan estratégico $5,16 
1.1.4       Adquisiciones $79,39 
1.2    DISEÑO $3,50 
1.2.1       Análisis de legislación técnica vigente. $0,74 
1.2.2       Diseño mecánico $0,91 
1.2.3       Diseño eléctrico $1,22 
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Continuación Tabla 32. Presupuesto de proyecto 
No. Nombre Total 
1.2.4       Diseño Manuales Técnicos $0,64 
1.3    CONSTRUCCIÓN $0,39 
1.3.1       Ensamble mecánico $0,28 
1.3.2       Ensamble en Tablero eléctrico $0,04 
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica $0,05 
1.3.4       Embalaje $0,02 
1.4    PUESTA EN MARCHA $0,05 
1.4.1       Inspección de materiales en sitio $0,00 
1.4.2       Montaje mecánico $0,03 
1.4.3       Montaje eléctrico $0,01 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio $0,01 
1.5    GERENCIA  $55,57 
1.5.1       Inicio $2,04 
1.5.2       Planeación $19,62 
1.5.3       Ejecución $18,98 
1.5.4       Monitoreo y Control $11,20 
1.5.5       Cierre $3,73 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.5.3 Desempeño. 
El desempeño esta medido por el porcentaje de ejecución programado contra el porcentaje de 
costo en un tiempo determinado del proyecto. 
3.2.5.3.1 Curva S de presupuesto. 
En la Gráfica 16. Curva S del costo se puede observar la línea base del costo con la cual se 
realizará el seguimiento y control del proyecto. 
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Gráfica 16. Curva S del costo 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.5.3.2 CPI. 
En la Ecuación 12. Índice de rendimiento de costos se presenta el índice de rendimiento de 
costos del proyecto. En este caso, se realizará la comparación del presupuesto contemplado hasta 
la conclusión del proyecto respecto al costo real ejecutado hasta la conclusión o en algún punto 
de corte según las actividades realizadas. 
Ecuación 12. Índice de rendimiento de costos 
    
  
  
 
Fuente: del autor. 
Donde, 
CPI= Índice de rendimiento de costos. 
EV= Valor ganado. 
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AC= Costo Actual. 
El índice CPI se utiliza cuando el proyecto está en ejecución, por lo tanto, como el proyecto se 
encuentra en la etapa de planeación, a continuación se establecerán parámetros para realizar el 
monitoreo y control del costo del proyecto, como se muestra en la Tabla 33. Índice de 
desempeño de costos. 
Tabla 33. Índice de desempeño de costos 
Indicador Estrategia 
CPI=>1 
El presupuesto se encuentra dentro de lo planeado. Se pueden realizar 
inversiones y mejoras en actividades para mejorar o mantener su 
desempeño. La meta permanente será mantener el presupuesto cumpliendo 
este indicador. 
CPI<1 
El presupuesto se encuentra por debajo de lo planeado. En este se considera 
que índice inferior al 90% es perjudicial y se realizará monitoreo y control 
semanal con el fin de tomar decisiones con las actividades afectadas para no 
impactar negativamente el proyecto. 
 
Fuente: Construcción del autor.
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3.2.6 Plan de gestión de calidad. 
El plan de gestión de calidad define los requerimientos de calidad de la gestión y ejecución 
para dar cumplimiento a los entregables de cada una de las fases del proyecto. A continuación se 
presenta el plan de gestión de calidad contemplado para la ejecución del proyecto. 
QUALITY MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: Junio 30 de 2018  
 
Quality Roles and Responsibilities 
Role Responsibilities 
1. Director de Proyecto 
De acuerdo  a los procesos establecidos para el 
proyecto, el director realizará seguimiento al 
cumplimiento de cada uno de los entregables  y el 
desempeño del proyecto según los criterios de 
aceptación en función del alcance, el tiempo, el 
costo y la calidad. 
2. Coordinador de Calidad 
Asegurar la implementación del plan de gestión de 
calidad definido para cada uno de los procesos de 
acuerdo a las métricas  y criterios de aceptación 
establecidos. Adicionalmente controlar la 
medición de los indicadores de calidad que 
muestran el desempeño de cada uno de los 
procesos del proyecto. 
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3. Líder de proceso de Diseño 
Definir las especificaciones técnicas de las 
estaciones solares en función de zona de 
instalación y necesidad de carga de los usuarios. 
Por anterior, debe asegurar el cumplimiento de los 
diseños generados respecto a la normatividad 
vigente. 
4. Líder de proceso de adquisiciones 
Debe asegurar que la adquisición de materiales 
requeridos para la ejecución de actividades cumpla 
con las especificaciones técnicas definidas en por 
el área de diseño. Adicionalmente debe asegurar 
que los proveedores emitan los certificados de 
calidad de los materiales, donde se compruebe el 
cumplimiento de la normatividad vigente y las 
especificaciones técnicas definidas para la 
aplicación. 
5. Líder de Gestión Humana 
Debe asegurar que la contratación de los recursos 
técnicos cumpla con las características definidas 
para cada proceso. 
6. Líder proceso financiero 
Realizar seguimiento al uso de los recursos 
financieros, donde se evalúe el cumplimiento del 
presupuesto del proyecto  de acuerdo a la 
asignación de actividades y recursos de cada 
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proceso. 
7. Supervisor de ensamble y montaje 
Asegurar que durante el proceso de ensamble se 
integren todos los equipos definidos durante el 
proceso de diseño teniendo en cuenta cantidad y 
especificaciones técnicas establecidas según las 
características de las estaciones solares. 
Finalizado el proceso de ensamble ejecutar 
actividades de control de calidad denominadas 
pruebas FAT que  garanticen la funcionalidad de 
las estaciones solares antes de realizar su 
liberación y despacho al cliente final para su 
posterior instalación. Dichas pruebas deben 
ejecutarse en cumplimiento a las especificaciones 
técnicas y la normatividad vigente. 
Posterior a la instalación de las estaciones 
solares se debe realizar seguimiento el 
comportamiento eléctrico del sistema teniendo en 
cuenta las condiciones de instalación y 
condiciones de uso del usuario final. 
 
 
Quality Planning Approach 
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La planificación de la gestión de la calidad está definida por los procedimientos asociados a cada 
uno  de los procesos, donde se definen los pasos, criterios y aspectos a tener en cuenta para la 
ejecución de actividades asociadas a cada entregable del proyecto.  En el Anexo L. Matriz de 
procedimientos y entregables se definen los procedimientos asociados para dar cumplimiento al 
objeto del proyecto.  
A continuación se menciona la política y los objetivos de calidad que fundamentan el plan de 
gestión de calidad del proyecto. 
Política de calidad 
Satisfacer las necesidades energéticas en la  zona rural de la vereda La Parada – municipio de 
Jerusalén, a través de fuentes de energía renovables. Lo anterior implementando procesos que 
permitan alcanzar un alto desempeño en la ejecución de tareas requeridas fomentando así la 
calidad y mejora continua para lograr un el cumplimiento a satisfacción del proyecto. 
Objetivos de Calidad 
• Implementar  seis (6) soluciones energéticas renovables en la Vereda la Parada – 
Municipio de Jerusalén para corregir las  deficiencias de energía del sector, dando 
cumplimiento a las especificaciones técnicas y normatividad vigente. 
• Satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios en zonas rurales implementando 
soluciones de bajo costo por consumo y amigables con el medio ambiente. 
• Reducir el impacto ambiental negativo por el uso de fuentes convencionales de energía. 
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Estándares de calidad del proyecto 
A continuación se menciona la normatividad vigente aplicable para el desarrollo del proyecto. 
• Reglamento de instalaciones eléctricas RETIE. 
• NTC 2050. 
• Atlas de radiación solar en Colombia - UPME. 
• Ley 1715 de 2014 Regulación de energía no convencionales. 
• ISO 21500 Guía para la gestión de proyectos. 
 
Quality Assurance Approach 
El aseguramiento de calidad del proyecto debe ser realizado por cada uno de los líderes de proceso, 
garantizando que las actividades se ejecuten de acuerdo a los procedimientos establecidos, lo anterior 
realizando mediciones que permitan comprobar el desempaño de cada uno de los procesos. En el Anexo 
CC. Lista de verificación de entregables, se debe realizar el registro y seguimiento a los entregables 
de cada proceso para validar el desempeño del proyecto en cada una de sus fases. 
Quality Control Approach 
El control de calidad está definido por la verificación del producto ensamblado de acuerdo a las 
especificaciones e ingeniería emitida por el proceso de diseño. Dicho proceso de verificación se 
realizará por medio de la ejecución de pruebas funcionales en fábrica donde se compruebe la 
completa operatividad de las estaciones solares. 
Las pruebas ejecutadas durante el proceso de fabricación, serán registradas en el formato 
indicado en el Anexo AA. Protocolo de inspección y pruebas FAT, donde se encuentran los 
criterios de medición y aceptación del producto antes de su liberación y despacho al sitio de 
instalación. Para el caso de la instalación en sitio se tiene el Check List de instalación y puesta 
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en marcha, en este caso se inspeccionan las condiciones de instalación y operatividad eléctrica 
del sistema. 
 
Quality Improvement Approach 
La mejora de procesos del proyecto está definida por la medición de los siguientes indicadores de 
calidad: 
• Evaluación de desempeño del equipo de proyecto: Análisis cuantitativo del desempeño 
del equipo de proyecto, con el fin de determinar planes de mejora para la ejecución de 
actividades y cumplimento de los entregables. 
• Evaluación de tiempos de ejecución de actividades por proceso: Medición de los 
tiempos registrados por proceso, para evaluar el cumplimiento del cronograma en las 
actividades asociadas. 
• Evaluación de proveedores: Medición del desempeño de proveedores, de acuerdo los 
tiempos de entrega de materiales. 
• Índice de no calidad detectada en pruebas: Medición del porcentaje de cumplimiento 
del producto de acuerdo a los entregables de cada proceso. Dichos indicadores mide a 
partir de los hallazgos de no conformidad detectados en pruebas. 
• Evaluación de satisfacción del cliente en puesta en marcha: Evaluación de la 
instalación y puesta en marcha de las estaciones solares por medio de los datos obtenidos 
en la encuesta de satisfacción realizada al usuario. 
 Dichos indicadores ofrecen una medición del desempeño de cada uno de los procesos y 
permiten determinar en qué proceso se deben implementar planes de acción que contribuyan a la 
generación de valor durante el desarrollo de actividades. 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas168 
 
3.2.6.1 Métrica de calidad. 
Las métricas de calidad se usan en los distintos procesos del proyecto para realizar el 
aseguramiento y control de calidad, por medio de mediciones de desempeño que reflejan el 
cumplimiento de los requerimientos del proyecto de acuerdo a sus especificaciones técnicas y 
normatividad vigente aplicable. A continuación se presentan las métricas contempladas para el 
desarrollo del proyecto. 
QUALITY METRICS 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: Junio 30 de 2018  
 
ID Ítem Metric Measurement Method 
1 
Índice de 
desempeño de 
equipo de 
proyecto por 
proceso 
Análisis cuantitativo del desempeño 
del equipo de proyecto, con el fin 
de determinar planes de mejora para 
la ejecución de actividades y 
cumplimento de los entregables. 
At: Actividades totales asignadas. 
Ae: Actividades eje-cutadas. 
%Desempeño: Porcentaje de 
rendimiento de actividades 
asignadas. 
           
  
  
      
Los líderes de proceso deben 
realizar seguimiento a las 
actividades asignadas y entregables 
asociados, con el fin validar el 
rendimiento del personal en cuanto 
al desarrollo de sus actividades y 
cumplimiento de los entregables. 
Dicho seguimiento se debe realizar 
por lo menos semanalmente. A 
continuación se presenta la 
valoración de los resultados. 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas169 
• %Desempeño=>95%, el 
desempeño es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, 
se debe mejorar el desempeño y 
aumentar el seguimiento de las 
actividades y entregables. 
• %Desempeño=<90%, el 
desempeño es bajo, se deben 
establecer planes de acción para 
mejorar el desempeño y no 
impactar negativamente el 
proyecto. 
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2 
Evaluación de 
tiempos de 
ejecución de 
actividades 
por proceso 
Medición de los tiempos registrados 
por proceso, para evaluar el 
cumplimiento del cronograma en 
las actividades asociadas. 
Te: Tiempo estimado. 
Tre: Tiempo real ejecutado. 
%Desempeño: Porcentaje de 
rendimiento en tiempo de ejecución 
actividades. 
           
  
   
      
Se realizará registro de las 
actividades ejecutadas por proceso, 
teniendo en cuenta fecha y 
duración. Así se realizará el cálculo 
de los tiempos de ejecución 
respecto a la duración contemplada 
en la programación. 
• %Desempeño=>95%, el 
desempeño es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, 
se debe mejorar el desempeño 
del tiempo y aumentar el 
seguimiento a la ejecución de 
tareas para optimizar el tiempo 
ejecutado en relación al 
proyectado. 
• %Desempeño=<90%, el 
desempeño es bajo, se deben 
establecer planes de acción para 
mejorar el desempeño del 
tiempo de ejecución de tareas 
asignadas y no impactar 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas171 
negativamente la programación 
del proyecto. 
3 
Evaluación de 
proveedores 
Medición del desempeño de 
proveedores, de acuerdo los tiempos 
de entrega de materiales. 
Tcr: Total compras realizadas. 
Tmet: Total de materiales 
entregados a  tiempo. 
%Desempeño: Porcentaje de 
cumplimiento en entrega de 
proveedores. 
           
         
   
 
El líder del proceso de 
adquisiciones es responsable de 
realizar seguimiento a los tiempos 
de entrega definidos por los 
proveedores en sus cotizaciones y 
al aceptar la orden de compra. 
Dicho seguimiento permitirá 
evaluar el cumplimiento en la 
entrega de materiales requeridos 
por los demás procesos. 
• %Desempeño=>95%, el 
desempeño es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, 
se debe aumentar el 
seguimiento a los proveedores 
para el aseguramiento de los 
entregables. 
• %Desempeño=<90%, el 
desempeño es bajo, se debe 
estudiar nuevas alternativas de 
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proveedores e implementar 
contratos con adquisición 
pólizas de cumplimiento.  
4 
Índice no 
calidad 
detectado  en 
pruebas 
Evaluación del porcentaje de 
cumplimiento del producto de 
acuerdo a los entregables de cada 
proceso. 
TCcmp: Total de criterios de 
cumplimiento. 
Thnc: Total hallazgos de no 
calidad. 
%Desempeño: porcentaje e 
cumplimiento de calidad por 
estación solar ensamblada. 
          
 
         
     
 
Por medio del registro y la 
totalización de los hallazgos de no 
conformidad detectados por 
estación solar en el proceso de 
fabricación, se establece el nivel de  
desempeño de los diseños o calidad 
del ensamble.  
• %Desempeño=>95%, el 
desempeño es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, 
se debe hacer seguimiento a los 
hallazgos de más alto impacto. 
• %Desempeño=<90%, el 
desempeño es bajo. En este 
caso, se deben implementar 
planes de acción para mejor el 
desempeño de la información de 
entrada al proceso o  la calidad 
del ensamble. 
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5 
Evaluación de 
satisfacción 
del cliente en 
puesta en 
marcha 
Evaluación de la instalación y 
puesta en marcha de las estaciones 
solares por medio de los datos 
obtenidos en la encuesta de 
satisfacción realizada al usuario. 
Ci: Calificación por ítem. 
Ti: Total ítem encuesta. 
%Desempeño: Porcentaje de 
satisfacción con el suministro, 
instalación y puesta en marcha. 
           
∑  
  
 
Por medio de la implementación de 
encuestas de satisfacción, se 
obtiene la valoración del 
desempeño del producto entregado 
al usuario final. 
• %Desempeño=>95%, el 
desempeño es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, 
se debe hacer seguimiento a los 
numerales de la encuesta de 
más baja valoración e incentivar 
su mejora durante el proceso. 
• %Desempeño=<90%, el 
desempeño es bajo. En este 
caso, se debe generar un reporte 
de la inconformidad del usuario 
y ejecutar un plan de acción 
donde se mitigue o sea nula la 
insatisfacción del usuario final. 
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3.2.6.2 Plan de mejora de procesos. 
A continuación se presenta el plan de mejora de proceso, asociado al plan de gestión de 
calidad. 
PROCESS IMPROVEMENT PLAN 
Project Title: Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: 
30 de junio de 2018 
 
 
Process Description 
Con la implementación de la mejora de procesos, se busca aplicar acciones previamente 
planificadas y organizadas, que promuevan la  optimización de los procesos, mejorando así su 
desempeño durante el desarrollo del proyecto. A continuación se mencionan los procesos que se 
consideran necesarios para implementar el plan de mejora. Para el caso del presente plan, cada 
proceso será identificado con el mismo numeral durante el desarrollo del documento. 
A. Reporte de no conformidad de proceso: El reporte de no conformidad de proceso 
puede ser gestionado por los distintos líderes de proceso que identifiquen actividades o 
entregables que no estén ejecutados bajo los criterios establecidos para cada fase del 
proyecto.  
B. Encuestas de satisfacción a usuario final: Con la implementación de las encuestas de 
satisfacción al usuario final, se pretende identificar hallazgos que permitan evaluar y 
ejecutar acciones de mejora que impacten positivamente el desarrollo del producto o los 
procesos del que hacen parte de las fases del proyecto. 
C. Auditorías internas: La ejecución de auditorías internas permite identificar las 
debilidades de los procesos asociados a cada una de las fases del proyecto. En este caso, 
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se busca direccionar planes de acción que permitan alcanzar la mejora de los procesos a 
fin de asegurar el cumplimiento de los entregables de acuerdo a los criterios de calidad 
establecidos. En el Anexo BB. Formato de registro de auditoria, se realiza el 
diligenciamiento de la auditoria de acuerdo al proceso intervenido. 
El plan de mejora de procesos, además de incluir las actividades y acciones a ejecutar, 
contempla los responsables de su implementación y seguimiento.  
Process Boundaries 
Process Starting Point 
A. Reporte de no conformidad de proceso: 
Emisión del reporte de no conformidad de 
proceso, donde se describa objetivamente 
el hallazgo detectado. 
B. Encuestas de satisfacción a usuario 
final: La implantación de las encuestas de 
satisfacción se presenta cuando son 
instaladas las estaciones solares en su sitio 
de disposición final y el usuario final 
califica los criterios definidos en la 
encuesta y emite sus apreciaciones 
cualitativas del equipo adquirido. 
C. Auditorías internas: Las auditorías 
internas se ejecutan para validar que las 
Process Ending Point 
A. Reporte de no conformidad de proceso: 
El proceso de emisión de no conformidad 
en proceso, se concluye cuando se 
presente la evidencia del levantamiento 
del hallazgos y los planes de acción para 
mitigar la reiteración del hallazgo. 
B. Encuestas de satisfacción a usuario 
final: las encuestas son analizadas y 
valoradas para identificar cada uno de los 
numerales calificados por el usuario, junto 
con los comentarios emitidos, para 
focalizar las acciones de mejora que 
pueden resultar de la aplicación de las 
encuestas. 
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actividades y seguimiento al estado de los 
entregables del proyecto se están 
realizando bajo los criterios establecidos 
para el desarrollo del proyecto. 
C. Auditorías internas: Las auditoria interna 
concluye cuando se genera el informe de 
hallazgos de los procesos auditados y se 
presentan por parte de los involucrados los 
planes de acción donde se justifique como 
se realizará la mejora de procesos para 
optimizar y asegurar la calidad requerida 
en los entregables del proyecto. 
Inputs 
A. Reporte de no conformidad de proceso:  
• Formato de reporte de no conformidad 
diligenciado completamente. 
• Recolección de evidencia que respalde 
la solicitud de no conformidad. 
B. Encuestas de satisfacción a usuario: 
• Encuesta por usuario debidamente 
diligenciadas. 
C. Auditorías internas: 
• Procedimientos asociados a los 
procesos. 
• Formatos de registro debidamente 
diligenciados. 
• Indicadores de desempeño de cada uno 
Outputs 
A. Reporte de no conformidad de proceso: 
• Plan de acción del hallazgo. 
• Seguimiento y control al mejoramiento 
del proceso. 
• Indicador de desempeño de la mejora. 
B. Encuestas de satisfacción a usuario:  
• Análisis y valoración de los hallazgos. 
• Presentación y selección de planes de 
mejora. 
• Seguimiento y control a los planes de 
mejora a implementar. 
C. Auditorías internas: 
• Informe de cierre de auditoria. 
• Evaluación de planes de mejora 
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de los procesos. asociados a los hallazgos detectados. 
• Seguimiento y control a los planes de 
mejora que se encuentran en ejecución. 
Stakeholders 
Process Owner: Director de proyecto y líderes de proceso.  
Other Stakeholders 
• Sponsor o patrocinador de proyecto. 
• Proveedores. 
• Personal técnico. 
• Usuario final. 
• Área de diseño. 
 
Process Metrics 
Metric Control Limit 
A. Reporte de no conformidad de proceso: 
 
1. Evaluación del porcentaje de cumplimiento 
del producto de acuerdo a los entregables de 
cada proceso. 
TCcmp: Total de criterios de cumplimiento. 
Thnc: Total hallazgos de no calidad. 
%Desempeño: porcentaje e cumplimiento de 
A continuación se establece el nivel de  
desempeño de los diseños o calidad del 
ensamble.  
• %Desempeño=>95%, el desempeño es 
aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, se debe 
hacer seguimiento a los hallazgos de más 
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calidad por estación solar ensamblada. 
           
         
     
 
alto impacto. 
• %Desempeño=<90%, el desempeño es 
bajo. En este caso, se deben implementar 
planes de acción para mejorar el 
desempeño de la información de entrada al 
proceso o  la calidad del ensamble. 
 
B. Evaluación de satisfacción del cliente en 
puesta en marcha: 
2.  Evaluación de la instalación y puesta en 
marcha de las estaciones solares por medio de 
los datos obtenidos en la encuesta de 
satisfacción realizada al usuario. 
Ci: Calificación por ítem. 
Ti: Total ítem encuesta. 
%Desempeño: Porcentaje de satisfacción con 
el suministro, instalación y puesta en marcha. 
           
∑  
  
 
 
Por medio de la implementación de encuestas 
de satisfacción, se obtiene la valoración del 
desempeño del producto entregado al usuario 
final. 
• %Desempeño=>95%, el desempeño es 
aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, se debe 
hacer seguimiento a los numerales de la 
encuesta de más baja valoración e 
incentivar su mejora durante el proceso. 
• %Desempeño=<90%, el desempeño es 
bajo. En este caso, se debe generar un 
reporte de la inconformidad del usuario y 
ejecutar un plan de acción donde se 
mitigue o sea nula la insatisfacción del 
usuario final. 
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C. Proceso de auditoría interna a los 
procesos del proyecto: 
 
3. Análisis cuantitativo del desempeño de los 
procesos del proyecto, con el fin de determinar 
planes de mejora para la ejecución de 
actividades y cumplimento de los entregables. 
Ct: Total de criterios a evaluar. 
Cc: Criterios que presentan cumplimiento. 
%Desempeño: Porcentaje de rendimiento de 
del proceso auditado. 
           
  
  
      
 
Los auditores internos realizan seguimiento al 
desarrollo de los procesos asociados al 
proyecto, con el fin validar el rendimiento del 
personal en cuanto al desarrollo de sus 
actividades y cumplimiento de los entregables. 
Debido al tiempo de ejecución del proyecto, 
dicho seguimiento se debe realizar por lo 
menos una (1) vez al mes. A continuación se 
presenta la valoración de los resultados. 
• %Desempeño=>95%, el desempeño del 
proceso es aceptable. 
• %Desempeño entre 90 y 95%, se debe 
mejorar el desempeño y aumentar el 
seguimiento de las actividades y 
entregables del proceso. 
%Desempeño=<90%, el desempeño del 
proceso es bajo, se deben establecer planes de 
acción para mejorar el desempeño y no 
impactar negativamente el proyecto. 
Targets for Improvement         
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Los objetivos para la mejora de los procesos del proyecto son: 
A. Reporte de no conformidad de proceso. 
• Mejorar la calidad de información de entrada al proceso de ensamble, ya que es en 
este punto donde se consolidan los entregables de la mayoría de procesos del 
proyecto. 
• Asegurar la calidad de los productos ensamblados en fábrica para que satisfaga las 
necesidades energéticas del cliente y supere sus expectativas. 
• Asegurar que los productos ensamblados cumplan con todos los requerimientos 
técnicos, de calidad y se optimice el desarrollo del proceso asociado. 
B. Evaluación de satisfacción del cliente en puesta en marcha. 
• Implementar indicadores que permitan evaluar la satisfacción del cliente. 
• Optimizar los procesos involucrados en el desarrollo y elaboración de los productos 
para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de calidad y necesidades del 
cliente. 
• Dar cumplimiento a los tiempos de entrega propuestos al cliente. 
C. Proceso de auditoría interna. 
• Validar si los procesos existentes son los necesarios para el desarrollo del proyecto o 
si se requiere eliminar o añadir procesos para asegurar la ejecución de tareas y 
cumplimiento de los entregables. 
• Comprobar que los formatos de registro de información del proyecto son debidamente 
diligenciados y cumplen con los requerimientos del proyecto. 
• Asegurar que el equipo de proyecto desarrolla las tareas asignadas  de acuerdo a los 
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procedimientos establecidos para cada proceso. 
• Presentar una análisis de los procesos validados para implementar planes de mejora 
que optimicen los procesos y aseguren el cumplimiento de los requerimientos de 
producto y se superen las expectativas del proyecto y usuario final. 
Process Improvement Approach 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los entregables, cada uno de los líderes de proceso 
incluido el director de proyecto, deben formular planes de mejora que optimicen el desarrollo de 
sus actividades durante su intervención en el proyecto. Los procedimientos asociados a cada uno 
de los procesos son susceptibles a cambios, teniendo en cuenta que se requieren procesos 
dinámicos que aporten un desarrollo óptimo del proyecto sin dejar de lado un monitoreo y 
control constante que permita validar el avance del proyecto en cualquiera de sus fases.  
Adicionalmente, se considera necesario realizar la trasferencia de conocimientos al equipo de 
proyecto. Lo anterior considerando que la salida de un integrante del grupo de trabajo en algún 
punto del ciclo vida la salida, puede poner en riesgo la programación del proyecto, afectando el 
alcance, el tiempo, el costo y a calidad durante su ejecución. 
Attach a process flowchart of the current and the intended future processes. 
En la   
Figura 20. Diagrama de procesos actuales y futuros se presentan todos los procesos asociados 
al proyecto. 
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PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
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LECCIONES APRENDIDAS
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Figura 20. Diagrama de procesos actuales y futuros 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.7 Plan de gestión de recursos. 
A continuación se presenta el plan de gestión de recursos humanos, donde se identifican los 
roles, responsabilidades, habilidades y competencias requeridas para la ejecución del proyecto. 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: 
30 de Junio de 2018 
  
Roles, Responsibilities, and Authority 
Role Responsibility Authority 
Gerente 
Encargado suministrar los recursos 
financieros para desarrollar el 
producto. 
Sobre todo el equipo de proyecto. 
Director de proyecto 
Encargado de la planificación, 
gestión, seguimiento y ejecución 
del proyecto. 
Sobre todo el equipo de proyecto, 
en cabeza de los líderes de proceso. 
Ingeniero Eléctrico 
Profesional encargado de los 
diseños eléctricos, planta física del 
proyecto y diseñar las estaciones 
solares. 
Sobre todo el equipo de diseño, el 
cual está  integrado por 
proyectistas mecánicos o 
eléctricos. 
Profesional 
Financiero 
Realizar monitoreo y control de los 
costos del proyecto en cada una de 
sus fases.  
Adicionalmente, encargado de 
Sobre su propio cargo. 
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administrar el flujo de caja del 
proyecto. 
Profesional Recursos 
Humanos 
Realizar la selección de personal 
de acuerdo a los perfiles de cargo 
requeridos para el proyecto. 
Además, encargado de ejecutar las 
evaluaciones de desempeño del 
personal para determinar su 
idoneidad en la asignación de 
tareas.   
Sobre su propio cargo. 
Profesional de 
Compras 
Encargado de las adquisiciones y 
contratos de servicios. En este 
caso, se encarga de realizar 
negociaciones que optimicen los 
costos, tiempos de entrega y 
calidad del producto. 
Nivel de autoridad sobre su propio 
cargo y el personal de logística. 
Supervisor de 
ensamble y montaje 
Encargado de asignar tareas y 
hacer seguimiento a la ejecución 
del ensamble de los productos de 
acuerdo a la programación del 
proyecto. 
Autoridad sobre el personal de 
técnico de ensamble. 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas185 
Técnicos de ensamble 
y montaje. 
Personal operativo encargado de 
realizar el ensamble, montaje y 
puesta en marcha de las estaciones 
solares. 
Autoridad de tipo técnico, teniendo 
en cuenta las características del 
área de diseño para el ensamble e 
instalación de las estaciones 
solares. 
Project Organizational Structure 
SPONSOR
Iván Gutiérrez
DIRECTOR DE PROYECTO
Henry Castiblanco
Profesional en recursos 
humanos
Andrea Gamba
Jefe de Diseño
Profesional Eléctrico
Camilo Gutiérrez 
Profesional Financiero
Gloria Lotero
Profesional Adquisiciones
Daniel Jaimes
Auxiliar de Ingeniería
Giovanny Pulido
Supervisor de ensamble y 
montaje
Oscar Peña
Auxiliar logístico
Diego Garzón
Técnicos de Ensamble
Técnicos de montaje
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Staffing Management Plan  
Staff Acquisition Staff Release 
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• Se debe realizar la identificación y 
descripción de los roles asociados al 
proyecto. En este caso se debe tener en 
cuenta habilidades, competencias, 
relaciones personales y asignación de 
responsabilidades. 
• La adquisición de personal debe estar 
orientada al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto de acuerdo a lo establecido en 
el cronograma del proyecto, lo anterior sin 
presentar afectación al alcance, tiempo y 
costo. 
• Posterior a la contratación de personal, se 
deben brindar herramientas de formación e 
inducción al equipo de proyecto sobre los 
procesos que están asociados y el 
diligenciamiento de los formatos de registro 
requeridos en cada fase para su 
seguimiento. 
• El personal administrativo estará sometido 
evaluaciones de desempeño, para 
determinar que su participación en el 
proyecto cumple con los requerimientos 
establecidos en el proyecto para alcanzar un 
• La contratación del personal será realiza en 
función de la necesidad de recursos del 
proyecto de acuerdo a la programación 
establecida para la ejecución. 
• De acuerdo a lo anterior, los perfiles de 
cargo que tengan una intervención en el 
proyecto por debajo de un 30%, deben ser 
contratados por contratos de obra labor, 
con el fin de no cargar costos al proyecto 
de recursos que no se estén usan de forma 
eficaz. 
• La liberación del personal debe realizarse, 
con el seguimiento al cumplimiento  de las 
actividades o tareas asignadas. En este 
caso, el director de proyecto emitirá el paz 
y salvo para liberar el recurso y de esta 
manera controlar el cumplimiento en la 
ejecución de las tareas asignadas. 
• El proceso de gestión humana debe contar 
con un procedimiento de gestión de 
recursos humanos donde se definen todos 
los criterios de selección, contratación, 
evaluación y liberación de  personal. 
• Cada subcontratista que involucre mano de 
obra durante el desarrollo del proyecto 
debe presentar ante el proceso de gestión 
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Resource Calendars 
El horario de trabajo establecido para el proyecto está definido en 48 horas de trabajo semanales 
las cuales están distribuidas en 9,5 horas de trabajo diarias contemplado una hora de almuerzo. 
Para el caso del proyecto está estipulado trabajar de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. hasta 
las 17:30, dicho horario de trabajo aplica tanto a personal administrativo como a personal 
operativo. Sin embargo, si la ejecución del proyecto exige prolongar las jornadas de trabajo, el 
equipo de proyecto no debe sobrepasar más de 12 horas adicionales en la semana, es decir, que se 
estima trabajar 1 una hora diaria adicional entre semana y hasta 7 horas los días sábados. Para el 
caso de la jornada laboral en los sitios de instalación se debe contemplar las mimas jornadas de 
trabajo para el personal encargado de la labor. 
Training Requirements 
Los requerimientos de capacitación se hacen necesarios para mejorar las competencias del 
equipo de trabajo, también como parte del plan de reconocimiento y recompensa o 
certificaciones que respalden las capacidades de los miembros del equipo de proyecto. En el 
Anexo M. Plan de capacitación del equipo, se puede observar el plan considerado para el 
equipo de proyecto. 
Rewards and Recognition 
El plan de reconocimiento y recompensa se realiza con el fin de incentivar la proactividad del 
equipo de trabajo haciendo que los integrantes acepten más fácilmente sus roles. Se debe plantear 
al inicio con el fin de establecer la línea base del proyecto y mejorar la participación del equipo 
en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. En el Anexo N. Plan de reconocimiento y 
recompensas se puede observar el plan de reconocimiento y recompensa para el proyecto. 
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Regulations, Standards, and Policy Compliance 
Todos los involucrados en el equipo de proyecto ya sean colaboradores internos o contratistas, 
deben estar alineados con los objetivos del proyecto. De acuerdo a lo anterior todos adquieren el 
compromiso de contribuir activamente en mantener y mejorar la gestión y desarrollo del 
proyecto con el fin de dar cumplimiento al alcance y asegurar la entrega de productos de calidad 
que satisfagan las necesidades energéticas del usuario de las estaciones solares.  
De acuerdo a lo anterior,  se implementaran indicadores de desempeño  que permiten medir el 
desempeño del equipo de trabajo y así tomar decisiones para mejorar las competencias y 
habilidades del equipo. En el Anexo O. Indicadores de desempeño del equipo se pueden ver 
los indicadores de desempeño que se utilizaran en el proyecto.  
Safety 
Durante el desarrollo del proyecto se realizarán jornadas de sensibilización donde se promueva el 
bienestar de los colaboradores, así como la implementación de políticas de seguridad y salud en 
el trabajo con el fin de prevenir accidentes o enfermedad laboral. Adicionalmente se llevará 
registro del personal que requiera elementos de protección personal como es el caso del personal 
operativo del proyecto o personal administrativo que ocasionalmente tenga que ejecutar labores 
de campo.  
 
3.2.7.1 Estructura de desagregación de recursos. 
La estructura de desagregación de recursos permite identificar los recursos humanos y técnicos 
requeridos para la ejecución del proyecto. En la Figura 21. Estructura de desagregación de 
recursos EDR se tiene la estructura planteada para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 21. Estructura de desagregación de recursos EDR 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.7.2 Estimación de necesidades de recursos físicos y equipo del proyecto. 
La hoja de recursos se obtuvo del análisis de asignaciones de recursos para las actividades 
asociadas a los entregables del proyecto. A continuación, en la Tabla 28. Hoja de recursos del 
proyecto se aprecian los recursos considerados para la ejecución del proyecto. 
3.2.7.3 Matriz RACI. 
La matriz RACI permite identificar los roles y responsabilidades de los recursos internos y 
externos al proyecto. De acuerdo a lo anterior, en el Anexo P. Matriz RACI del proyecto se 
presenta la matriz consolidada para el plan de gestión de recursos. 
3.2.7.4 Roles y responsabilidades. 
A continuación se presentan los roles y responsabilidades definidos dentro del plan de gestión 
de recursos para la gestión y ejecución del proyecto en desarrollo. 
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ROLES AND RESPONSIBILITIES 
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: 
30 de Junio de 2018 
  
Resource Role Description 
A continuación se relacionan los roles definidos para el desarrollo del proyecto. 
ROL DESCRIPCIÓN 
Gerente 
Encargado de asignar los recurso necesarios para desarrollar el 
proyecto y dar cumplimiento a su alcance. 
Director de proyecto 
Es quien se encarga del desarrollo del proyecto. En este caso, es 
quien se encarga de gestionar, planificar, dirigir y ejecutar el 
proyecto de acuerdo a los requerimientos definidos. 
Ingeniero Eléctrico 
Es la persona encargada de desarrollar la ingeniería de las estaciones 
solares, lo anterior teniendo en cuenta la normatividad técnica 
vigente y las tecnologías disponibles para la implementación del 
proyecto. 
Profesional Financiero 
Es quien se encarga de la supervisión de los costos del proyecto en 
cada una de sus fases. Adicionalmente gestiona el flujo de caja del 
proyecto. 
Profesional Recursos 
Humanos 
El profesional de gestión humana se encarga de realizar los procesos 
de selección, contratación y liberación del equipo de proyecto. 
Profesional de 
Compras 
Es el profesional encargado de realizar la adquisición de equipos, 
materiales, herramientas y contratos de servicios asociados al 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas192 
desarrollo del proyecto. 
Supervisor de 
ensamble y montaje 
Encargado de asignar tareas y hacer seguimiento a las actividades a 
asociadas al proceso de ensamble. Adicionalmente encargado de 
verificar la funcionalidad del producto ensamblado. 
Técnicos de ensamble 
y montaje 
Encargados de desarrollar tareas de ensamble de los productos de 
acuerdo al alcance del proyecto. 
 
Authority 
A continuación se relacionan los líderes de proceso asociados al proyecto y su nivel de autoridad 
durante el desarrollo y seguimiento a las tareas asignadas. 
ROL AUTORIDAD 
Gerente 
Cuenta con autoridad sobre todo el equipo de 
proyecto. 
Nivel de autoridad: Muy Alto 
Director de proyecto 
Sobre todo el equipo de proyecto, en cabeza de 
los líderes de proceso según las fases del 
proyecto. 
Nivel de autoridad: Alto 
Ingeniero Eléctrico 
Sobre todo el equipo de diseño, el cual está  
integrado por proyectistas mecánicos o 
eléctricos. 
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Nivel de autoridad: Medio 
Profesional Financiero 
Sobre su propio cargo. 
Nivel de autoridad: Bajo 
Profesional Recursos 
Humanos 
Sobre su propio cargo. 
Nivel de autoridad: Bajo 
Profesional de Compras 
Sobre su propio cargo y el personal de logística. 
Nivel de autoridad: Bajo 
Supervisor de ensamble y 
montaje 
Sobre todo el grupo de técnicos, encargados del 
ensamble en planta e instalación en sitio. 
Nivel de autoridad: Bajo 
Técnicos de ensamble y 
montaje 
Pueden aportar al desempeño del proyecto más 
no cuentan con autoridad. 
Nivel de autoridad: Muy Bajo 
 
Responsibility 
A continuación se relacionan los líderes de proceso asociados al proyecto y su nivel de autoridad 
durante el desarrollo y seguimiento a las tareas asignadas. 
ROL RESPONSABILIDAD 
Gerente 
Es responsable de la asignación de los recursos de acuerdo al alcance y 
requerimientos del proyecto. Adicionalmente debe realizar seguimiento a la 
ejecución para asegurar que no existan desviaciones al alcance del proyecto y 
se cumpla con los requerimientos del cliente o Stakeholder externo. 
Director de Es responsable de bridar las herramientas necesarias para que el equipo de 
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proyecto proyecto pueda desempañar a satisfacción las tareas asignadas. 
Adicionalmente es responsable por planificar, gestionar, ejecutar y controlar 
todos los recursos del proyecto para asegurar el óptimo desempeño del 
alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 
Ingeniero 
Eléctrico 
Responsable del desarrollo de la ingeniería asociada al proyecto, lo anterior 
teniendo en cuenta la normatividad vigente, la tecnología disponible y las 
necesidades del cliente. Es responsable también por asegurar que la entrada 
de información al proceso de ensamble sea precisa para mitigar reprocesos 
por hallazgos de no calidad en el producto. 
Profesional 
Financiero 
De acuerdo al presupuesto del proyecto el profesional financiero debe vigilar 
los costos de ejecución del proyecto en cada una de sus fases. 
Adicionalmente debe asegurar el flujo de caja del proyecto para mitigar 
riesgos de sobrecostos o falta de presupuesto durante el desarrollo del 
proyecto. 
Profesional 
Recursos 
Humanos 
El profesional de recursos humanos, es responsable por la selección de 
personal requerido para la formación del equipo de proyecto. En este caso, 
debe asegurar que la selección y contratación sea acorde a los requerimientos 
establecidos en los perfiles de cargo de cada uno de los procesos asociados al 
proyecto. 
Profesional de 
Compras 
Es responsable por realizar la adquisición de materiales, equipos y 
herramientas requeridos por cada proceso del proyecto. Adicionalmente debe 
realizar negociaciones y evaluaciones de proveedores que permitan optimizar 
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los costos de ejecución del proyecto sin afectar la calidad del producto final. 
Supervisor de 
ensamble y 
montaje 
Es el encargado de realizar la asignación de tareas al personal técnico para el 
proceso de ensamble y montaje de las estaciones solares. Adicionalmente es 
responsable de realizar la liberación del producto y seguimiento al 
desempeño del personal técnico para asegurar el cumplimiento del 
cronograma contemplado para la fase de construcción del proyecto. 
Técnicos de 
ensamble y 
montaje 
De acuerdo la ingeniería emitida y los materiales recibidos del proceso de 
adquisiciones, los técnicos de ensamble están encargados de realizar el 
ensamble de las estaciones solares y realizar pruebas funcionales que 
aseguren el funcionamiento del producto antes de su liberación. 
Adicionalmente son responsables de la instalación de las estaciones en campo 
y realizar la puesta en marcha donde se asegure la completa operatividad 
eléctrica del sistema instalado. En este caso, deben consolidar toda la 
documentación  de la puesta en marcha para el seguimiento y cierre del 
suministro realizado. 
 
Qualifications 
A continuación se presentan los requisitos en cuanto a experiencia y competencias que debe 
cumplir el equipo de proyecto de acuerdo a los roles establecidos. 
ROL PERFIL DE CARGO 
Gerente 
• Especialista en gerencia de proyectos. 
• Experiencia en administración de contratos en el sector 
energético. 
Director de • Especialista en gerencia de proyectos. 
• Experiencia en administración de contratos en el sector 
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proyecto energético. 
Ingeniero 
Eléctrico 
• Experiencia en sistemas de energía Fotovoltaicos. 
• Participación en contratos del sector energético. 
• Experiencia de 2 años en desarrollo de ingeniería. 
Profesional 
Financiero 
• Profesional en finanzas, administración de empresas o 
contaduría. 
• Conocimiento en legislación financiera y fiscal. 
• Participación en contratos del sector energético. 
Profesional 
Recursos 
Humanos 
• Profesional en Psicología, ingeniería industrial o 
administración de empresas. 
• Amplio conocimiento en procesos de selección y 
contratación. 
• Conocimiento en legislación laboral. 
• Participación en contratos del sector energético. 
Profesional de 
Compras 
• Profesional en ingeniería industrial, administración de 
empresas o profesional en logística. 
• Conocimiento en trámites aduaneros. 
• Participación en contratos del sector energético. 
Supervisor de 
ensamble y 
montaje 
• Profesional en ingeniería eléctrica, electrónica, o 
industrial. 
• Conocimientos en aseguramiento de calidad. 
• Participación en contratos del sector energético. 
Técnicos de 
ensamble y 
montaje 
• Certificación CONTE. 
• Certificado trabajo en alturas. 
• Conocimiento en ensamble de tableros eléctricos. 
 
 
 
 
Requirements 
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A continuación se presentan los requerimientos que debe cumplir el equipo de proyecto de 
acuerdo a los roles establecidos. 
ROL REQUERIMIENTOS 
Gerente 
• Capacidad de liderazgo. 
• Dominio del idioma inglés. 
• Experiencia en administración de contratos en el sector 
energético. 
Director de 
proyecto 
• Dominio del idioma inglés. 
• Manejo de herramienta Microsoft Project y herramientas 
ofimáticas. 
Ingeniero 
Eléctrico 
• Manejo herramientas de diseño eléctrico. 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
• Dominio del idioma inglés. 
Profesional 
Financiero 
• Manejo de herramientas para control de inventarios. 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
Profesional 
Recursos 
Humanos 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
Profesional de 
Compras 
• Manejo de herramientas para control de inventarios. 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
• Dominio del idioma inglés. 
Supervisor de 
ensamble y 
montaje 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
Técnicos de 
ensamble y 
montaje 
• Manejo de herramientas ofimáticas. 
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En la Gráfica 17. Histograma de recursos asignados, se pueden visualizar los recursos 
considerados para la ejecución del proyecto. Es decir, se presentan los recursos y las horas de 
trabajo requeridas en función de las tareas a realizar. 
 
 
Gráfica 17. Histograma de recursos asignados 
Fuente: Construcción del autor. 
Como se definió anteriormente, el horario de trabajo para el proyecto está definido en 48 horas 
de trabajo semanales las cuales están distribuidas en 9,5 horas de trabajo diarias contemplado una 
hora de almuerzo. Para el caso del proyecto está estipulado trabajar de lunes a viernes en horario 
de 7:00 a.m. hasta las 17:30. 
3.2.7.5 Esquema de contratación y liberación de personal. 
De acuerdo a la necesidad del proyecto, en la Tabla 34. Esquema de contratación y 
liberación de recursos se presenta el esquema de contratación de personal, bajo los siguientes 
criterios: 
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• Rol del cargo.   
• Tipo de contrato. 
• Fuente de la contratación. 
• Tiempo de reclutamiento. 
• Fecha de inicio de actividades en el proyecto. 
• Fecha de terminación en el proyecto. 
Tabla 34. Esquema de contratación y liberación de recursos 
ROL O CARGO 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN 
DURACIÓN 
DEL 
CONTRATO 
FECHA DE 
INICIO 
FECHA DE 
FINALIZACIÓ
N 
(LIBERACIÓN) 
JEFE INMEDIATO 
(RESPONSABLE 
LIBERACIÓN) 
FUENTE 
CONTRATACIÓN 
1 Gerente de proyecto. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 --------------------------- OUTSOURCING 
2 Director de proyecto. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Gerente de proyecto. OUTSOURCING 
3 Ingeniero eléctrico. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Director de proyecto. OUTSOURCING 
4 
Profesional 
financiero. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Gerente de proyecto. OUTSOURCING 
5 
Profesional en 
recursos humanos. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Gerente de proyecto. OUTSOURCING 
6 
Profesional en 
compras. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Profesional financiero. OUTSOURCING 
7 
Supervisor de 
ensamble y montaje. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 Director de proyecto. OUTSOURCING 
8 
Técnico de ensamble 
y montaje. 
Contrato a 
término fijo 
(12) meses 02/01/2018 20/12/2018 
Supervisor de 
ensamble y montaje. 
OUTSOURCING 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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3.2.8 Plan de gestión de las comunicaciones. 
El plan de gestión de las comunicaciones permite direccionar las comunicaciones de tal forma 
que se asegure que la planificación, gestión, almacenamiento, distribución y disposición final  de 
la información se eficaz para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. A 
continuación se presenta la matriz de comunicaciones establecida para el proyecto. 
3.2.8.1 Matriz de comunicaciones. 
En el Anexo Q. Matriz de comunicaciones, se presenta la matriz establecida para el 
proyecto. En dicha matriz se realiza el registro de la información que debe ser comunicada 
teniendo en cuenta los requerimientos de comunicación para asegurar que la información sea 
consolidada, tratada, distribuida y dispuesta según las necesidades del equipo de proyecto.   
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3.2.9 Plan de gestión de riesgos. 
Este plan de gestión permite realizar el tratamiento de los riesgos, es decir permite identificar, 
planificar, gestionar, analizar, controlar y gestionar la respuesta ante riesgos materializados o 
riesgos que están expuesto durante la ejecución del proyecto. A continuación se presenta el plan 
de gestión de riesgos que se estableció para el desarrollo del proyecto. 
RISK MANAGEMENT PLAN  
Project Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date Prepared: 30 de Junio de 2018   
Methodology 
De acuerdo a los fundamentos contenidos en la guía        para el desarrollo del 
proyecto, se implementaran técnicas y herramientas que permitan identificar y evaluar los riesgos 
teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia e impacto que representan a los objetivos del 
proyecto y su efecto en el alcance, tiempo, costo y calidad. 
Identificación de los riesgos 
La identificación de los riesgos se definió a partir de la identificación de supuestos 
establecidos de acuerdo a los criterios de juicio de expertos con base a la experiencia del equipo 
de trabajo y análisis de datos del caso de negocio. Finalizada la identificación de riesgos se 
definió la estructura de desglose de los riesgos donde se contemplan riesgos técnicos, 
organizacionales, de gerencia del proyecto y externos. 
Planificación de la gestión de riesgos 
Para la ejecución del proyecto es importante realizar un plan para la identificación de riesgos, 
el cual permitirá definir los criterios para proceder en caso de que se materialicen riesgos que 
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puedan afectar los objetivos del proyecto tanto negativa como positivamente. Por lo anterior se 
realizará la identificación, planificación, priorización, evaluación y control de los riesgos 
definidos para el proyecto. 
Priorización de riesgos 
La priorización de los riesgos se debe determinar en función de los valores de probabilidad de 
ocurrencia e impacto del proyecto. En este caso, se determinará la prioridad de los riesgos y el 
plan de respuesta asociado de acuerdo a su valoración. Para la priorización de los riesgos se 
tienen establecidos como criterios de calificación riesgo severo, riesgo crítico, riesgo 
moderado y riesgo leve. 
Evaluación de riesgos 
Una vez identificados y priorizados los riesgos mediante un análisis cualitativo, se debe 
diligenciar la matriz de registro de riesgos identificados para el proyecto y posteriormente se 
ejecutará un análisis cualitativo donde se establecerán los riesgos de mayor relevancia que 
afectan los objetivos del proyecto. 
Controlar los riesgos 
Una vez identificados los riesgos y estructurados en la matriz de registro de riesgos, se deben 
realizar reuniones de seguimiento y control semanales donde se pueda evidenciar el estado de los 
riesgos respecto a su materialización. Se debe tener en cuenta que a lo largo de la ejecución del 
proyecto los riesgos pueden cambiar de prioridad de acuerdo al porcentaje de avance. 
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Roles and Responsibilities 
Para el desarrollo del plan de riesgos se deben tener definidos los roles y responsabilidades para 
la gestión de riesgos identificados en el proyecto. A continuación se mencionarán los roles y 
responsabilidades  de quienes intervendrán en el plan de gestión de riesgos. 
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
ROL RESPONSABILIDAD 
GERENTE 
Asignar los recursos necesarios para mitigar el riesgo de 
incumplimiento del alcance o incumplimiento del cronograma del 
proyecto debido a la no gestión de los recursos necesarios para su 
desarrollo. 
DIRECTOR DE 
PROYECTO 
Es responsabilidad del director de proyecto, desarrollar estrategias de 
prevención y mitigación de materialización de riesgos durante la 
planificación y gestión del proyecto. Lo anterior, con el fin de 
asegurar el cumplimiento del cronograma y presupuesto. 
Adicionalmente debe mantener actualizada la matriz de registro de 
riesgos, ya que existirán algunos que deban liberarse y otros que 
deban incluirse durante el desarrollo del proyecto. 
INGENIERO 
ELÉCTRICO 
Líder de proceso de diseño, es responsable de hacer la revisión y 
aprobación de planos de ingeniería, los cuales son entregados a 
producción para realizar el proceso de ensamble. Para el caso de la 
gestión de riesgos, el Jefe de diseño es responsable de asegurar el 
cumplimiento en los diseños con el fin de mitigar reprocesos en las 
distintas fases del proyecto y es responsable de garantizar que la 
ingeniería planteada cumple con el alcance del proyecto y las 
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necesidades energéticas del proyecto. 
PROFESIONAL 
FINANCIERO 
El profesional financiero es responsable realizar los análisis de costos 
del proyecto en cada una de sus fases para asegurar que no se 
presenten sobrecostos que impacten negativamente el proyecto. 
Adicionalmente debe controlar el flujo de caja para mitigar el riesgo 
de que el proyecto se quede sin recursos para su gestión y ejecución. 
PROFESIONAL DE 
RECURSOS 
HUMANO 
Es responsable de realizar el proceso de selección y contratación de 
personal que cumpla los requerimientos del proyecto. En este caso, el 
gestor de recursos humanos debe mitigar el riesgo de deserción o 
ausentismo ya que son condiciones que impactan negativamente el 
desarrollo del proyecto dentro del cronograma establecido afectando 
los objetivos de tiempo, costo y calidad del proyecto. 
PROFESIONAL DE 
COMPRAS 
El gestor de adquisiciones es responsable por controlar los tiempos de 
entrega de los proveedores para asegurar que los demás procesos 
contarán con los materiales, herramientas, equipos y consumibles 
solicitados para no afectar el cronograma del proyecto. 
Adicionalmente el jefe de compras de realizar negociaciones que 
optimicen los costos del proyecto sin afectar otros objetivos como lo 
son calidad y tiempo. 
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SUPERVISOR DE 
ENSAMBLE Y 
MONTAJE 
El supervisor de ensamble y montaje es responsable por asegurar que 
los productos cumplan con los requerimientos de calidad tanto en el 
proceso de fabricación como en la instalación. Lo anterior buscando 
mitigar reprocesos por hallazgos de no calidad de ensamble que 
puedan generar efectos negativos en el desarrollo de cronograma del 
proyecto. 
 
Risk Categories 
En la estructura de desagregación que se muestra a continuación, se clasifica los riesgos que se 
pueden presentar durante la ejecución del proyecto. 
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES 
SOLARES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS
Riesgos de la organización Riesgos Técnicos Riesgos externos Riesgos Gerencia
Tecnología
Rendimiento
Riesgos Técnicos
Proveedores
Legislación
Financiación
Proveedores
Condiciones de instalación
Planificación
Gestión
Control
 
 
Risk Management Funding 
En la Tabla 17. Análisis cuantitativo de riesgos, se realizó el análisis de cuantitativo de los 
riesgos considerando el impacto y la probabilidad de materialización. De acuerdo a lo anterior se 
tiene que el proyecto debe contar con una reserva de contingencia asociada al presupuesto de $ 
16,9 millones y una reserva de tiempo de 35,7 días de ejecución. 
Para el caso de la reserva de gestión,  según análisis de información determinado por el juicio 
de expertos, se estimó una reserva de gestión de 5% del presupuesto asignado, es decir, se 
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requiere una reserva de gestión de $ 7,88 millones. 
A continuación se relaciona el presupuesto total contemplando las reservas de contingencia y 
gestión del proyecto: 
 
                                                                           
                                        
                           millones 
Contingency Protocols  
Los riesgos identificados representan una condición de incertidumbre donde pueden presentarse 
efectos positivos o negativos en el proyecto, afectando los objetivos de alcance, tiempo, costo y 
calidad. De acuerdo a lo anterior, dentro del plan de gestión de riesgos se implementará la  
Anexo R. Matriz de registro de riesgos, la cual estará integrada por las siguientes variables: 
• ID: Código de identificación del riesgo. 
• Descripción del riesgo: Se describen las causas, efectos e impactos del riesgo 
identificado y registrado. 
• Disparador: Es la condición que genera la materialización del riesgo. 
• Estado: Se establece el estado de seguimiento en el que se encuentra el riesgo registrado. 
• Probabilidad: Refleja el porcentaje de materialización del riesgo registrado. 
• Impacto: Define el impacto que representa al proyecto la materialización del riesgo. 
• Importancia: Es la valoración que se da al riesgo en función de la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto ocasionado. 
• Categoría: De acuerdo a los resultados obtenidos se determina la categorización de los 
riesgos para determinar las estrategias de respuesta y sus planes de respuesta asociados. 
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• Estrategia de respuesta: Se establece la estrategia de gestión del riesgo. 
• ¿En qué consiste la estrategia de respuesta?: Define el tratamiento que debe realizarse 
al riesgo materializado según la valoración obtenida. 
• Plan de contingencia: En este caso se define el plan de contingencia para los riesgos de 
más alta valoración que afecten los objetivos del proyecto. 
• Estado: Seguimiento que se ejecutó o se ejecutará al riesgo registrado. 
• Seguimiento: Se actualiza de acuerdo al tratamiento ejecutado sobre el riesgo. 
La valoración del riesgo está definida por los criterios establecidos en el plan de estrategias y 
respuestas que se muestra a continuación. 
PLAN DE ESTRATEGIAS Y RESPUESTAS 
Calificación Rango Estrategia Respuesta 
Severo 
6,01 Evitar 
Se requiere la implementación del plan de contingencia 
para la materialización del riesgo. Mayor o igual a 
Crítico 
4,6 6 Transferir Ejecución de contratos con terceros 
Valores entre 
Medio 
3,01 4,5 Mitigar Medidas preventivas. 
Valores entre 
Leve 
3 Aceptar pasivamente Lista de observación 
Menor o igual a 
 
Frequency and Timing 
La frecuencia de seguimiento a los riesgos identificados se debe ejecutar semanalmente, esto 
debido a que se debe actuar de forma diligente para mitigar la materialización de los riesgos que 
puedan afectar negativamente los objetivos del proyecto. 
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Stakeholder Risk Tolerances 
La tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto está definida por la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto generado, es decir, la tolerancia al riesgo representa el volumen de riesgo 
que resistirá el proyecto durante su ejecución. Por lo anterior, a continuación se presentan las 
matrices de probabilidad e impacto con las cuales se define la valoración de los riesgos. 
• Probabilidad 
DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD 
Probabili 
dad 
Valor Definición 
Muy alta 80% El riesgo se materializará más de una vez durante el proyecto. 
Alta 60% La materialización del riesgo está latente en cualquier fase del proyecto. 
Media 50% El riesgo se materializará al menos una vez en durante el proyecto. 
Baja 30% Es posible que se materialice el riesgo. 
Muy baja 10% La materialización del riesgo es potencialmente nula. 
 
• Impacto 
OBJETIVO 
DEL 
PROYEC 
TO 
IMPACTO DEL PROYECTO 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 
2 4 6 8 10 
Alcance 
Se requiere 
ajuste de 
actividades 
Desviaciones 
en entregables 
Cambio de 
requerimientos 
Solicitud de 
cambios al 
alcance 
Cancelación del 
proyecto  
Tiempo 
Retrasos en 
activida 
des 
Retrasos en 
actividades 
hasta 5% 
Retrasos en 
actividades  del 5% 
al 10% 
Retrasos en 
actividades del 
10% al 15% 
Retrasos en 
actividades del 
15% al 20% 
Costo 
Sobre-costos 
en activida 
des menores 
Sobre-costo 
hasta el 5% 
Sobre-costo hasta 
el 10% 
Sobre-costo 
superior a 
reserva de 
contingen 
cia 
Sobre-costo 
superior a 
reserva de 
gestión 
Calidad 
Re-procesos 
en activida 
des menores 
Entregables 
que requieren 
ajuste 
Incumplimiento de 
especificacio 
nes técnicas o 
normatividad 
Solicitud de 
cambios en 
entregables 
Se rechaza el 
proyecto por 
no cumplimien 
to de criterios 
de aceptación 
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• Matriz de probabilidad e impacto 
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 
Muy alta 
1,6 3,2 4,8 6,4 8 
80% 
Alta 
1,2 2,4 3,6 4,8 6 
60% 
Media 
1 2 3 4 5 
50% 
Baja 
0,6 1,2 1,8 2,4 3 
30% 
Muy baja 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 
10% 
 
Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto 
 
2 4 6 8 10 
De acuerdo a la matriz de probabilidad e impacto, se tienen distintos rangos de valoración del 
riesgo, los cuales se definen a continuación. 
 
• Los riesgos con valoraciones menores o iguales a 3, se realiza en una lista de observación 
para un seguimiento periódico. Loa anterior con el fin de evitar su materialización. 
• Para riesgos con valoración entre 3,0 y 4,5 se deben establecer medidas o acciones 
anticipadas que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el 
proyecto. Se debe tener en cuenta que es más eficaz tomar medidas para prevenir el 
riesgo, que tomar acciones correctivas después de su materialización. 
• Para los riesgos valorados entre 4.6 y 6, se tiene como estrategia de respuesta la 
transferencia a terceros, es decir, se realiza la entrega de la responsabilidad y el trabajo 
asociado al riesgo identificado. La transferencia del riesgo no implica que se deje de ser 
el propietario, sino que se realiza para que su gestión sea ejecutada por un tercero. 
• Para los riesgos con valoración igual o superior a 6,01, se establecerán planes de 
contingencia donde se definan herramientas de seguimiento continuo para evitar su 
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materialización y adicionalmente se establecen acciones correctivas que no afecten de 
manera significativa los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 
 
Tracking and Audit 
Durante el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo reuniones de seguimiento semanales donde 
se tratarán todos los temas asociados a la evolución del proyecto. En dichas reuniones se 
establecerá un espacio donde se evaluaran todos los riesgos identificados al inicio y los 
detectados en las distintas fases del proyecto. Durante las reuniones de seguimiento,  se realizará 
la actualización de Anexo R. Matriz de registro de riesgos identificando así el estado de los  
riesgos, el tratamiento a realizar, las tareas a ejecutar y los planes de respuesta que se deben 
implementar para mitigar o corregir los efectos de riesgos materializados. Cada una de las 
reuniones ejecutadas debe contar con un acta de reunión donde se establezcan responsables de 
las tareas asignadas y fechas de cumplimiento de los compromisos, así los líderes de proceso y 
director del proyecto podrán hacer seguimiento a los compromisos adquiridos para la gestión de 
riesgo en las distintas fases del proyecto. 
 
3.2.9.1 Matriz de registro, análisis y contingencia. 
En el Anexo R. Matriz de registro de riesgos, se presenta la matriz de registro de riesgos, en 
la cual se realizará el registro, seguimiento y control de los riesgos identificados en el proyecto. 
3.2.9.2 Ficha técnica de riesgos. 
A continuación se presentan las fichas técnicas de los riesgos de más alta valoración que 
pueden causar efectos negativos en el desarrollo del proyecto.
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RISK DATA SHEET 
Project 
Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date 
Prepared: 30 de Junio de 2018   
 
Risk ID 
PGR-5 
Risk Description 
Retrasos en la aprobación de las licencias. 
Status 
Abierto 
Risk Cause 
Debido a reprocesos en los diseños. 
Probability 
Impact 
Score Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
50%   10  5 
Realizar contratación de 
Diseños de Ingeniería y 
monitorear los entregables 
semanalmente. 
Revised  
Probability 
Revised Impact Revise
d 
Score 
Responsibl
e Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
20%   10  2 
Jefe de 
diseño. 
 
Director de 
proyecto. 
 
 
 
 
 
Asignación de 
recurso 
adicional para 
seguimiento a 
labores de 
ingeniería, 
realizando 
seguimiento 
uno a uno a los 
hallazgos 
detectados. 
Secondary Risks 
Los riesgos secundarios asociados a los retrasos en la aprobación de las licencias que pueden presentarse son: 
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 Sobrecarga de tareas al equipo de proyecto. 
 Aumento de los costos por contratación externa de los desarrollos de ingeniería. 
Residual Risk 
Como riesgo residual se tiene el incumplimiento en la entrega de los desarrollos de ingeniería subcontratados. 
Contingency Plan 
Asignación de recurso adicional para seguimiento a labores de 
ingeniería, realizando seguimiento semanal para conocer el avance e 
implementar acciones para el cumplimiento en la entrega de diseños. 
Contingency Funds 
Los costos asociados al riesgo 
identificado son $3’798.600. 
Contingency Time 
Se tienen 15 días, como tiempo asociado 
al riesgo identificado. 
Fallback Plans 
Se debe realizar la selección de al menos tres proveedores de ingeniería. Adicionalmente se debe retener el pago al 
proveedor hasta el cumplimiento de lo contratado.  
Comments 
Las actividades de ingeniería son críticas, por tal razón el seguimiento del jefe de ingeniería y el director de proyecto 
debe ser constante para asegurar que los diseños cumplan con los requerimientos del proyecto. 
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RISK DATA SHEET 
Project 
Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date 
Prepared: 30 de Junio de 2018   
 
Risk ID 
PGR-6 
Risk Description 
Retrasos en el desarrollo de actividades. 
Status 
Abierto 
Risk Cause 
Debido al incumplimiento en los tiempos de entrega por parte de los proveedores de materiales. 
Probability 
Impact 
Score Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
60%   10  6 
Solicitar pólizas de calidad y cumplimiento 
como garantía al suministro de materiales. 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
10%   10  1 
 Jefe de 
adquisiciones. 
 Director de 
proyecto. 
Aplicar pólizas de 
cumplimiento al 
proveedor, realizar 
evaluación del 
proveedor y ejecutar 
actividades en paralelo 
para dar cumplimiento 
a cronograma. 
Secondary Risks 
El riesgo secundario asociado a los retrasos en el desarrollo de actividades por causa de los materiales es: 
 Sobrecostos en la adquisición de materiales debido a la exigencia de pólizas al proveedor. 
Residual Risk 
El riesgo residual asociado es encontrar proveedores que cumplan con los requisitos del proyecto. 
Contingency Plan 
Aplicar pólizas de cumplimiento al proveedor, realizar 
evaluación del proveedor y ejecutar actividades en paralelo 
Contingency Funds 
Los costos asociados al riesgo identificado son 
$4’039.380. 
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para dar cumplimiento a cronograma. Adicionalmente se debe 
contar con al menos tres cotizaciones de proveedores que 
cumplan con los requisitos del proyecto. 
Contingency Time 
Se tienen 3.5 días, como tiempo asociado al riesgo 
identificado. 
Fallback Plans 
Se debe realizar el seguimiento semanal a los proveedores de materiales y servicios para asegurar el cumplimiento de 
los entregables. Además se debe ligar el pago al cumplimiento de la entrega. 
Comments 
El jefe de adquisiciones debe realizar negociaciones con proveedores que cumplan con los requerimientos del 
proyecto, tanto en calidad como en costo. 
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RISK DATA SHEET 
Project 
Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date 
Prepared: 30 de Junio de 2018   
 
Risk ID 
PGR-11 
Risk Description 
Variaciones en el presupuesto. 
Status 
Abierto 
Risk Cause 
Debido a una mala estimación de costos. 
Probability 
Impact 
Score Responses 
Scope Quality Schedule Cost 
60%    10 6 
Plantear estrategias de ejecución de 
actividades simultáneas con el objetivo de 
optimizar los recursos y optimizar el 
presupuesto. 
Revised  
Probability 
Revised Impact 
Revised 
Score 
Responsible Party 
Actions 
Scope Quality Schedule Cost 
10%    10 1 
 Jefe de 
financiero. 
 Director de 
proyecto. 
Realizar seguimiento 
semanal a los costos 
del proyecto, validando 
en cual fase del 
proyecto se debe 
implementar algún plan 
para optimizar los 
costos. 
Secondary Risks 
Los riesgos secundarios asociados a la mala estimación de costos son: 
 Se puede sobrecargar de tareas el equipo de proyectos. 
 Se puede presentar in cumplimiento en los entregables de cada una de las fases del proyecto. 
Residual Risk 
El riesgo residual asociado es el incumplimiento de los requerimientos de calidad del producto final. 
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Contingency Plan 
Debido a la mala estimación de costos se deben reprogramar 
actividades para que sean ejecutadas en paralelo, 
adicionalmente se deben subcontratar actividades que 
optimicen los costos de ejecución y mantener el presupuesto 
sin afectaciones negativas.   
Contingency Funds 
Los costos asociados al riesgo identificado son 
$4’043.501. 
Contingency Time 
Se tienen 13.3 días, como tiempo asociado al riesgo 
identificado. 
Fallback Plans 
Se debe tener claridad sobre el alcance del proyecto, para establecer todas actividades necesarias para dar 
cumplimiento a los objetivos alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 
Comments 
El director de proyecto debe ser riguroso y cuidadoso con la planeación del proyecto, ya que una mala estimación 
puede ocasionar impactos negativos que afecten significativamente el proyecto. 
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3.2.10 Plan de gestión de adquisiciones. 
A través del plan de gestión de adquisiciones se planifica, gestiona y controla la adquisición de 
los bienes y servicios requeridos para la ejecución del proyecto. A continuación se presenta el 
plan de gestión definido para el proyecto. 
PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 
Project Title: Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales 
no interconectadas 
Date Prepared: 30 de Junio de 
2018 
  
Procurement Authority 
De acuerdo a los requerimientos del proyecto, se asignará un líder del proceso de adquisiciones 
el cual será responsable por realizar la selección de proveedores, negociaciones, seguimiento a 
las adquisiciones y evaluación al desempeño de proveedores con el fin de asegurar 
cumplimiento al alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. Adicionalmente debe 
retroalimentar al director de proyecto sobre el estado de las adquisiciones y contratación de 
servicios requeridos, lo anterior dando cumplimiento al seguimiento necesario para tener un 
óptimo control del proceso. El jefe de adquisiciones de garantizar que la compra de materiales 
y equipos requeridos para el desarrollo del proyecto cumpla con las especificaciones técnicas 
del área de diseño y la calidad necesaria para entregar un producto que cumpla con la 
normatividad vigente y satisfaga las necesidades del usuario final. 
Por otro lado, el director de proyecto, debe autorizar y firmar todas las órdenes generadas 
desde el proceso de adquisiciones con el objetivo de validar el costo de las adquisiciones y los 
tiempos de entrega de los proveedores. 
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Roles and Responsibilities: 
Project Manager 
1. Validar las requisiciones de 
materiales y equipos 
generadas por el área de 
diseño. 
2. Autorizar las órdenes de 
compra que se emitirán a los 
proveedores. 
3. Verificar el tipo de contrato 
que se establecerá con los 
proveedores. 
4. Liberación de pago a 
proveedores. 
5. Hacer seguimiento a las 
negociaciones realizadas con 
los proveedores. 
6. Medir el desempeño del 
proceso de adquisiciones con 
el fin de establecer estrategias 
que promuevan la mejora 
continua del proceso. 
Procurement Department 
1. Recibir y gestionar las requisiciones generadas por los 
demás procesos. 
2. Selección de proveedores. En este caso, se deben 
evaluar al menos tres alternativas. 
3. Realizar negociaciones de productos y servicios que 
permitan optimizar los costos del proyecto. 
4. Asegurar que la entrega de las adquisiciones y 
contratos sea acorde al cronograma del proyecto. 
5. Debe llevar registro de inventario de materiales 
adquiridos y llevar el registro de las salidas de 
almacén.  
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Standard Procurement Documents 
1. Requisición de materiales. 
2. Órdenes de compra. 
3. Salidas de almacén. 
4. Formato de solicitud de pólizas. 
5. Formato de solicitud de cambio o garantía. 
6. Contrato de servicios. 
7. Acta de liberación de producto o servicio. 
Contract Type 
El tipo de contratación de materiales y servicios establecida en el proceso de adquisiciones, es 
contratos de precio fijo cerrado (FFP). En este caso, se realiza la contratación en función de 
un precio o tarifa establecida desde el inicio del proyecto. 
Con el tipo de contratación establecida, se busca que el los proveedores se hagan 
responsables del cumplimiento de los compromisos adquiridos con el proyecto sin afectar el 
desempeño de los costos del mismo. 
Bonding and Insurance Requirements 
Para asegurar el cumplimiento en la entrega de los materiales y servicios contratados con 
proveedores externos al proyecto se tienen contemplada la exigencia de las siguientes pólizas: 
• Póliza de cumplimiento: 
Esta póliza está contemplada para los contratos de  adquisición de determinados 
productos o prestación de servicios, donde el contratista debe pagar el perjuicio causado 
por el incumplimiento en la entrega, ya sea por condiciones técnicas o tiempos de 
entrega retrasados. 
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• Póliza de calidad: 
La póliza de calidad compromete al proveedor a cumplir con las especificaciones 
técnicas para el producto suministrado y el cumplimiento a la normatividad vigente 
asociada al suministro. 
• Póliza del buen manejo del anticipo: 
Esta póliza asegura los recursos financieros entregados al proveedor para iniciar el 
proceso de suministro o ejecución de servicios. 
Por otro lado, cada una de las órdenes de compra o contratos deben llevar la aprobación del 
representante legal del proyecto, a fin de asegurar el cumplimiento en la entrega de materiales o 
ejecución de los servicios ejecutados. 
Selection Criteria 
Weight Criteria 
100 Cumplimiento del contrato u orden de compra de acuerdo a las especificaciones técnicas 
del proyecto. 
80 Respaldo y soporte técnico a los equipos y servicios suministrados. 
60 Tarifas ajustadas a las necesidades de costos del proyecto. 
40 Tiempos de entrega de productos y servicios. 
20 Calificación en la evaluación de desempeño del proveedor superior al 70%. 
Procurement Assumptions and Constraints 
Los supuestos asociados al proceso de adquisiciones durante el desarrollo del proyecto son: 
• Todos los proveedores de productos y servicios deben contar con sistemas de gestión de 
calidad que aseguren el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad 
requerida. 
• Las negociaciones de precio y tiempo de entrega estarán sujetas al cronograma del 
proyecto. 
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• Seleccionar los proveedores de mayor calificación como estrategia de aseguramiento de los 
objetivos del proyecto. 
• El proceso de selección de proveedores permitirá establecer relaciones comerciales donde 
se garantice el cumplimiento en las entregas y no se tengan que hacer efectivas las pólizas 
asociadas al contrato de producto o servicio. 
Por otro lado, para el caso de las restricciones se tiene que: 
• Las adquisiciones deben realizarse bajo la solicitud y especificación técnica del proceso 
solicitante, es decir no se deben hacer homologaciones de productos o servicios sin previa 
validación del solicitante y autorización del director de proyecto. 
• El líder de adquisiciones no puede aceptar comisiones para favorecer a determinados 
proveedores, ya que puede comprometer el óptimo desarrollo del proyecto.  
• Todos los materiales y equipos adquiridos deben contar con certificado de producto y carta 
de garantía. 
• Las negociaciones de pago a proveedores no deben realizarse a un periodo inferior de 45 
días. 
• El proveedor solo podrá radicar facturas hasta el día 25 de cada mes. Pasado este plazo, la 
factura se deberá radicar en el mes siguiente. 
Integration Requirements 
WBS El proceso de adquisiciones estará alineado a los requerimientos de cada 
una de las fases de proyecto. De acuerdo a lo anterior, las adquisiciones 
de materiales y la contratación de productos y servicios se ejecutarán bajo 
el seguimiento y autorización del director de proyectos con el fin de 
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asegurar el cumplimiento de los objetivos de alcance, tiempo, costo  y 
calidad. 
Schedule El proceso de adquisiciones de productos y servicios debe estar alineado 
con el cronograma del proyecto. Es responsabilidad del líder de 
adquisiciones asegurar el cumplimiento de las entregas dentro de los 
plazos establecidos para cada fase del proyecto con el fin de no generar 
retrasos que afecten su desarrollo. 
Documentation La gestión de adquisiciones se debe desarrollar bajo los criterios 
establecidos en el plan de gestión de adquisiciones y debe asegurar el 
cumplimiento en la entrega de documentación de requerida de 
proveedores de productos y servicios. 
Para el caso de la adquisición de materiales y equipos: 
• Cotización del suministro. 
• Orden compra autorizada por el representante. 
• Certificado de conformidad de producto. 
• Carta de garantía. 
• Soportes de adquisición de pólizas (Si aplica). 
• Remisión de entrega firmada por almacén. 
• Factura de venta. 
Para el caso de la contratación de servicios: 
• Cotización del servicio. 
• Orden compra autorizada por el representante. 
• Informes de avance y seguimiento de entregables. 
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• Soportes de adquisición de pólizas (Si aplica). 
• Acta de servicio con firma de liberación de líder de proceso y 
director de proyecto. 
• Factura de venta. 
Risk Los riesgos asociados al proceso de adquisiciones serán monitoreados 
semanalmente por el líder de proceso y director de proyecto, esto con el 
fin de evitar la materialización de riesgos que impacten negativamente el 
proyecto.  
Sin embargo, si se materializa un riesgo durante la gestión de 
adquisiciones se deben implementar los planes de acción, estrategias de 
respuesta y cambios requeridos para minimizar el impacto en el proyecto.  
Adicionalmente se deben establecer acciones de mejora que aseguren y 
minimicen el riesgo de materialización de los riesgos disparados. 
Performance 
Reporting 
Los contratistas vinculados al proyecto deben establecer seguimiento 
semanal, donde se valide el avance de los entregables y el desempeño del 
cronograma, dicha información será registrada y suministrada al director 
del proyecto quien evaluará si el contratista está alineado con los  
objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad. De acuerdo a lo anterior, se 
realizará monitoreo constante al desempeño del proveedor y se 
determinará si es necesario generar alarmas para asegurar el 
cumplimiento del proveedor y que no se materialicen riesgos durante el 
proceso de adquisición. 
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Performance Metrics 
Domain Metric Measurement 
10% 
Evaluación de capacidad de respuesta ante las solicitudes cotización de 
productos o servicios. 
20% Evaluación de proveedores de acuerdo a tarifas definidas. 
50% 
Medición del desempeño de proveedores, de acuerdo los tiempos de entrega 
de materiales y servicios. 
10% 
Desempeño de la logística de entrega de los productos adquiridos y servicios 
solicitados. 
10% Evaluación de documentación asociada al contrato u orden de compra. 
 
3.2.10.1 Criterios de selección de proveedores. 
A continuación se presenta la matriz de criterios de selección de los proveedores. Con la 
implementación de los criterios registrados se busca asegurar la selección de proveedores que se 
alienen al cumplimiento de los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 
SOURCE SELECTION CRITERIA 
Project 
Title: 
Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas 
Date 
Prepared: 
30 de Junio de 2018  
 
 1 2 3 4 5 
Criteria 1 
Tiempo de respuesta a 
la solicitud de 
cotización. 
Proveedor no 
atendió solicitud. 
Respuesta a la 
solicitud 15 días 
después. 
La cotización 
requerida se cumple 
de manera parcial. 
La cotización se 
entrega una semana 
después de la 
solicitud. 
La cotización se 
entrega en el 
plazo requerido. 
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Criteria 2 
Tiempos de entrega de 
productos o servicios. 
El proveedor no 
tiene claridad del 
tiempo de entrega. 
El proveedor 
confirma entregas 
parciales 
semanalmente  por 
un mes. 
Se estima un plazo de 
entrega de 15 días 
hábiles. 
Se estima un plazo 
de entrega de 8 días 
calendario. 
Tiempo de entrega 
inferior a una 
semana. 
Criteria 3 
Definición de precio de 
producto, tarifa de 
servicio y forma de 
pago. 
Proveedor ofrece 
productos de bajo 
costo y baja 
calidad 
Proveedor ofrece 
productos de bajo 
costo sin 
documentos de 
calidad y garantía. 
El proveedor 
homologa con 
productos de bajo 
costo con 
cumplimiento de 
requerimientos de 
calidad. 
Oferta de productos 
según costos del 
proyecto con 
cumplimiento de 
requerimientos. 
Oferta de 
productos con  
sobrecostos  al 
proyecto y con 
cumplimiento de 
requerimientos de 
calidad. 
Criteria 4 
Documentos asociados 
a la adquisición y 
contratación de 
servicios. 
El proveedor solo 
realiza emisión de 
cuenta de cobro. 
El proveedor emite 
factura de producto 
y no entrega 
documentación 
técnica. 
El proveedor no 
cuenta con certificados 
de producto y carta de 
garantía. 
El proveedor 
entrega factura de 
venta, acta de 
liberación, 
certificado de 
conformidad y carta 
de garantía. 
Se entregan los 
documentos para 
cierre financiero y 
dossier de 
documentación 
técnica y de 
calidad. 
Criteria 5 
Soporte técnico de los 
suministros. 
No cuenta con 
soporte técnico. 
Soporte técnico 
sobre determinados 
productos y 
servicios. 
Soporte técnico solo  
en horario de oficina 
en días hábiles. 
Soporte técnico 
todos los días de la 
semana en horario 
de oficina. 
Soporte técnico 
todos los días de 
la semana en 
horario de oficina 
en distintas 
regiones del país. 
 
 Weight Candidate 
1 Rating 
Candidate 
1 Score 
Candidate 
2 Rating 
Candidate 
2 Score 
Candidate 
3 Rating 
Candidate 
3 Score 
Criteria 1 10% 4 0,4 5 0,5 3 0,3 
Criteria 2 30% 4 1,2 4 1,2 3 0,9 
Criteria 3 30% 4 1,2 4 1,2 3 0,9 
Criteria 4 20% 4 0,8 5 1 4 0,8 
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Criteria 5 10% 2 0,2 3 0,3 1 0,1 
Totals 100% 18 3,8 21 4,2 14 3 
 
Tabla 35. Métricas de selección de proveedores 
MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE MEDCICIÓN 
CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
MARGEN VALOR 
CUMPLIMIEN
TO EN 
TIEMPOS DE 
ENTREGA 
El proveedor de 
productos o servicios 
cumplió de acuerdo a 
lo establecido en la 
orden de compra o 
contrato. 
Cumplimiento 
>=90% 
5 4 El proveedor 
cumple 
parcialmente con 
las entregas 
establecidas 
Cumplimiento 
>75% y <90 
4 
Cumplimiento 
>50% y <75 
3 
CUMPLIMIEN
TO COSTOS 
DE 
PROYECTO 
Las negociaciones de 
productos o servicios 
se mantienen dentro 
del margen de costos 
del proyecto. 
Cumplimiento 
>=95% 
5 5 La negociación de 
precios de 
producto o tarifas 
de servicios están 
dentro del margen 
de rentabilidad del 
proyecto, donde 
no hay impacto 
negativo. 
Cumplimiento 
>75% y <95 
4 
Cumplimiento 
>50% y <75 
3 
Cumplimiento 
<50% 
2 
CUMPLIMIEN
TO 
REQUERIMIEN
TOS DE 
CALIDAD 
La adquisición del 
producto cumple con 
los requerimientos de 
calidad exigidos para 
dar cumplimiento a 
los objetivos del 
proyecto. 
Carta de garantía 1 100 El proveedor 
cumple con el 
100% de la 
documentación 
técnica exigida 
para el producto o 
servicio. De 
acuerdo a esto se 
asegura el 
cumplimiento del 
objetivo de 
calidad del 
proyecto. 
Certificado de 
conformidad 
1 
Manuales 
técnicos 
1 
Acta de entrega 1 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.10.2 Criterios de evaluación de proveedores. 
En la  continuación se presentan los criterios de evaluación de proveedores, con los cuales se 
busca mantener proveedores que aseguren el cumplimiento de los bienes o servicios adquiridos. 
Tabla 36. Métrica para evaluación de proveedores 
Continuación Tabla 36. Métrica para evaluación de proveedores 
MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE MEDCICIÓN 
CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
MARGEN VALOR 
CUMPLIMIEN El proveedor de Cumplimiento >=90% 5 4 El proveedor 
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Continuación Tabla 36. Métrica para evaluación de proveedores 
MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE MEDCICIÓN 
CALIFICACIÓN VALORACIÓN 
MARGEN VALOR 
TO EN 
TIEMPOS DE 
ENTREGA 
productos o 
servicios cumplió 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
orden de compra o 
contrato. 
Cumplimiento >75% y 
<90 
4 cumple 
parcialmente con 
las entregas 
establecidas 
Cumplimiento >50% y 
<75 
3 
CUMPLIMIEN
TO COSTOS 
DE 
PROYECTO 
Las negociaciones 
de productos o 
servicios se 
mantienen dentro 
del margen de 
costos del 
proyecto. 
Cumplimiento >=95% 5 5 La negociación de 
precios de 
producto o tarifas 
de servicios están 
dentro del margen 
de rentabilidad 
del proyecto, 
donde no hay 
impacto negativo. 
Cumplimiento >75% y 
<95 
4 
Cumplimiento >50% y 
<75 
3 
Cumplimiento <50% 2 
CUMPLIMIEN 
TO 
REQUERIMIEN
TOS DE 
CALIDAD 
La adquisición del 
producto cumple 
con los 
requerimientos de 
calidad exigidos 
para dar 
cumplimiento a los 
objetivos del 
proyecto. 
Carta de garantía 1 100 El proveedor 
cumple con el 
100% de la 
documentación 
técnica exigida 
para el producto o 
servicio. De 
acuerdo a esto se 
asegura el 
cumplimiento del 
objetivo de 
calidad del 
proyecto. 
Certificado de 
conformidad 
1 
Manuales técnicos 1 
Acta de entrega 1 
 
Fuente: Construcción del autor. 
3.2.10.3 Selección y tipificación de contratos. 
De acuerdo a los requerimientos del proyecto y la tipificación de los acuerdos contractuales, se 
considera que el plan de adquisiciones debe estar asociado a contratos de precio fijo cerrado 
(FFP), lo anterior teniendo en cuenta que las adquisiciones a realizar se pueden negociar desde el 
principio y así se pueden realizar contrataciones de suministro donde el precio no va a variar 
durante la ejecución del proyecto y así optimizar el presupuesto del proyecto. De acuerdo a lo 
anterior el gestor de adquisiciones es responsable por evaluar a los proveedores con quien se va 
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realizar la contratación, ya que se espera contar con proveedores que puedan respaldar toda la 
ejecución del proyecto asegurando el stock y la calidad de materiales requeridos. 
Los criterios para establecer contratos de adquisición de materiales o servicios, se definen en 
función de los requerimientos de ingeniería, es decir que las adquisiciones están ligadas a los 
listados de materiales que emita el proceso de diseño, teniendo en cuenta que la información debe 
ser clara en cuanto a cantidades, referencias, fabricantes y especificaciones técnicas. 
Por otro lado, el seguimiento y control a las adquisiciones debe ser riguroso, ya que un retraso 
en el suministro de los materiales puede impactar negativamente el proceso productivo y afectar e 
cronograma del proyecto. Es por esta razón que se decide que las negociaciones se realicen 
mediante contratos  (FFP) y pólizas de seguro que respalden las compras. 
Dentro del cronograma establecido para el proceso de adquisiciones, se tiene como prioridad, 
la adquisición de materiales para acondicionamiento de infraestructura y oficinas, posteriormente 
se da paso a la adquisición de materiales y dotación para proceder con la implementación y etapa 
productiva del proyecto. En la Anexo DD. Cronograma de adquisiciones se puede evidenciar el 
esquema de seguimiento y control de adquisiciones contemplado para el proceso. 
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3.2.11 Plan de sostenibilidad. 
En el plan de gestión de sostenibilidad se establecen los criterios y estrategias para mitigar un 
impacto negativo al medio ambiente y asegurar la sostenibilidad del proyecto. 
3.2.11.1 Resumen ejecutivo. 
A partir de un análisis regional sobre zonas rurales no interconectadas a la red de energía 
eléctrica comercial y zonas rurales con deficiencias energéticas, se pretende emprender un 
proyecto que brinde una alternativa energética sostenible, es decir, la implementación de 
estaciones solares como suministro o respaldo de energía. 
La implementación del proyecto en mención, busca generar un impacto positivo, ya que se 
espera mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas rurales que carecen de suministro de 
energía o presentan constantes fallas en su servicio. Adicionalmente, se busca fortalecer el uso de 
fuentes de energías alternativas o sostenibles que no impacten negativamente los ecosistemas y 
que aporten a la conservación del medio ambiente. 
3.2.11.2 Análisis del entorno. 
El análisis del entorno es una herramienta que nos facilita la identificación de qué 
condiciones pueden afectar o están afectando nuestro proyecto. 
La implementación del proyecto se realizará en el municipio de Jerusalén - Cundinamarca, un 
lugar con una alta incidencia solar, y necesidades energéticas a nivel Veredal, en zonas donde no 
se cuenta con suministro de energía o en zonas donde se presentan constantes fallas en el fluido 
eléctrico convencional. En el Anexo S. Análisis PESTLE del proyecto, se puede observar el 
análisis del entorno del proyecto. 
• Conclusiones resultados y recomendaciones 
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En cuanto a la incidencia solar y la fácil instalación del sistema de paneles solares no se 
encuentra una afectación en la actualidad ni a futuro. 
En cuanto al componente social se encuentra claramente la necesidad de satisfacer a la 
población del municipio con abastecimiento de energía eléctrica, pero pese a esta necesidad se 
puede presentar apatía por el uso de tecnología desconocidas a la población rural, dicha apatía se 
puede reducir considerablemente con charlas, capacitaciones y demostraciones de la efectividad 
del uso de esta fuente alternativa de energía. 
En cuanto al componente político se puede presentar problemas con la normatividad vigente 
que se puede solventar con la estandarización de procesos acorde con la legislación actual.  
La afectación económica se identificó por cambio o variaciones en las tasas de cambio a lo 
que se recomendaría realizar adquisiciones anticipadas para evitar sobrecostos y pérdidas en 
instalaciones ya contratadas. 
En el componente económico se puede identificar la adquisición por diferentes motivos de 
insumos de baja calidad que afectarían y potencializarían sobre los tiempos y los costos de 
ejecución y por ende la calidad del producto. 
3.2.11.3 Análisis de impactos. 
El análisis del ciclo de vida está determinado por las fases del proyecto: 
• Caso de Negocio: durante esta etapa del proyecto se realizarán los estudios de 
población, de mercado, de factibilidad, de viabilidad financiera, incidencia solar en la 
zona de instalación y consumo de energía. Lo anterior para determinar las 
características del producto y la población objeto del proyecto. 
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• Diseño: Se contemplan todos los diseños eléctricos y mecánicos para la producción e 
instalación de las estaciones solares. Adicionalmente se desarrollará la información 
técnica para el manejo del producto. 
• Construcción: En esta fase se realiza la integración del producto de acuerdo a las 
especificaciones técnicas emitidas por ingeniería y en concordancia con la legislación 
técnica aplicable. 
• Montaje y puesta en marcha: En esta fase se realizará la instalación y puesta en 
marcha de las estaciones solares. 
¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las 
materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto?  
Conforme al tipo de actividades se describen las entradas para poder realizar los entregables, 
identificando el consumo de energía en: equipos de cómputo, impresoras, iluminación, servicios 
públicos. Adicionalmente se tiene en cuenta el consumo de materiales como son el papel y el 
tóner de impresora. También se identifica el consumo del agua potable o aguas residuales debido 
al uso de baños y cocinas. 
Los traslados y ubicación de materiales y herramientas generan un impacto por consumo de 
combustible fósil con emisiones de 0,231 TON CO2 equivalente. 
Por lo anterior, para mitigar el impacto de la actividad del proyecto se tiene en cuenta las 
siguientes acciones:  
• Instalación de puntos ecológicos en sus oficinas y bodegas. 
• Clasificación de materiales. 
• Comunicaciones través de medios magnéticos. 
• Impresiones en papel reciclado. 
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• Equipos de cómputo ahorradores. 
• Capacitaciones. 
¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se 
deriva del proyecto? 
Al realizar la instalación del producto derivado del proyecto, se tienen los siguientes impactos 
asociados: 
Tabla 37. Impactos ambientales y sociales 
IMPACTOS AMBIENTALES IMPACTOS SOCIALES 
Disminución de la emisión de CO2 por consumo 
de energía eléctrica convencional. 
Bajos costos por consumo de energía. 
Uso de fuentes de energía renovables. 
Mejora en la calidad de vida de la población objeto 
de implementación por bajos costos por consumo 
de energía. 
Optimización del uso de recursos naturales 
garantizando la sostenibilidad del medio 
ambiente. 
Suministro de energía constante en zonas rurales no 
interconectadas o con frecuentes falla en el 
suministro de energía convencional. 
Fuente: Construcción del autor. 
¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado? 
La vida útil de las estaciones solares está definida entre 15 y 20 años, teniendo en cuenta la 
calidad los equipos instalados. Dicho ciclo de vida está basado en mantenimientos preventivos 
que mitiguen el riesgo de falla de las etapas que componen el sistema. 
¿Cómo se realiza la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los impactos 
generados por su disposición final? ¿Existen datos sobre el porcentaje del producto que es 
reutilizado o reciclado? 
Para el caso de las estaciones base, se establecerá un programa que oriente a los usuarios para 
realizar la disposición final de los productos o equipos derivados del proyecto. En este caso, se 
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realizará la recepción de los productos o equipos dados de baja para ser entregados a 
organizaciones que realicen labores de destrucción o reutilización controlada de los residuos. 
3.2.11.4 Flujo de entradas y salidas. 
En el Anexo T. Diagrama de flujo de entradas y salidas, se definen los recursos materiales 
requeridos para ejecutar las actividades en cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto. 
3.2.11.5 Calculo de huella de carbono. 
Por medio de la huella de carbono se identifica la cantidad de emisiones GEI
5
 liberadas a la 
atmosfera como consecuencia del desarrollo de actividades domésticas, agrícolas o industriales y 
se expresan en toneladas de CO2 equivalente. Debido a que generalmente no se encuentran 
mediciones, las emisiones deben estimarse multiplicando el consumo del recurso por factores de 
emisión específicos. 
A continuación se presentan los cálculos determinados para las emisiones que se generan por 
efecto de las adecuaciones y uso de recursos para la implementación del proyecto. 
En el Anexo U. Cálculos de huella de carbono, se muestran los cálculos de huella de 
carbono relacionados al ciclo de vida del proyecto. De acuerdo a lo evidenciado, los procesos que 
generan mayor cantidad de huella de Carbono son la fase de caso de negocio y la fase de puesta 
en marcha, debido a que la fase de caso de negocio se centra en el trabajo de investigación y 
desarrollo de estudios de factibilidad para la viabilidad de la implementación del proyecto. Por 
otro lado, estas fases, el consumo combustible es el mayor generador de emisiones, por la 
movilización a las zonas de implementación del proyecto. 
La utilidad del resultado de este indicador, es conocer la incidencia de los impactos en el ciclo 
de vida de un proyecto, esto con el fin de establecer cuáles son los procesos que mayor cantidad 
                                                 
5
 GEI: Gases de Efecto Invernadero. 
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de emisiones generan, para establecer las políticas y estrategias que permitan mitigar o disminuir 
el impacto de dichos procesos al medio ambiente.  
Debido a que el consumo de la energía eléctrica es permanente en el proyecto, se establecerán 
políticas de uso eficiente de energía, así como la implementación de tecnologías que aporten a la 
disminución de consumo de energía. 
El uso del papel también es un actividad con incidencia permanente en el proyecto, por lo 
cual, se establecerán políticas de uso responsable del papel y adquisición de papel ecológico, el 
cual posee certificación en papel procedente de fuentes responsables - FSC C102847. 
3.2.11.6 Matriz P5. 
En la matriz P5, se realiza la valoración de los criterios de sostenibilidad que determinan los 
procesos del proyecto en cada una de las fases del ciclo de vida como se describe en el Análisis 
de sostenibilidad usando los criterios de la matriz P5 del PGM del numeral 2.4.6. De acuerdo a 
lo anterior en el Anexo V. Matriz P5 del GPM, se presenta la matriz de acuerdo a los ciclo de 
vida del proyecto. 
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3.2.12 Plan de HSE. 
Desde el plan de gestión HSE, se realiza la planificación, gestión, control y seguimiento a los 
requisitos de cumplimiento respecto a la normatividad vigente que debe cumplir el proyecto 
durante su ejecución. De acuerdo a lo anterior, dentro del plan se establecen políticas y 
programas de vigilancia que promueven la seguridad y salud en el trabajo.  
3.2.12.1 Objetivo HSE. 
Asegurar el bienestar del equipo de proyecto, brindando la información de seguridad y salud 
en el trabajo a todos los involucrados del proyecto, es decir, personal interno o externo.  
3.2.12.2 Alcance. 
Establecer el direccionamiento estratégico acorde a la identificación de peligros, valoración de 
riesgos y determinación de controles, diagnóstico de salud, requisitos legales y otros requisitos 
del proyecto, para asegurar el cumplimiento de la normatividad y garantizar la integridad del 
equipo de proyecto y demás involucrados. 
3.2.12.3 Política de seguridad y salud en el trabajo. 
Debido a que el capital humano es el pilar de la ejecución del proyecto, se debe proveer y 
mantener un ambiente laboral seguro, saludable y agradable. De acuerdo a lo anterior, el plan de 
gestión HSE se basará en los principales factores de riesgo identificados para la operación del 
proyecto los cuales son: Riesgo mecánico, riesgo físico y riesgo biomecánico. Para ello, se 
implementaran programas de gestión y vigilancia epidemiológica. 
3.2.12.4 Programas de vigilancia epidemiológica. 
Para la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y para actividades de 
promoción y prevención en salud se han definido los siguientes programas: 
• Programa de gestión para riesgo mecánico. 
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• Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo biomecánico. 
• Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación auditiva. 
• Programa de seguridad, promoción y prevención en salud. 
• Programa riesgo psicosocial. 
• Programa de orden y aseo. 
• Programa de seguridad basado en el comportamiento. 
3.2.12.5 Normatividad aplicable en seguridad y salud en el trabajo. 
En el Anexo W. Normatividad de seguridad y salud en el trabajo aplicable al proyecto., se 
muestra la normatividad aplicable al proyecto en cuanto a requisitos de seguridad y salud en el 
trabajo, para asegurar una óptima ejecución del proyecto. 
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4 Conclusiones y recomendaciones. 
• De acuerdo a la información obtenida se evidenció que Colombia tiene zonas con una alta 
incidencia solar, razón la cual se considera que la energía solar fotovoltaica es una óptima 
alternativa para sectores con deficiencias energéticas. 
• La implementación de energías renovables contribuye a la disminución de la huella de 
carbono generada por la distribución de energías convencionales las cuales funcionan en su 
mayoría por combustibles fósiles. 
• Con la implementación de energías  y tecnologías renovables se está contribuyendo a la 
conservación del medio ambiente y se está promoviendo el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 
• De acuerdo a la información obtenida durante la investigación se confirmó que desarrollar e 
implementar soluciones energéticas con fuentes de energía alternativas permite acceder a 
alivios tributarios sobre los impuestos asociados a los componentes requeridos para las 
aplicaciones energéticas renovables. 
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Anexo A. Matriz de involucrados 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERESES RECURSOS ROL 
Gerente del proyecto Riesgo en el desarrollo del 
proyecto por gestión inadecuada 
de las competencias de 
desempeño (Inicio, planificación 
ejecución, monitoreo y control y 
cierre.  
Desarrollar un modelo de 
gestión del proyecto para 
cumplir con el alcance del 
mismo. 
Conocimientos en la gestión 
de proyectos. 
Dirección y gestión de cada 
una de las etapas del proyecto 
garantizando el cumplimiento 
de cada uno de los 
entregables. 
Inversionistas a.) Proyecto financieramente 
irrealizable. 
b.) Baja rentabilidad. 
c.) Producto no aceptado en el 
mercado. 
Desarrollo del producto durante 
el tiempo presupuestado con 
bajos costos de implementación 
y márgenes de rentabilidad 
sostenibles. 
Asignación de presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 
Disponer el recurso necesario 
para la ejecución del proyecto 
y realizar seguimiento a los 
avances del proyecto. 
Personal Ejecutante a.) Desconocimiento del alcance 
del proyecto. 
b.) Tiempos excesivos de 
ejecución. 
c.) Bajo compromiso con 
desarrollo de las tareas 
planteadas. 
Alcanzar el objetivo general del 
proyecto de acuerdo a las 
actividades y tareas asignadas 
según los procesos establecidos. 
Disponibilidad de recurso 
humano, técnico, 
infraestructura y materiales 
para cumplir con el objetivo 
del proyecto. 
Ejecutar el proyecto de 
acuerdo a la planeación y las 
etapas de cumplimiento para 
concluir a satisfacción del 
proyecto 
Población zona rurales a.) Cortes frecuentes de energía. 
b.) Daños en componentes 
eléctricos. 
c.) Habitantes en zonas no 
interconectadas. 
d.) Altos costos por consumo de 
energía eléctrica de la red 
comercial. 
Disfrutar de un suministro de 
energía constante y de bajo 
costo.  
Recursos financieros para 
disponer de la solución de 
energía alternativa a través de 
paneles solares. 
Cliente final quien evalúa la 
efectividad del producto 
suministrado. 
Proveedores a.) Disponibilidad de materiales. 
b.) Precios de mano de obra o 
materiales muy altos. 
c.) Baja calidad de materiales o 
servicios. 
d.) Condiciones de pago. 
Realizar el suministro de 
productos o servicios de acuerdo 
a las especificaciones con 
óptimos precios y adecuados 
tiempos de entrega. 
Disponibilidad para 
suministro de materiales o 
prestación de servicios. 
Encargado de suministrar 
todos los productos y servicios 
requeridos para la ejecución 
del proyecto. 
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Fuente: Construcción del autor. 
 
Entes de regulación y 
entes gubernamentales 
a.) Otorgar los permisos 
requeridos para la ejecu-ción del 
proyecto. 
b.) Auditorias al proceso de 
ejecución del proyecto. 
c.) Establecer las normas y 
especificaciones que se deben 
cumplir con el producto en 
desarrollo. 
Rechazo de permisos, licencias o 
certificaciones de producto por 
falta de requisitos de 
cumplimiento. 
Personal encargado de auditar 
procesos y productos para 
determinar el cumplimiento 
del normatividad vigente. 
Entes de certificación de 
regulación y certificación de 
procesos y productos. 
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Anexo B. Registro y análisis de involucrados 
INDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 
NOMBRE 
EMPRESA Y 
PUESTO 
ROL 
REQUERIMIENTOS 
PRIMORDIALES 
ESPECTATIVAS 
PRINCIPALES 
INFLUENCIA 
POTENCIAL 
FASE DE MAYOR 
INTERÉS 
INTERNO/
EXTERNO 
APOYO/NEUTRAL/
OPOSITOR 
Iván Gutiérrez Gerente Sponsor 
Cumplir con la entrega 
del proyecto 
cumplir con alcance del 
proyecto 
Alta todo interno Apoyo 
Henry 
Castiblanco 
Director de 
proyecto 
Director de 
proyecto 
Gestión y ejecución del 
proyecto 
cumplir con alcance del 
proyecto 
Alta todo interno Apoyo 
Ernesto 
Rodríguez 
Diseñador 
Diseñador 
Eléctrico 
Diseño de producto 
cumplir con necesidad del 
cliente  
Media Planeación interno Apoyo 
Juan Lozano Diseñador 
Diseñador 
Mecánico 
Diseño de producto 
cumplir con necesidad del 
cliente  
Media Planeación interno Apoyo 
Julia Cardozo 
Jefe de 
compras 
Adquisicione
s 
Requisiciones de 
Diseño 
Cumplir con compras Alta Planeación interno Apoyo 
Valentina 
Gutiérrez 
Jefe de gestión 
humana 
Gestor de 
recursos 
humanos 
Gestión de personal 
Selección adecuada de 
personal 
Alta Planeación interno Apoyo 
Gloria Lotero Jefe financiero 
Gestor de 
costos y 
presupuesto 
Administración de 
recurso financiero 
Seguimiento a los costos 
del proyecto 
Alta Monitoreo y control interno Apoyo 
Fabio Medina 
Jefe de 
ensamble y 
montaje 
Gestor de 
ensamble y 
montaje 
Supervisión ensamble 
de producto 
Cumplir tiempo de entrega Alta Ejecución Externo Apoyo 
Equipo de 
producción 
Técnicos de 
ensamble y 
montaje 
Ensamble de 
producto 
suministro materia 
prima 
Cumplir tiempo de entrega Alta Ejecución Externo Apoyo 
---------------- N.A. Cliente final Solución energética 
Cumplir requerimientos 
técnicos 
Alta Ejecución Externo Apoyo 
---------------- 
Ente 
certificador 
Auditoria Certificación producto Cumplir requisitos legales Alta Monitoreo y control Externo Neutral 
Gustavo Rojas 
Cámara 
comercio 
Cámara de 
comercio 
matricula mercantil Cumplir requisitos legales Alta inicio Externo Neutral 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo C. Documentación de requerimientos 
REQUIREMENTS DOCUMENTATION 
Project Title: Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no interconectadas. 
Date Prepared: 30 de Junio de 2018  
 
ID Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance Criteria Validation Method 
RD-01 
Acta de 
constitución del 
proyecto. 
Cliente y equipo 
de proyecto. 
Requisitos de 
organización 
5 
Levantar acta de constitución para 
alinear el alcance, tiempo, costo y los 
objetivos según las expectativas de los 
interesados del proyecto. 
El Sponsor del proyecto realiza una 
evaluación financiera, evalúa el alcance y los 
recuses, para emitir la aprobación del inicio 
del proyecto. 
RD-02 
Registro de 
interesados. 
Director de 
proyecto. 
Requisitos de 
organización 
5 
Identificar todos los interesados 
potenciales del proyecto. Analizar el interés, 
las expectativas y su influencia en el 
desarrollo del proyecto. 
 Se debe asegurar que el registro de 
interesados incluya información de 
identificación, información de evaluación y 
clasificación de los interesados del proyecto.  
RD-03 
Reporte de 
necesidad de carga 
en sitio de 
instalación o 
Factura de 
Equipo de 
proyecto. 
Requisitos del 
proyecto 
5 
Análisis de cargas para realizar la 
selección de equipos y tecnología que se 
usará en las estaciones solares. 
Se realizará la evaluación técnica basada 
en el reporte de necesidad de carga en sitio de 
instalación o se evaluará el consumo según la 
factura de energía del sitio de instalación. 
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Energía. 
RD-04 
Registro de 
incidencia solar en 
la zona de 
instalación de las 
estaciones solares. 
Área de diseño. 
(ingeniería) 
Requisitos del 
proyecto 
5 
Evaluación de la radiación solar según 
esquemas de energía irradiada del Atlas de 
radiación solar colombiano. Dicha 
herramienta emitida por la UPME.  
Se realizan cálculos eléctricos en función 
de la incidencia solar en la zona, para 
determinar la cantidad de paneles solares a 
instalar, la capacidad del regulador de carga, 
las baterías de almacenamiento y el modulo 
inversor para el uso final de la energía 
recolectada. 
RD-05 
Protocolo pruebas 
FAT 
Proceso de 
ensamble 
Requisitos 
calidad 
5 
La aceptación del producto se determina 
a partir del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas definidas, la 
normatividad técnica aplicable, las 
verificaciones y pruebas funcionales. De 
esta manera se garantiza la completa 
operatividad eléctrica del sistema. 
Con base a diseños eléctricos y mecánicos, 
se realizan inspecciones mecánicas, 
verificación de equipos y pruebas funcionales, 
donde con mediciones de magnitudes 
eléctricas se determina la funcionalidad del 
sistema. Adicionalmente se verifica que la 
documentación asociada concuerde al 100% 
con el producto a liberar.  
RD-06 
Check list de 
instalación y 
puesta en marcha. 
Proceso de 
montaje 
Requisitos de 
producto 
5 
Montaje de producto de acuerdo a las 
características de instalación definidas por el 
proceso de ingeniería y condiciones de 
instalación en sitio. En este caso, se debe 
Posterior a la instalación  se debe realizar 
inspecciones, pruebas funcionales y 
seguimiento a la operatividad eléctrica del 
sistema, lo anterior según los lineamientos del 
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entregar al usuario final un producto que 
cubra sus expectativas energéticas. 
Check List definido para la instalación y 
puesta en marcha. 
RD-07 
Evaluación de 
costos del 
proyecto. 
Sponsor y 
Equipo de 
proyecto 
Requisitos de 
proyecto 
4 
Se debe realizar la evaluación de los 
costos en función de tres variables costos 
directos, indirectos y mano de obra. 
La evaluación de los costos se realiza a 
partir de los registros de costos obtenidos por 
el área financiera, el registro de tiempos. 
Reflejando los resultados en indicadores de 
desempeño del costo, para determinar cuál fue 
el impacto en costo arrojado por el proyecto.  
RD-08 
Acta de cierre de 
fase o proyecto. 
Sponsor y 
Equipo de 
proyecto 
Requisitos de 
proyecto 
5 
Se debe generar acta de cierre de 
proyecto o fase, donde se pueda registrar el 
desempeño en alcance, tiempo, costo y 
calidad del proyecto o fase finalizada.   
Finalizado el proyecto o fase se debe 
validar el cumplimiento de los entregables, los 
cuales deben evaluarse a partir del desempeño 
obtenido. 
Para el caso de la triple restricción se debe 
realizar seguimiento a la curva de desempeño 
de cada fase cual se espera coincida la línea 
base según corresponda. 
 
Fuente: Construcción del autor.  
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Anexo D. Análisis multicriterio - Método Scoring 
 
Fuente: Construcción del autor.
Método scoring
1. Identificación del problema
selección del proyecto
2. Alternativas
a. Energías Alternativas
b. Escuela de fútbol
c. Call center
3. Criterios
Afinidad por la profesión de los integrantes
Consecución ágil de la información
Campo laboral
4. Ponderación
Ponderación
a. Energías 
alternativas
b. Escuela de 
fútbol
c. Call Center
40% 7 3 3
30% 8 8 6
30% 8 2 2
100% 7,6 4,2 3,6
Consecución ágil de la información
Afinidad por la profesión de los integrantes
Criterios
Total
Campo laboral
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Anexo E. Análisis de alternativas 
Proyecto grado 
Implementaci
ón 
a. Energía Solar 
             
b. Energía Eólica 
             
c. Convencional 
             
Impac. Amb 
a. Energía Solar 
             
b. Energía Eólica 
             
c. Convencional 
             
Costo 
a. Energía Solar 
             
b. Energía Eólica 
             
c. Convencional 
             
                  
                  
                  
Criterios 
Implementaci
ón 
Impac. 
Amb Costo 
 
Criterios 
Implementaci
ón 
Impac. 
Amb Costo 
V. 
Priori
dad 
 
n. 
max 
 
IC IA 
 
RC 
 Implementació
n 1     3     7     
 
Implement
ación 0,677 0,714 0,538 0,643 
 
2,008 
 0,0483629 0,66  0,07327712  
Impac. Amb  1/3 1     5     
 
Impac. 
Amb 0,226 0,238 0,385 0,283 
 
0,866 
   
Costo  1/7  1/5 1     
 
Costo 0,097 0,048 0,077 0,074 
 
0,222 
   
Total 1,48 4,20 13,00 
       
3,097 
      
                  
Implementaci
ón a b c 
 
Implemen
tación a b c 
V. 
Priori
dad 
 
n. 
max 
 
IC IA 
 
RC 
 
a 1     5     7     
 
a 0,745 0,789 0,636 0,724 
 
2,273 
 0,05573185 0,66  0,0844422  b  1/5 1     3     
 
b 0,149 0,158 0,273 0,193 
 
0,588 
   
c  1/7  1/3 1     
 
c 0,106 0,053 0,091 0,083 
 
0,251 
   
Total 1,34 6,33 11,00 
       
3,111 
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Impacto Amb a b c 
 
Impacto 
Amb a b c 
V. 
Priori
dad 
 
n. 
max 
 
IC IA 
 
RC 
 
a 1     3     7     
 
a 0,677 0,714 0,538 0,643 
 
2,008 
 0,0483629 0,66  0,07327712  b  1/3 1     5     
 
b 0,226 0,238 0,385 0,283 
 
0,866 
   
c  1/7  1/5 1     
 
c 0,097 0,048 0,077 0,074 
 
0,222 
   
Total 1,48 4,20 13,00 
       
3,097 
      
                  
Costo a b c 
 
Costo a b c 
V. 
Priori
dad 
 
n. 
max 
 
IC IA 
 
RC 
 
a 1     5     9     
 
a 0,763 0,789 0,692 0,748 
 
2,293 
 0,02605427 0,66  0,03947617  b  1/5 1     3     
 
b 0,153 0,158 0,231 0,180 
 
0,544 
   
c  1/9  1/3 1     
 
c 0,085 0,053 0,077 0,071 
 
0,215 
   
Total 1,31 6,33 13,00 
       
3,052 
      
                  
Alternativa A 70,27% 
                
Alternativa B 21,8% 
                
Alternativa C 7,97% 
                Fuente: Construcción del autor.
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Anexo F. Estructura desagregación del producto (EDP) 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo G. Estructura desagregación del trabajo (EDT) 
 
 
Fuente: Construcción del autor.
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 Anexo H. Project Charter 
PROJECT CHARTER 
Project Title: Implementación de estaciones solares en zonas rurales no interconectadas 
Project Sponsor: Edgar Velasco Date Prepared: 30 de junio de 2018 
Project Manager: Ivan Gutiérrez 
Project Customer: Henry Castiblanco 
Project Purpose or Justification: 
Suplir la necesidad del servicio de energía, a través de fuentes de energía alternativas en zonas rurales 
expuestas a cortes frecuentes de energía o áreas no interconectadas. 
Project Description: 
 
1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS 
1.1 CASO DE NEGOCIO 
1.1.1 Diagnóstico 
1.1.2 Plan legal y de creación 
1.1.3 Plan estratégico 
1.1.4 Adquisiciones 
1.2 DISEÑO 
1.2.1 Análisis de legislación técnica vigente. 
1.2.2 Diseño mecánico 
1.2.3 Diseño eléctrico 
1.2.4 Diseño Manuales Técnicos 
1.3 CONSTRUCCIÓN 
1.3.1 Ensamble mecánico 
1.3.2 Ensamble en Tablero eléctrico 
1.3.3 Inspección y pruebas en fábrica 
1.3.4 Embalaje 
1.4 PUESTA EN MARCHA 
1.4.1 Inspección de materiales en sitio 
1.4.2 Montaje mecánico 
1.4.3 Montaje eléctrico 
1.4.4 Pruebas eléctricas en sitio 
1.5 GERENCIA  
1.5.1 Inicio 
1.5.2 Planeación 
1.5.3 Ejecución 
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1.5.4 Monitoreo y Control 
1.5.5 Cierre 
 
High-Level Requirements: 
 
 Requerimientos de proyecto: 
 
- Se debe asegurar el cumplimiento del presupuesto ($157,64) de acuerdo a las actividades 
contempladas y recursos estimados. 
- Se requiere realizar estudios de mercadeo, poblacionales, factibilidad, y análisis de 
consumo de energía en la zona de instalación de los paneles solares antes de la ejecución 
del proyecto. 
- La implantación del Proyecto se ejecutará en zonas rurales donde el servicio de energía 
eléctrica sea deficiente o no exista suministro de energía. 
 
 Requerimientos de producto: 
 
- Todo el material eléctrico a instalar en las estaciones solares deben contar con certificado 
de conformidad de acuerdo a lo exigido en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
RETIE. (Ministerio de minas y energía, 2013) 
- Se deben generar manuales técnicos de operación y mantenimiento de las estaciones 
solares. 
- Todas las estaciones solares ensambladas en fábrica deben ser sometidas a pruebas 
funcionales antes de su despacho al sitio de instalación. 
 
 Requerimientos de la organización: 
 
- Impulsar el uso de sistemas de energía fotovoltaica y posicionar la organización en el 
mercado apuntando a generar una rentabilidad ascendente durante el ciclo de vida la 
organización. 
- Ejecutar tareas con altos estándares de calidad, con el objetivo constante de satisfacer las 
necesidades del cliente. 
- Asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para mitigar el 
riesgo de sufrir accidentes o padecer enfermedad laboral. 
 
High-Level Risks: 
 
- Económicos: Carencia de recursos financieros, variación de precios de insumos, variaciones en las 
tasas de cambio. 
 
- Técnicos: Errores de diseños, baja calidad de insumos, modificaciones de la normatividad 
aplicable. 
 
- Externos: Apatía a las energías renovables, baja incidencia solar. 
 
- Internos: mal manejo de recursos disponibles bajo rendimiento de personal técnico. 
 
- Implementación: Desviación del alcance y mala estimación de costos y de tiempos. 
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Scope: 
Implementación de estación de 
energía solar como alternativa 
para zonas no interconectadas. 
Entrega de infraestructura 
administrativa y operativa 
Gerente de Proyecto. 
 
Time: 
La ejecución del proyecto tiene 
contemplada una duración de 
1.543,93 horas. 
Ejecución de actividades y tareas 
de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la programación. 
Gerente de Proyecto. 
 
Cost: 
El costo total para la ejecución 
del proyecto es de $ 
157.644.007,89 
Realizar el seguimiento del 
presupuesto asignado mediante 
costos reales, respecto a los 
costos planificados. 
Gerente de Proyecto. 
 
Quality: 
Guía para la gestión de proyectos 
10006-2017 
RETIE 
Seguimiento a los procesos del 
proyecto, para cumplimiento a 
especificaciones y normatividad 
vigente. 
Gerente de Proyecto. 
 
Other: 
Manejo de publicidad 
Promoción de producto a través 
de página Web. 
Inversionistas. 
Gerente de proyecto. 
 
Summary Milestones Due date 
Caso de negocio 2/01/18 - 17/09/18 
Diseño 24/05/18 - 05/07/18 
Project Objectives Success Criteria Person Approving 
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Summary Milestones Due date 
Construcción 5/07/18 - 12/07/18 
Puesta en marcha 17/09/18 - 8/09/18 
Gerencia 02/01/18 - 8/09/18 
 
Estimated Budget: 
Summary Milestones Cost 
Caso de negocio $98.126.848,14 
Diseño $3.504.140,74 
Construcción $386.897,38 
Puesta en marcha $51.992,47 
Gerencia $55.574.128,94 
Reserva de contingencia $7.882.200,38 
Reserva de administración $16.928.200,21 
Estimación total de costos $182.454.408,25 
 
Staskehoder(s) Role 
Empleados Proponer mejoras sobre los espacios e 
infraestructura actualmente existentes 
Gerente Ordenar, aprobar o modificar el proyecto. 
Director de proyecto Planificar, gestionar, controlar y realizar 
seguimiento a la ejecución del proyecto. 
Clientes Satisfacer las necesidades de carga en las zonas 
rurales del municipio de Jerusalén – Cundinamarca. 
 
Project Manager Authority Level 
Sta Adcioffing Decision: 
De acuerdo a los perfiles de cargo, realizar seguimiento y autorizar la contratación de personal. 
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Adicionalmente debe realizar seguimiento y control a las actividades asignadas al equipo de proyecto para 
asegurar la evolución del proyecto. 
Budget Management and Variance: 
Solicitar ajustes de presupuesto. 
Aprobar uso de recursos de presupuesto. 
Realizar el análisis de costos, para validar el desempeño de costos proyectados respecto a los costos 
realmente ejecutados. 
 
Technical Decisions: 
 
Verificar estudios. 
Aprobar adquisiciones. 
Aprobar diseños. 
Asegurar el cumplimiento de la línea base de alcance. 
 
Conflict Resolution: 
 
Formar un comité de resolución de conflictos. 
Reunir información asociada al conflicto. 
Tomar acciones para mitigar eventos que impacten negativamente el proyecto. 
Disponibilidad de recursos. 
Approvals: 
 
 
Project Manager Signature Sponsor or Originator Signature 
Project Manager Name Sponsor or Originator Name 
 
Date Date 
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Anexo I. Project scope statement 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
 
Project title: Proyecto para la implementación de estaciones solares en zonas rurales no 
interconectadas. 
Date prepared: 30 - 06 – 2018 
Product Scope Description 
Las estaciones solares están compuestas por; Paneles solares, los cuales se encargan de captar 
la energía solar incidente y generar corriente eléctrica. Por otro lado, se tienen los acumuladores 
de carga o banco de baterías, los cuales realizan la acumulación de carga para cuando sea 
requerida por el usuario, esto debido a que la necesidad de carga no siempre coincide con la 
captación de la incidencia solar. Adicionalmente el sistema cuenta con un dispositivo controlador 
o regulador, encargado de controlar el proceso de carga y descarga de las baterías, nivelando así la 
carga en las baterías. Por último, se tiene el módulo inversor, que se encarga de transformar la 
tensión generada en los paneles a las condiciones de tensión requeridas por el usuario, 
generalmente 120 VAC /60 Hz. 
Project Deliverables 
Los entregables del proyecto, están definidos en función de la estructura EDT. 
• Caso de negocio. 
- Diagnóstico. 
- Plan legal y de creación. 
- Plan estratégico. 
- Adquisiciones. 
• Diseño. 
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- Análisis de legislación técnica vigente. 
- Diseño mecánico. 
- Diseño eléctrico. 
- Diseño de manuales técnicos. 
• Construcción. 
- Ensamble mecánico. 
- Ensamble en tablero eléctrico. 
- Inspección y pruebas en fábrica. 
- Embalaje. 
• Puesta en marcha. 
- Inspección de materiales en sitio. 
- Montaje mecánico. 
- Montaje eléctrico. 
- Pruebas eléctricas en sitio. 
- Infraestructura. 
- Recursos financieros. 
- Compra de materiales. 
• Gerencia de proyectos. 
- Inicio. 
- Planeación. 
- Ejecución. 
- Monitoreo y control. 
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- Cierre. 
Project Acceptance Criteria 
Durante el desarrollo del proyecto se realizará monitoreo y control en cada uno de los procesos 
que intervendrán en cada una de las fases. En este caso, se realizará el diligenciamiento de 
formatos de registro donde se lleve el control de actividades ejecutadas, tiempo de ejecución y 
análisis de presupuesto para identificar posibles variaciones que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto. 
El control de calidad está definido por la verificación del producto ensamblado de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y la ingeniería emitida por el proceso de diseño. Las verificaciones se 
realizarán por medio de pruebas funcionales en fábrica donde se comprueba la completa 
operatividad de las estaciones solares, dando cumplimiento a las necesidades y especificaciones 
de los Stakeholders. Adicionalmente se contemplan las certificaciones de producto para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas. 
Project Exclusions 
De acuerdo al alcance del proyecto se tienen distintas exclusiones. 
• No se tienen contempladas otras fuentes de energía alternativa. 
• El proyecto aún no está contemplado para zonas urbanas. 
• No se tiene monitoreo remoto para la estación solar. 
• Las estaciones solares aún no están contempladas para uso industrial. 
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Project Constraints 
• Cronograma del proyecto: En este caso, se tiene restricción respecto al cronograma ya que 
una variación, puede representar un  sobrecosto por aumento de recurso para la ejecución del 
proyecto en menos tiempo o un sobrecosto por rebasar el tiempo de ejecución definido. 
• Control de Calidad: Se debe realizar control de calidad en cada uno de los procesos de 
ejecución del proyecto con el fin de determinar si se requieren cambios que afecten el 
desarrollo del proyecto. 
• Adquisición de materiales: Los materiales adquiridos deben contar con los certificados de 
conformidad del producto, de acuerdo a los criterios de aceptación del reglamento de 
instalaciones eléctricas.   
Project Assumptions 
 Se cuenta con los estudios requeridos para la ejecución del proyecto. 
 El presupuesto estimado está alineado al cronograma. 
 El grupo de trabajo cuenta con la experiencia y conocimientos técnicos requeridos. 
 La infraestructura cuenta con las condiciones necesarias para la ejecución del proyecto. 
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Anexo J. Diccionario WBS 
Work Package Name: Implementación de estaciones solares en zonas rurales no interconectadas Code of Account: 30 de junio de 2018 
Description of Work: 
Se busca implementar un sistema de energía renovable en zonas rurales donde no se 
cuenta con suministro de energía de la red comercial, beneficiando a la comunidad y el 
medio ambiente al reducir el impacto negativo que generan las fuentes convencionales 
de energía eléctrica. Adicionalmente, con el sistema a implementar se espera ofrecer 
una solución de respaldo de energía a los hogares de zonas rurales interconectadas a la 
red eléctrica comercial, esto debido a los cortes frecuentes de energía por causas 
ambientales, calidad del suministro actual o capacidad de pago del poseedor del 
servicio. 
Assumptions and Constraints: 
Para el desarrollo del trabajo de grado se deben tener en cuenta las 
siguientes condiciones que pueden tomar relevancia durante la gestión y 
ejecución del proyecto de grado. 
 Falta de recursos financieros. 
 Mala definición del alcance del proyecto. 
 Estimación de costos y presupuestos fuera del margen de 
aceptación. 
 Baja calidad de los materiales. 
 Procesos no direccionados al alcance del proyecto. 
 Certificados de producto sin vigencia. 
 Recurso de personal técnico sin experiencia para los montajes 
del producto. 
Milestones: Due Dates: 
1. Caso de negocio 1. 17 de septiembre de 2018 
2.  Diseño 2. 5 de julio de 2018 
3. Construcción 3. 12 de julio de 2018 
4. Puesta en marcha 4. 18 de septiembre de 2018 
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5. Gerencia 5. 18 de septiembre de 2018 
ID Activity Resource 
Labor Material Total 
Cost Hours Rate Total Units Cost Total 
1 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTACIONES SOLARES EN 
ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS 
Nombre del proyecto 1.543,93 h. 1.543,93 Cop 
 $    
157,64 
 $   
157,64  
 $   
157,64  
1.1    CASO DE NEGOCIO 
Descripción la iniciativa de 
emprendimiento en donde se  realizan los 
estudios de diagnóstico, plan legal y de 
creación, plan estratégico y plan de 
adquisiciones. 
1.537,7 h. 1537,7 Cop 
 $      
98,12  
 $     
98,12 
 $     
98,12  
1.1.1       Diagnóstico 
Recuperación de información para la 
evaluación de la viabilidad del proyecto 
con los estudios de viabilidad, económicos, 
sociales, ambientales, viabilidad financiera 
y estudios técnicos. 
465,04 h. 465,04 Cop 
 $        
7,98 
 $       
7,98 
 $       
7,98  
1.1.2       Plan legal y de creación 
Evaluar e incluir los trámites para 
legalización del proyecto y solicitud y 
obtención de recursos financieros. 
396,63 h. 396,63 Cop 
 $        
5,59  
 $       
5,59  
 $       
5,59  
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1.1.3       Plan estratégico 
Se incluyen los planes administrativos 
operativos y estratégicos para el 
funcionamiento del proyecto para 
garantizar el éxito del proyecto. 
268,16 h. 396,63 Cop 
 $        
5,16 
 $       
5,16  
 $       
5,16 
1.1.4       Adquisiciones 
En las adquisiciones se incluyen todos los 
recursos necesarios para el funcionamiento 
del proyecto tales como humanos, equipos, 
materiales herramientas y de software. 
676,03 h. 676,03 Cop 
 $      
79,39  
 $     
79,39  
 $     
79,39  
1.2    DISEÑO 
Se realizan los diseños para las soluciones 
de las necesidades del proyecto para el 
funcionamiento mecánico, eléctrico, 
manuales y normatividad vigente. 
234,96 h. 234,96 Cop 
 $        
3,50 
 $       
3,50  
 $       
3,50  
1.2.1 
      Análisis de legislación técnica 
vigente. 
Se incluye el análisis y legislación vigente 
relacionada y definir la afectación de este 
en el sistema de los paneles. 
41,98 h. 41,98 Cop 
 $           
0,735  
 $          
0,735  
 $          
0,735  
1.2.2       Diseño mecánico 
Con el fin de ofrecer un producto adecuado 
se realizan los diseños donde se montaran 
los aparatos eléctricos del producto. 
56,97 h. 56,97 Cop 
 $           
0,908  
 $          
0,908  
 $          
0,908  
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1.2.3       Diseño eléctrico 
El diseño eléctrico contempla todo la fase 
de diseños de los aparatos que compone el 
sistema de los paneles solares del 
producto. 
81,05 h. 81,05 Cop 
 $        
1,21  
 $       
1,21 
 $       
1,21  
1.2.4       Diseño Manuales Técnicos 
Los manuales necesarios para la operación 
mantenimiento e identificación de fallas. 
57,03 h. 57,03 Cop 
 $           
0,641  
 $          
0,641  
 $          
0,641  
1.3    CONSTRUCCIÓN 
Se realiza la construcción una vez 
realizados y aprobados los diseños del 
producto. 
46,41 h. 46,41 Cop 
 $           
0,386  
 $          
0,386  
 $          
0,386  
1.3.1       Ensamble mecánico 
El ensamble mecánico se refiere al moteje 
de los soportes necesarios para el sistema 
de paneles y anclajes. 
34 h. 34 Cop 
 $           
0,283  
 $          
0,283  
 $          
0,283  
1.3.2       Ensamble en Tablero eléctrico 
El ensamble eléctrico se incluye los 
elementos de potencia y de control para su 
funcionamiento eléctrico. 
4,24 h. 4,24 Cop 
 $             
0,035  
 $            
0,035  
 $            
0,035  
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica 
Se realiza la evaluación e inspección de los 
equipos eléctricos y su correcto 
funcionamiento como inspecciones 
visuales, verificación de equipos, pruebas 
5,92 h. 5,92 Cop 
 $             
0,046  
 $            
0,046 
 $            
0,046 
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eléctricas. 
1.3.4       Embalaje 
En el embalaje se incluye el alistado para 
envió de todo el sistema y documentación 
necesaria para su despacho al cliente. 
2,25 h. 2,25 Cop 
 $             
0,020  
 $            
0,020  
 $            
0,020  
1.4    PUESTA EN MARCHA 
En esta fase se realizan los montajes e 
instalaciones necesarios del sistema de 
paneles solares. 
6,23 h. 6,23 Cop 
 $             
0,051  
 $            
0,051  
 $            
0,051  
1.4.1       Inspección de materiales en sitio 
Se realiza la verificación de los equipos y 
materiales enviados necesarios para el 
sistema. 
0,5 h. 0,5 Cop 
 $               
0,004  
 $              
0,004  
 $              
0,004  
1.4.2       Montaje mecánico 
El montaje mecánico se refiere al moteje 
de los soportes necesarios para el sistema 
de paneles y anclajes. 
3 h. 3 Cop 
 $             
0,025  
 $            
0,025  
 $            
0,025  
1.4.3       Montaje eléctrico 
El montaje eléctrico se incluye los 
elementos de potencia y de control para su 
funcionamiento eléctrico. 
1 h. 1 Cop 
 $               
0,008  
 $              
0,008  
 $              
0,008 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio 
Se realizan las pruebas necesarias en sitio 
para verificar su correcto funcionamiento y 
1,73 h. 1,73 Cop 
 $             
0,014  
 $            
0,014  
 $            
0,014 
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entrega al cliente final. 
1.5    GERENCIA  
En la gerencia se realiza la administración 
y organización de los recursos 
1498,15 h. 1498,15 Cop 
 $      
55,57  
 $     
55,57  
 $     
55,57  
1.5.1       Inicio 
En esta fase se realiza la identificación 
preliminar del proyecto como lo son sus 
interesados y el acta de constitución. 
54,99 h. 54,99 Cop 
 $        
2,03  
 $       
2,03  
 $       
2,03  
1.5.2       Planeación 
En la fase de planeación se realizan todos 
los planes necesarios para el proyecto y a 
la identificación de todas las actividades 
del mismo. 
528,85 h. 528,85 Cop 
 $      
19,61  
 $     
19,61  
 $     
19,61  
1.5.3       Ejecución 
Se refiere a la implementación o puesta en 
marcha del proyecto, es en la fase donde se 
implementa la planeación del proyecto. 
511,77 h. 511,77 Cop 
 $      
18,98  
 $     
18,98  
 $     
18,98  
1.5.4       Monitoreo y Control 
En esta fase se aseguran las actividades 
con el fin de que los objetivos del proyecto 
sean alcanzados. 
302,01 h. 302,01 Cop 
 $      
11,20  
 $     
11,20  
 $     
11,20  
1.5.5       Cierre 
Esta fase es donde se finalizan todas las 
actividades, en donde se revisa y valoran 
100,53 h. 100,53 Cop 
 $        
3,72  
 $       
3,72 
 $       
3,72  
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las actividades ejecutadas dentro de su 
ejecución. 
Quality Requirements: 
La planificación de la gestión de la calidad está definida por los procedimientos asociados a cada uno  de los procesos, donde se definen los pasos, criterios y 
aspectos a tener en cuenta para la ejecución de actividades asociadas a cada entregable del proyecto.  En el Anexo A. matriz de procedimientos y entregables  se 
definen los procedimientos asociados para dar cumplimiento al objeto del proyecto.  
A continuación se menciona la política y los objetivos de calidad que fundamentan el plan de gestión de calidad del proyecto. 
 
Política de calidad 
Satisfacer las necesidades energéticas en zonas rurales por medio del uso fuentes de energía renovables. Lo anterior implementando procesos que permitan 
alcanzar un alto desempeño en la ejecución de tareas requeridas fomentando así la calidad y mejora continua para lograr un posicionamiento en el mercado. 
 
Objetivos de Calidad 
• Implementar  seis (6) soluciones energéticas renovables en la Vereda la Parada – Municipio de Jerusalén para corregir las  deficiencias de energía del sector. 
• Satisfacer las necesidades energéticas de los usuarios en zonas rurales implementando soluciones de bajo costo por consumo y amigables con el medio 
ambiente. 
• Reducir el impacto ambiental negativo por el uso de fuentes convencionales de energía. 
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Acceptance Criteria: 
El control de calidad está definido por la verificación del producto ensamblado de acuerdo a las especificaciones e ingeniería emitida por el proceso de diseño. 
Dicho proceso de verificación se realizará por medio de la ejecución de pruebas funcionales en fábrica donde se compruebe la completa operatividad de las 
estaciones solares. 
Las pruebas ejecutadas durante el proceso de fabricación, serán registradas en el protocolo de inspección y pruebas FAT, donde se encuentran los criterios de 
medición y aceptación del producto antes de su liberación y despacho al sitio de instalación. Para el caso de la instalación en sitio se tiene el check list de 
instalación y puesta en marcha, en este caso se inspeccionan las condiciones de instalación y operatividad eléctrica del sistema. 
Technical Information: 
A continuación se menciona la normatividad vigente aplicable para el desarrollo del proyecto. 
• Reglamento de instalaciones eléctricas RETIE. 
• NTC 2050. 
• Atlas de radiación solar en Colombia - UPME. 
• ISO 21500 Guía para la gestión de proyectos. 
Agreement Information: 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo K. Cálculo y estimación de duraciones Beta Pert 
EDT NOMBRE 
PERT DIS
T. 
ΒET
A 
DESV.DIS
T. 
BETA 
RESER
VA DE 
TIEMP
O 
BETA 
PRIM
A 
Experto No.1 Experto No.2 PROMEDIO 
O M P O M P O M P 
1 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO 
INTERCONECTADAS              
1.1    CASO DE NEGOCIO              
1.1.1       Diagnóstico              
1.1.1.1          Estado del arte              
1.1.1.1.1             Diagnóstico de estado 38 40 44 50,4 56 58,8 44,2 48 51,4 47,93 1,200  
47,933 
1.1.1.2          Estudios de factibilidad              
1.1.1.2.1             Estudio de mercado              
1.1.1.2.1.
1                Panorama del sector              
1.1.1.2.1.
1.1                   Informe del panorama 
30,4 32 35,2 34,2 38 39,9 32,3 35 37,55 34,98 0,875 
 
34,975 
1.1.1.2.1.
2                Oferta              
1.1.1.2.1.
2.1                   Reporte de oferta 
34,2 36 39,6 28,8 32 33,6 31,5 34 36,6 34,02 0,850 
 
34,017 
1.1.1.2.1.
3                Demanda              
1.1.1.2.1.
3.1                   Reporte demanda 
34,2 36 39,6 28,8 32 33,6 31,5 34 36,6 34,02 0,850 
 
34,017 
1.1.1.2.1.
4                Impacto económico              
1.1.1.2.1.
4.1                   Informe impacto económico 
41,8 44 48,4 43,2 48 50,4 42,5 46 49,4 45,98 1,150 
 
45,983 
1.1.1.2.2             Estudio de población              
1.1.1.2.2.
1                Encuestas 
49,4 52 57,2 54 60 63 51,7 56 60,1 55,97 1,400 
 
55,967 
1.1.1.2.2.
2                Resultados estudio poblacional 
15,2 16 17,6 10,8 12 12,6 13 14 15,1 14,02 0,350 
 
14,017 
1.1.1.2.3             Estudio social y ambiental              
1.1.1.2.3.
1                Informe impacto social 
38 40 44 32,4 36 37,8 35,2 38 40,9 38,02 0,950 
 
38,017 
1.1.1.2.3.
2                Informe impacto ambiental 
38 40 44 32,4 36 37,8 35,2 38 40,9 38,02 0,950 
 
38,017 
1.1.1.2.4             Estudio de viabilidad financiera              
1.1.1.2.4.
1                Presupuesto preliminar 
32,3 34 37,4 27 30 31,5 29,65 32 34,45 32,02 0,800 
 
32,017 
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1.1.1.3          Estudios técnicos              
1.1.1.3.1             Reporte Datos de campo de consumo de energía 57 60 66 50,4 56 58,8 53,7 58 62,4 58,02 1,450  
58,017 
1.1.1.3.2             Informe Ministerio de  minas y energía 19 20 22 14,4 16 16,8 16,7 18 19,4 18,02 0,450  
18,017 
1.1.1.3.3             informe de incidencia solar en la zona 15,2 16 17,6 10,8 12 12,6 13 14 15,1 14,02 0,350  
14,017 
1.1.2       Plan legal y de creación              
1.1.2.1          Registro ante cámara de comercio 7,6 8 8,8 10,8 12 12,6 9,2 10 10,7 9,98 0,250  
9,983 
1.1.2.2          Registro ante DIAN 7,6 8 8,8 10,8 12 12,6 9,2 10 10,7 9,98 0,250  
9,983 
1.1.2.3          Recursos financieros              
1.1.2.3.1             Estudio de alternativas 83,6 88 96,8 72 80 84 77,8 84 90,4 84,03 2,100 4,201 88,234 
1.1.2.3.2             Selección de alternativas              
1.1.2.3.2.
1                Formalización de acuerdos 
38 40 44 39,6 44 46,2 38,8 42 45,1 41,98 1,050 
 
41,983 
1.1.2.3.2.
2                Desembolso de Fondos 
167,2 176 193,6 144 160 168 155,6 168 180,8 
168,0
7 
4,200 8,403 
176,47
0 
1.1.3       Plan estratégico              
1.1.3.1          Misión, visión y valores 3,8 4 4,4 4,5 5 5,25 4,15 4,5 4,825 4,50 0,113  
4,496 
1.1.3.2          Político y legal 4,75 5 5,5 4,5 5 5,25 4,625 5 5,375 5,00 0,125  
5,000 
1.1.3.3          Socio-cultural 5,7 6 6,6 4,5 5 5,25 5,1 5,5 5,925 5,50 0,138  
5,504 
1.1.3.4          Plan administrativo              
1.1.3.4.1             Procedimiento de recursos humanos 30,4 32 35,2 33,3 37 38,85 31,85 34,5 37,025 34,48 0,863  
34,479 
1.1.3.4.2             Procedimiento financiero 28,5 30 33 36 40 42 32,25 35 37,5 34,96 0,875  
34,958 
1.1.3.4.3             Procedimiento comercial 34,2 36 39,6 34,2 38 39,9 34,2 37 39,75 36,99 0,925  
36,992 
1.1.3.4.4             Procedimiento de compras 36,1 38 41,8 28,8 32 33,6 32,45 35 37,7 35,03 0,875  
35,025 
1.1.3.4.5             Procedimiento de costos 38 40 44 37,8 42 44,1 37,9 41 44,05 40,99 1,025  
40,992 
1.1.3.5          Plan operativo              
1.1.3.5.1             Procedimiento de calidad 34,2 36 39,6 27 30 31,5 30,6 33 35,55 33,03 0,825  
33,025 
1.1.3.5.2             Procedimiento de producción 28,5 30 33 28,8 32 33,6 28,65 31 33,3 30,99 0,775  
30,992 
1.1.3.5.3             Procedimiento de servicio técnico 19 20 22 21,6 24 25,2 20,3 22 23,6 21,98 0,550  
21,983 
1.1.4       Adquisiciones              
1.1.4.1          Recursos humanos              
1.1.4.1.1 
            Personal técnico 
167,2 176 193,6 144 160 168 155,6 168 180,8 
168,0
7 
4,200 8,403 
176,47
0 
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1.1.4.1.2 
            Personal administrativo 
148,2 156 171,6 135 150 157,5 141,6 153 164,55 
153,0
3 
3,825 7,651 
160,67
6 
1.1.4.2          Infraestructura              
1.1.4.2.1             Oficinas              
1.1.4.2.1.
1                Equipos de Computo 
38 40 44 27 30 31,5 32,5 35 37,75 35,04 0,875 
 
35,042 
1.1.4.2.2             Bodega (arrendamiento) 72,2 76 83,6 72 80 84 72,1 78 83,8 77,98 1,950 3,899 81,882 
1.1.4.2.3 
            Mobiliario y dotación 
142,5 150 165 153 170 178,5 147,75 160 171,75 
159,9
2 
4,000 7,99 
167,90
7 
1.1.4.2.4             Herramientas y equipos              
1.1.4.2.4.
1                Herramientas manuales 
15,2 16 17,6 7,2 8 8,4 11,2 12 13 12,03 0,300 
 
12,033 
1.1.4.2.4.
2                Herramientas eléctricas 
11,4 12 13,2 7,2 8 8,4 9,3 10 10,8 10,02 0,250 
 
10,017 
1.1.4.2.4.
3                Arnés trabajo alturas 
3,8 4 4,4 3,6 4 4,2 3,7 4 4,3 4,00 0,100 
 
4,000 
1.1.4.2.4.
4                Eslingas trabajo alturas 
3,8 4 4,4 3,6 4 4,2 3,7 4 4,3 4,00 0,100 
 
4,000 
1.1.4.2.4.
5                Línea de vida 
3,8 4 4,4 3,6 4 4,2 3,7 4 4,3 4,00 0,100 
 
4,000 
1.1.4.3          Compra de materiales              
1.1.4.3.1             Consumibles              
1.1.4.3.1.
1                Papelería 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.1.
2                Cafetería 
3,8 4 4,4 3,6 4 4,2 3,7 4 4,3 4,00 0,100 
 
4,000 
1.1.4.3.2             Dotación Personal              
1.1.4.3.2.
1                Casco 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
2                Monogafas 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
3                Guantes 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
4                Protectores auditivos 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
5                Overol 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
6                Botas 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.1.4.3.2.
7                Protector solar 
1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,85 2 2,15 2,00 0,050 
 
2,000 
1.2    DISEÑO              
1.2.1       Análisis de legislación técnica vigente.              
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1.2.1.1          Reporte legal 38 40 44 39,6 44 46,2 38,8 42 45,1 41,98 1,050  
41,983 
1.2.2       Diseño mecánico              
1.2.2.1          Diseño base paneles fotovoltaicos              
1.2.2.1.1             Planos mecánicos 11,4 12 13,2 7,2 8 8,4 9,3 10 10,8 10,02 0,250  
10,017 
1.2.2.1.2             Listado de materiales 3,8 4 4,4 5,4 6 6,3 4,6 5 5,35 4,99 0,125  
4,992 
1.2.2.2          Diseño de soportes de anclaje              
1.2.2.2.1             Planos mecánicos 11,4 12 13,2 14,4 16 16,8 12,9 14 15 13,98 0,350  
13,983 
1.2.2.2.2             Listado de materiales 3,8 4 4,4 7,2 8 8,4 5,5 6 6,4 5,98 0,150  
5,983 
1.2.2.3          Diseño de tablero eléctrico              
1.2.2.3.1             Planos mecánicos 15,2 16 17,6 14,4 16 16,8 14,8 16 17,2 16,00 0,400  
16,000 
1.2.2.3.2             Listado de materiales 3,8 4 4,4 2,7 3 3,15 3,25 3,5 3,775 3,50 0,088  
3,504 
1.2.2.4          Memorias de cálculo 1,9 2 2,2 2,7 3 3,15 2,3 2,5 2,675 2,50 0,063  
2,496 
1.2.3       Diseño eléctrico              
1.2.3.1          Diseño etapa receptora              
1.2.3.1.1             Planos eléctricos 11,4 12 13,2 12,6 14 14,7 12 13 13,95 12,99 0,325  
12,992 
1.2.3.1.2             Especificaciones técnicas 7,6 8 8,8 5,4 6 6,3 6,5 7 7,55 7,01 0,175  
7,008 
1.2.3.1.3             Memorias de cálculo 1,9 2 2,2 2,7 3 3,15 2,3 2,5 2,675 2,50 0,063  
2,496 
1.2.3.1.4             Listado de equipos y materiales 3,8 4 4,4 2,7 3 3,15 3,25 3,5 3,775 3,50 0,088  
3,504 
1.2.3.2          Diseño etapa de potencia              
1.2.3.2.1             Planos eléctricos 17,1 18 19,8 14,4 16 16,8 15,75 17 18,3 17,01 0,425  
17,008 
1.2.3.2.2             Especificaciones técnicas 11,4 12 13,2 7,2 8 8,4 9,3 10 10,8 10,02 0,250  
10,017 
1.2.3.2.3             Memorias de cálculo 3,8 4 4,4 4,5 5 5,25 4,15 4,5 4,825 4,50 0,113  
4,496 
1.2.3.2.4             Listado de equipos y materiales 3,8 4 4,4 4,5 5 5,25 4,15 4,5 4,825 4,50 0,113  
4,496 
1.2.3.3          Diseño etapa de control              
1.2.3.3.1             Planos eléctricos 11,4 12 13,2 7,2 8 8,4 9,3 10 10,8 10,02 0,250  
10,017 
1.2.3.3.2             Especificaciones técnicas 3,8 4 4,4 3,6 4 4,2 3,7 4 4,3 4,00 0,100  
4,000 
1.2.3.3.3             Memorias de cálculo 1,9 2 2,2 2,7 3 3,15 2,3 2,5 2,675 2,50 0,063  
2,496 
1.2.3.3.4             Listado de equipos y materiales 1,9 2 2,2 2,7 3 3,15 2,3 2,5 2,675 2,50 0,063  
2,496 
1.2.4       Diseño Manuales técnicos              
1.2.4.1          Manual de operación. 22,8 24 26,4 27 30 31,5 24,9 27 28,95 26,98 0,675  
26,975 
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1.2.4.2          Manual de mantenimiento. 19 20 22 10,8 12 12,6 14,9 16 17,3 16,03 0,400  
16,033 
1.2.4.3          Manual de identificación de fallas. 15,2 16 17,6 10,8 12 12,6 13 14 15,1 14,02 0,350  
14,017 
1.3    CONSTRUCCIÓN              
1.3.1       Ensamble mecánico              
1.3.1.1          Armado de estructura paneles solares              
1.3.1.1.1             Reporte dimensional 3,8 4 4,4 4,5 5 5,25 4,15 4,5 4,825 4,50 0,113  
4,496 
1.3.1.2          Armado de soportes de anclaje              
1.3.1.2.1             Reporte dimensional 3,8 4 4,4 2,7 3 3,15 3,25 3,5 3,775 3,50 0,088  
3,504 
1.3.1.3          Reporte aceptación de estructura metálica 3,8 4 4,4 5,4 6 6,3 4,6 5 5,35 4,99 0,125  
4,992 
1.3.1.4          Reporte aceptación de tablero 3,8 4 4,4 1,8 2 2,1 2,8 3 3,25 3,01 0,075  
3,008 
1.3.2       Ensamble en tablero eléctrico              
1.3.2.1          Ensamble etapa de potencia              
1.3.2.1.1             Montaje de equipos de potencia 1,425 1,5 1,65 0,9 1 1,05 1,1625 1,25 1,35 1,25 0,031  
1,252 
1.3.2.1.2             Interconexiones sistema de potencia 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.3.2.1.3 
            Reporte aceptación montaje de potencia 
0,475 0,5 0,55 0,675 0,75 
0,787
5 
0,575 0,625 
0,6687
5 
0,62 0,016 
 
0,624 
1.3.2.2          Ensamble etapa de control              
1.3.2.2.1 
            Montaje de equipos de control 
0,712
5 
0,75 0,825 0,9 1 1,05 
0,8062
5 
0,875 0,9375 0,87 0,022 
 
0,874 
1.3.2.2.2             Interconexiones sistema de control 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.3.2.2.3             Reporte aceptación montaje de control 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.3.3       Inspección y pruebas en fábrica              
1.3.3.1          Inspección visual              
1.3.3.1.1 
            Identificación de piezas defectuosas 
0,475 0,5 0,55 0,675 0,75 
0,787
5 
0,575 0,625 
0,6687
5 
0,62 0,016 
 
0,624 
1.3.3.1.2 
            Verificación dimensional respecto a planos 
0,95 1 1,1 0,675 0,75 
0,787
5 
0,8125 0,875 
0,9437
5 
0,88 0,022 
 
0,876 
1.3.3.1.3 
            Reporte aceptación inspección visual 
0,95 1 1,1 0,675 0,75 
0,787
5 
0,8125 0,875 
0,9437
5 
0,88 0,022 
 
0,876 
1.3.3.2          Inspección eléctrica              
1.3.3.2.1             Inspección de equipos              
1.3.3.2.1.
1                Verificación de referencias e identificación de equipos. 
0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013 
 
0,500 
1.3.3.2.1.
2                Verificación de ajuste en puntos de conexión 
0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013 
 
0,500 
1.3.3.2.1.                Medición por continuidad de conexiones              
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3 
1.3.3.2.1.
3.1                   Continuidad de circuitos de potencia 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.2.1.
3.2                   Continuidad de circuitos de control 
0,237
5 
0,25 0,275 0,45 0,5 0,525 
0,3437
5 
0,375 0,4 0,37 0,009 
 
0,374 
1.3.3.3          Pruebas eléctricas en fábrica              
1.3.3.3.1             Exposición solar en paneles fotovoltaicos              
1.3.3.3.1.
1                Medición de voltaje generado 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.3.2             Pruebas funcionales en regulador de carga              
1.3.3.3.2.
1                Inyección de voltaje y corriente              
1.3.3.3.2.
1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida 
0,237
5 
0,25 0,275 0,45 0,5 0,525 
0,3437
5 
0,375 0,4 0,37 0,009 
 
0,374 
1.3.3.3.2.
1.2                   medición de corriente de salida 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.3.3             Pruebas funcionales en inversor              
1.3.3.3.3.
1                Inyección de voltaje              
1.3.3.3.3.
1.1                   Medición de voltaje de entrada y salida 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.3.4             Pruebas funcionales baterías              
1.3.3.3.4.
1                Medición de voltaje de salida 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.3.4.
2                Medición de tiempo de carga y descarga 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.3.4          Protocolo de inspección y pruebas en fábrica 0,285 0,3 0,33 0,36 0,4 0,42  
0,35 0,375 0,30 0,063 
 
0,296 
1.3.4       Embalaje              
1.3.4.1          Embalar unidades de empaque              
1.3.4.1.1             Paneles solares 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.3.4.1.2 
            Estructura y soportes mecánicos 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.1.3 
            Tablero eléctrico 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.1.4             Dossier              
1.3.4.1.4.
1                Especificaciones técnicas 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.1.4.
2                Planos eléctricos y mecánicos 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.1.4.
3                Manuales técnicos 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.1.4.
4                Reportes y protocolos de fábrica 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
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1.3.4.1.4.
5                Carta de garantía 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.3.4.2 
         Orden de despacho 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.4    PUESTA EN MARCHA              
1.4.1       Inspección de materiales en sitio              
1.4.1.1 
         Verificación de unidades de empaque 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.4.1.2 
         Desembalaje de materiales 
0,237
5 
0,25 0,275 0,225 0,25 
0,262
5 
0,2312
5 
0,25 
0,2687
5 
0,25 0,006 
 
0,250 
1.4.2       Montaje mecánico              
1.4.2.1          Montaje de soportes de paneles solares 0,95 1 1,1 0,9 1 1,05 0,925 1 1,075 1,00 0,025  
1,000 
1.4.2.2          Montaje de estructura y paneles solares 0,95 1 1,1 0,9 1 1,05 0,925 1 1,075 1,00 0,025  
1,000 
1.4.2.3          Anclaje de tablero eléctrico 0,95 1 1,1 0,9 1 1,05 0,925 1 1,075 1,00 0,025  
1,000 
1.4.3       Montaje eléctrico              
1.4.3.1          Conexionado de acometidas de fuerza 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.4.3.2          Conexionado de acometidas de distribución 0,475 0,5 0,55 0,45 0,5 0,525 0,4625 0,5 0,5375 0,50 0,013  
0,500 
1.4.4       Pruebas eléctricas en sitio              
1.4.4.1          Exposición solar en paneles fotovoltaicos              
1.4.4.1.1 
            Medición de voltaje generado 
0,237
5 
0,25 0,275 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,175 
0,187
5 
0,2031
25 
0,19 0,005 
 
0,188 
1.4.4.2          Pruebas funcionales en regulador de carga              
1.4.4.2.1 
            Medición de voltaje de entrada y salida 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.2.2 
            medición de corriente de salida 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.3          Pruebas funcionales en inversor              
1.4.4.3.1 
            Medición de voltaje de entrada y salida 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.4          Pruebas funcionales baterías              
1.4.4.4.1 
            Medición de voltaje de entrada 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.4.2 
            Medición de voltaje de salida 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.4.3 
            Medición de tiempo de carga y descarga 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,112
5 
0,12
5 
0,131
25 
0,1156
25 
0,125 
0,1343
75 
0,13 0,003 
 
0,125 
1.4.4.5          Inducción a usuario final              
1.4.4.5.1 
            Divulgación de componentes 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,225 0,25 
0,262
5 
0,1718
75 
0,187
5 
0,2 0,19 0,005 
 
0,187 
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1.4.4.5.2 
            Modo de operación 
0,118
75 
0,12
5 
0,137
5 
0,225 0,25 
0,262
5 
0,1718
75 
0,187
5 
0,2 0,19 0,005 
 
0,187 
1.4.4.5.3 
            plan de mantenimiento 
0,475 0,5 0,55 0,225 0,25 
0,262
5 
0,35 0,375 
0,4062
5 
0,38 0,009 
 
0,376 
1.5    GERENCIA               
1.5.1       Inicio              
1.5.1.1          Gestión de Integración              
1.5.1.1.1             Acta de constitución 28,5 30 33 29,7 33 34,65 29,1 31,5 33,825 31,49 0,788  
31,488 
1.5.1.2          Gestión de involucrados              
1.5.1.2.1             Listado de Interesados 22,8 24 26,4 20,7 23 24,15 21,75 23,5 25,275 23,50 0,588  
23,504 
1.5.2       Planeación              
1.5.2.1          Gestión de integración              
1.5.2.1.1             Plan de Dirección del proyecto 86,45 91 100,1 80,1 89 93,45 83,275 90 96,775 90,01 2,250 4,5 94,508 
1.5.2.2          Gestión de alcance              
1.5.2.2.1             Plan de gestión de alcance 83,6 88 96,8 81 90 94,5 82,3 89 95,65 88,99 2,225 4,449 93,441 
1.5.2.2.2             Estructura de Desagregación del trabajo (EDT) 41,8 44 48,4 54 60 63 47,9 52 55,7 51,93 1,300  
51,933 
1.5.2.3          Gestión de tiempo              
1.5.2.3.1             Definición de actividades 11,4 12 13,2 14,4 16 16,8 12,9 14 15 13,98 0,350  
13,983 
1.5.2.3.2             Definición de recursos 9,5 10 11 10,8 12 12,6 10,15 11 11,8 10,99 0,275  
10,992 
1.5.2.3.3             Definición de duración 20,9 22 24,2 21,6 24 25,2 21,25 23 24,7 22,99 0,575  
22,992 
1.5.2.3.4             Cronograma del proyecto 28,5 30 33 23,4 26 27,3 25,95 28 30,15 28,02 0,700  
28,017 
1.5.2.4          Gestión de costo              
1.5.2.4.1             Definición de costos 15,2 16 17,6 16,2 18 18,9 15,7 17 18,25 16,99 0,425  
16,992 
1.5.2.4.2             Presupuesto 19 20 22 16,2 18 18,9 17,6 19 20,45 19,01 0,475  
19,008 
1.5.2.5          Gestión de calidad              
1.5.2.5.1             Plan de gestión de calidad 41,8 44 48,4 36 40 42 38,9 42 45,2 42,02 1,050  
42,017 
1.5.2.6          Gestión de Recursos humanos              
1.5.2.6.1             Plan de gestión de recursos humanos 34,2 36 39,6 34,2 38 39,9 34,2 37 39,75 36,99 0,925  
36,992 
1.5.2.7          Gestión de las comunicaciones              
1.5.2.7.1             Plan de gestión de las comunicaciones 22,8 24 26,4 25,2 28 29,4 24 26 27,9 25,98 0,650  
25,983 
1.5.2.8          Gestión de riesgos              
1.5.2.8.1             Plan de gestión de riesgos              
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1.5.2.8.1.
1                Identificar riesgos 
15,2 16 17,6 12,6 14 14,7 13,9 15 16,15 15,01 0,375 
 
15,008 
1.5.2.8.1.
2                Análisis cualitativo 
11,4 12 13,2 10,8 12 12,6 11,1 12 12,9 12,00 0,300 
 
12,000 
1.5.2.8.1.
3                Análisis  cuantitativo 
7,6 8 8,8 9 10 10,5 8,3 9 9,65 8,99 0,225 
 
8,992 
1.5.2.8.1.
4                Plan de respuesta 
9,5 10 11 9 10 10,5 9,25 10 10,75 10,00 0,250 
 
10,000 
1.5.2.9          Gestión de adquisiciones              
1.5.2.9.1             Plan de gestión de adquisiciones 15,2 16 17,6 12,6 14 14,7 13,9 15 16,15 15,01 0,375  
15,008 
1.5.2.10          Gestión de Interesados              
1.5.2.10.1             Plan de gestión de interesados 9,5 10 11 10,8 12 12,6 10,15 11 11,8 10,99 0,275  
10,992 
1.5.3       Ejecución              
1.5.3.1          Gestión de calidad              
1.5.3.1.1             Implementación del Plan de Calidad 83,6 88 96,8 81 90 94,5 82,3 89 95,65 88,99 2,225 4,449 93,441 
1.5.3.2          Gestión de recursos humanos              
1.5.3.2.1 
            Adquirir equipo de proyecto 
171 180 198 158,4 176 184,8 164,7 178 191,4 
178,0
2 
4,450 8,9 
186,91
7 
1.5.3.3          Gestión de las comunicaciones              
1.5.3.3.1             Gestionar comunicaciones 39,9 42 46,2 39,6 44 46,2 39,75 43 46,2 42,99 1,075 8,9 51,892 
1.5.3.4          Gestión de adquisiciones              
1.5.3.4.1             Efectuar adquisiciones 76 80 88 75,6 84 88,2 75,8 82 88,1 81,98 2,050 4,099 86,082 
1.5.3.5          Gestión de Interesados              
1.5.3.5.1             Gestionar participación de los interesados 83,6 88 96,8 81 90 94,5 82,3 89 95,65 88,99 2,225 4,449 93,441 
1.5.4       Monitoreo y control              
1.5.4.1          Gestión de integración              
1.5.4.1.1             Informes de seguimiento 38 40 44 36,9 41 43,05 37,45 40,5 43,525 40,50 1,013  
40,496 
1.5.4.2          Gestión de Alcance              
1.5.4.2.1             Control de cambios              
1.5.4.2.1.
1                Formato control de cambios 
22,8 24 26,4 18 20 21 20,4 22 23,7 22,02 0,550 
 
22,017 
1.5.4.3          Gestión de tiempo              
1.5.4.3.1             Informe de seguimiento 41,8 44 48,4 40,5 45 47,25 41,15 44,5 47,825 44,50 1,113  
44,496 
1.5.4.4          Gestión de costo              
1.5.4.4.1             Informe de seguimiento 39,9 42 46,2 39,6 44 46,2 39,75 43 46,2 42,99 1,075  
42,992 
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1.5.4.5          Gestión de calidad              
1.5.4.5.1             Formatos de plan de gestión de calidad 28,5 30 33 28,8 32 33,6 28,65 31 33,3 30,99 0,775  
30,992 
1.5.4.6          Gestión de recursos humanos              
1.5.4.6.1             Plan de gestión de recursos humanos 36,1 38 41,8 35,1 39 40,95 35,6 38,5 41,375 38,50 0,963  
38,496 
1.5.4.7          Gestión de las comunicaciones              
1.5.4.7.1             Informe de seguimiento 19 20 22 19,8 22 23,1 19,4 21 22,55 20,99 0,525  
20,992 
1.5.4.8          Gestión de riesgos              
1.5.4.8.1             Informe de seguimiento 19,95 21 23,1 17,1 19 19,95 18,525 20 21,525 20,01 0,500  
20,008 
1.5.4.9          Gestión de adquisiciones              
1.5.4.9.1             Administrar adquisiciones 28,5 30 33 27,9 31 32,55 28,2 30,5 32,775 30,50 0,763  
30,496 
1.5.4.10          Gestión de interesados              
1.5.4.10.1             Control de participación 11,4 12 13,2 9 10 10,5 10,2 11 11,85 11,01 0,275  
11,008 
1.5.5       Cierre              
1.5.5.1          Gestión de integración              
1.5.5.1.1             Cierre de fase 30,4 32 35,2 27 30 31,5 28,7 31 33,35 31,01 0,775  
31,008 
1.5.5.1.2             Cierre de proyecto 26,6 28 30,8 21,6 24 25,2 24,1 26 28 26,02 0,650  
26,017 
1.5.5.2          Gestión de adquisiciones              
1.5.5.2.1             Cerrar órdenes de compra 41,8 44 48,4 38,7 43 45,15 40,25 43,5 46,775 43,50 1,088  
43,504 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo L. Matriz de procedimientos y entregables 
PROCESO ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 
Proceso de 
diseño 
Especificaciones 
técnicas de producto 
Se realiza el registro de las condiciones de instalación y las necesidades de carga del 
usuario final. A partir de esta información se realizará el diseño de la estación solar 
requerida. 
Planos de ingeniería de 
detalle 
Emisión de diagramas de disposición de equipos, características técnicas, esquemas 
de montaje y conexión de cables y accesorios. 
Cotización de 
materiales 
Se debe realizar la cotización de equipos y componentes requeridos para el montaje 
de acuerdo a las especificaciones técnicas y criterios de diseño. Dichas cotizaciones 
serán la entrada al proceso de adquisiciones para determinar la cotización más 
adecuada para la implementación. 
Requisición de 
materiales 
Se deben emitir los listados de materiales de acuerdo  las cantidades y 
características técnicas de los equipos y componentes definidos por el proceso de 
ingeniería. 
Hoja de ruta 
Se debe realizar la emisión de la hoja de ruta donde se describen las características 
técnicas de los equipos, cantidades y directrices de montaje. Dicho documento será 
la entrada para que el proceso de ensamble y montaje desarrolle las actividades 
asociadas a dicho proceso. 
Proceso de 
adquisiciones 
Selección de 
proveedores 
Se debe realizar la selección de proveedores de acuerdo a los tiempos de entrega, 
precio y suministro de certificados de calidad de producto. 
Recepción de 
materiales 
Posterior a la compra de equipos y componentes, se debe realizar la recepción de 
materiales, verificando características técnicas, cantidad y funcionalidad, 
garantizando así la total disponibilidad de materiales en el proceso de ensamble y 
montaje. 
Salida de almacén 
Se debe realizar la entrega de materiales al proceso de ensamble y montaje de 
acuerdo a las cantidades y referencias contempladas durante el proceso de diseño. 
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Solicitud de cambio o 
garantía a proveedores 
Devolución a proveedores de insumos que no cumplan con las especificaciones 
técnicas definidas o avería detectada durante el proceso de ensamble y montaje de 
las estaciones solares. 
Proceso de 
gestión de 
recursos 
humanos 
Evaluación de ingreso 
de personal 
De acuerdo a los perfiles técnicos y profesionales requeridos por cada proceso de se 
deben establecer las evaluaciones para la selección de personal. 
Registro de entrega de 
dotación, herramientas 
o equipos 
Posterior a la contratación de personal se debe realizar el registro de la entrega de 
dotación, herramientas y equipos requeridos para el desarrollo de sus labores. 
Manual de funciones 
de colaboradores 
Se deben establecer los manuales de funciones asociados al recurso humano 
requerido por el proyecto. Esto con el fin de establecer las actividades a ejecutar por 
cada colaborador según el proceso  involucrado. 
Formatos de inducción 
Posterior a la contratación del personal se debe ejecutar y dejar registro de la 
inducción, donde se fortalecen los criterios de calidad y procesos que intervienen 
dentro del proyecto. 
Proceso de 
gestión 
financiera 
Evaluación de costos 
del proyecto 
Evaluación de la ejecución de actividades y su afectación en el cumplimiento del 
presupuesto, en relación a los costos de cada proceso.  
Proceso de 
ensamble y 
montaje 
Registro de recepción y 
aceptación de 
materiales 
Dar visto  bueno a los materiales entregados para la integración de las estaciones 
solares. En este caso se debe dar aceptación a los materiales si cumplen en 
cantidades y especificaciones técnicas de acuerdo a las características de la 
aplicación. 
Reporte de tiempos 
Se debe realizar el registro de tiempos de ejecución de actividades en el proceso de 
ensamble, para determinar los costos de mano de obra directa en la producción de 
las estaciones solares. 
protocolo de pruebas 
FAT 
Se deben emitir los protocolos de pruebas de las verificaciones y pruebas 
funcionales que garantizan la operatividad de las estaciones solares. Con la emisión 
de dicho formato de registro se permite la liberación y despacho de la estación para 
su posterior instalación.  
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Check list de 
instalación y puesta en 
marcha – Protocolo 
pruebas SAT. 
El check list de instalación y puesta en marcha define los parámetros que se deben 
tener en cuenta para la instalación y las pruebas funcionales que se deben ejecutar 
para asegurar el completo funcionamiento de las estaciones solares en el sitio de 
disposición final.  
Acta de entrega del 
producto. 
En el acta de entrega se debe registrar la información del sitio de instalación, 
actividades ejecutadas, duración y observaciones de la instalación de las estaciones 
solares.  
Encuesta de 
satisfacción de la 
instalación 
Al finalizar la instalación de las estaciones solares, se debe realizar la encuesta al 
cliente, para medir la satisfacción en cuento a la instalación y funcionamiento del 
sistema. 
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo M. Plan de capacitación del equipo 
CURSO / TALLER DIRIGIDO A RESPONSABLE SITIO RECURSOS COSTO EXPOSITOR 
E
N
E
R
O
 
F
E
B
R
E
R
O
 
M
A
R
Z
O
 
M
A
Y
O
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
N
O
V
IE
M
B
R
E
 
D
IC
IE
M
B
R
E
 
1 
Divulgación misión, 
visión y objetivos 
estratégicos 
Equipo de 
proyecto 
Iván Gutiérrez 
Sala de 
capacitación - 
Oficina principal 
Computador  $          
100.000,00  
Iván Gutiérrez 
                                        Video beam 
2 
Inducción fuentes 
de energías 
renovables 
Equipo de 
proyecto 
Iván Gutiérrez 
Sala de 
capacitación - 
Oficina principal 
Computador  $          
100.000,00  
Iván Gutiérrez 
                                        Video beam 
3 
Capacitación de 
seguridad industrial 
Equipo de 
proyecto 
Henry 
Castiblanco 
Sala de 
capacitación - 
Oficina principal 
Computador  $          
100.000,00  
Henry 
Castiblanco 
                                        Video beam 
4 
Plan de emergencias 
y evacuación 
Equipo de 
proyecto 
Henry 
Castiblanco 
Sala de 
capacitación - 
Oficina principal 
Video beam 
 $            
50.000,00  
Profesional en 
riesgos 
laborales 
ARL                                         
5 
Capacitación trabajo 
en alturas 
Técnicos de 
instalación 
Henry 
Castiblanco 
Centro de 
entrenamiento 
N.A. 
 $      
3.000.000,00  
Profesional en 
trabajo en 
alturas 
Centro de 
entrenamiento 
para alturas 
                                        
  Programado 
                          
  Ejecutado 
                          
  Cancelado 
                          
  Reprogramado 
                           
Fuente: Construcción del autor
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Anexo N. Plan de reconocimiento y recompensas 
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
RECONOCIMIENTO SALARIAL 
ROL 
NOMBRE 
RECONOCIMIENTO 
EXPLICACIÓN FÓRMULA 
HITO DEL 
PROYECTO 
EXCLUSIONES 
Gerente de proyecto 
INCENTIVO POR 
CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPOS DE ENTREGA 
Bono de canasta 
familiar, combustible o 
ropa, por anticipar la 
entrega de los 
entregables de acuerdo 
a la programación del 
proyecto. 
Promedio de cumplimiento anticipado de los 
entregables de cada fase del proyecto, donde 
se tiene el siguiente margen de 
cumplimiento: 
 
*%Cumplimiento >= 50%; Equivale a 15% 
del salario. 
*%Cumplimiento entre 50 y 20%; Equivale a 
10% del salario. 
*%Cumplimiento entre 20 y 0%; Equivale a 
10% del salario. 
*%Cumplimiento igual 0% anticipado y sin 
rebasar la programación; Equivale a 5% del 
salario. 
Los bonos son 
adjudicados en la 
conclusión de cada 
una de las fases del 
proyecto. 
Se debe tener en cuenta que el 
cumplimiento anticipado de los 
entregables se debe presentar sin 
sobrecostos al proyecto, es decir, se 
debe asegurar el cumplimiento del 
presupuesto. 
Jefe de diseño 
INCENTIVO POR 
CUMPLIMIENTO EN 
TIEMPOS DE ENTREGA 
Bono de canasta 
familiar, combustible o 
ropa, por anticipar la 
entrega de los entrega 
de los diseños según la 
programación del 
proyecto y sin 
reprocesos. 
Cumplimiento en la entrega de los diseños 
del proyecto, teniendo en cuenta plazo de 
entrega y calidad de los diseños: 
 
*%Cumplimiento >= 100% y 0 reprocesos; 
Equivale a 15% del salario. 
*%Cumplimiento ≠ 100% y 0 reprocesos; 
Equivale a 10% del salario. 
*%Cumplimiento = 100% y hasta 5 
reprocesos; Equivale a 10% del salario. 
*%Cumplimiento ≠ 100% y hasta de 10 
reprocesos; Equivale a 5% del salario. 
Los bonos son 
adjudicados de 
acuerdo a los 
entregables requeridos 
durante la fase de 
diseño e instalación de 
las estaciones solares. 
Se debe tener en cuenta que el 
porcentaje máximo de variación en 
plazo de entrega no debe ser 
superior al 5% del tiempo total 
establecido. 
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Jefe de compras 
INCENTIVO POR 
NEGOCIACIÓN DE 
PRECIOS DE INSUMOS 
Y MATERIALES 
Bono de canasta 
familiar, combustible o 
ropa, por negociaciones 
que disminuyan los 
costos del proyecto por 
compra de materiales. 
Negociaciones que disminuyan los costos del 
proyecto por compra de materiales de 
acuerdo los porcentajes propuestos: 
 
*% Costos < 30%; Equivale a 15% del 
salario. 
*% Costos < 20%; Equivale a 10% del 
salario. 
*% Costos < 10%; Equivale a 5% del salario. 
Los bonos son 
adjudicados de 
acuerdo a las 
negociaciones 
realizadas por la 
compra de materiales 
o contratos de 
transporte de carga o 
personal. 
Se debe tener en cuenta que las 
negociaciones deben realizarse para 
al menos respetar los tiempos de 
entrega de materiales definidos en la 
programación de adquisiciones. 
Jefe de producción 
INCENTIVO POR 
DISMINUCIÓN EN 
COSTOS DE MANO DE 
OBRA 
Bono de canasta 
familiar, combustible o 
ropa, por disminución 
en los costos de mano 
de obra en la 
producción e 
instalación de las 
estaciones solares. 
Disminución de los costos de mano de obra 
de producción de acuerdo los porcentajes 
propuestos: 
 
*% Costos < 20%; Equivale a 15% del 
salario. 
*% Costos < 10%; Equivale a 10% del 
salario. 
*% Costos < 5%; Equivale a 5% del salario. 
Los bonos son 
adjudicados de 
acuerdo al análisis de 
tiempo de producción 
empleado para la 
integración e 
instalación de las 
estaciones solares. 
Se debe tener en cuenta que dicho 
incentivo será otorgado según la 
totalidad de paneles instalados, es 
decir el incentivo se generará según 
el margen de venta ganado. 
Técnicos de instalación 
INCENTIVO POR 
SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE DURANTE LA 
INSTALACIÓN 
Bono de canasta 
familiar, combustible o 
ropa, por satisfacción 
del cliente final por los 
equipos instalados. 
Satisfacción del cliente de acuerdo los 
porcentajes propuestos: 
 
*% Satisfacción = 100%; Equivale a 10% del 
salario. 
*% Satisfacción = 90%; Equivale a 5% del 
salario. 
Los bonos son 
adjudicados con la 
entrega de 
documentación de 
liberación y acta de 
entrega al cliente final 
donde se medirá la 
satisfacción del 
cliente con la 
instalación 
Se debe tener en cuenta que dicho 
incentivo será otorgado según la 
totalidad de paneles instalados, es 
decir el incentivo se generará según 
el margen de venta ganado y 
utilidad obtenida. 
RECONOCIMIENTO NO SALARIAL 
ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA 
HITO DEL 
PROYECTO 
EXCLUSIONES 
Grupo de proyecto 
INCENTIVO POR 
CUMPLIMIENTO EN LA 
PROGRAMACIÓN DEL 
PROYECTO 
Almuerzo grupal, por 
cumplimiento en la 
programación del 
proyecto teniendo en 
cuenta desempeño de 
alcance, tiempo, costo 
y calidad. 
El desempeño del proyecto debe ser => 95% 
de la programación del proyecto.  
Al cierre del proyecto. 
Se debe cumplir en 95% o más la 
programación del proyecto, teniendo 
en cuenta alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
 
Fuente: Construcción  del autor.
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Anexo O. Indicadores de desempeño del equipo 
OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
FÓRMULA PERIODICIDAD META 
1 
La capacitación es la adquisición 
de conocimientos técnicos, 
teóricos y prácticos para el 
desarrollo de las actividades 
contempladas en las fases del 
proyecto. 
CAPACITACIÓN 
DE PERSONAL 
Medición de las 
capacitaciones realizadas al 
equipo de proyecto de 
acuerdo a lo planteado en el 
plan de capacitación del 
proyecto. 
Porcentaje (%) 
 
 Mensual  
Ejecutar el plan de 
capacitación para 
asegurar la 
comprensión de los 
objetivos del proyecto 
y asegurar la calidad 
del producto del 
proyecto. 
2 
Medir desde el momento en que 
el empleado inicia su 
compromiso con el proyecto, ya 
que de este modo permite evaluar 
si el proceso de selección fue el 
apropiado. 
TIEMPO 
REQUERIDO 
PARA ALCANZAR 
OBJETIVOS 
Medir el desempeño del 
equipo de proyecto, con el fin 
de comprobar si el talento 
humano seleccionado para el 
proyecto es indicado para las 
tareas propuestas. 
Porcentaje (%) 
 
 Mensual  
Asegurar que el 
desempeño del equipo 
de trabajo sea acorde 
con los objetivos del 
proyecto para asegurar 
el cumplimiento de los 
entregables. 
3 
Disminuir los costos por 
reclutamiento y capacitación de 
personal. 
ROTACIÓN DE 
PERSONAL 
Medir la permanencia del 
personal del equipo de 
proyecto. 
Porcentaje (%) 
 
 Mensual  
Mitigar la rotación de 
personal, asegurando 
las condiciones 
laborales y recursos 
requeridos para cada 
perfil designado para la 
ejecución del proyecto. 
4 
Cerrar el proyecto con cero 
accidentes laborales. 
ACCIDENTALIDA
D LABORAL 
Medir la permanencia del 
personal del equipo de 
proyecto. 
Días 
 
 Mensual  
Alcanzar una cifra de 
cero días sin 
accidentes. 
5 
Identificar los perfiles de cargo 
con más dificultad para ser 
cubiertos. 
AUSENTISMO 
LABORAL 
Medir la cantidad de vacantes 
durante el desarrollo del 
proyecto. 
Vacantes 
 
 Mensual  
Mitigar la deserción de 
personal y asegurar que 
el equipo existente 
perdure durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Fuente: Construcción del autor.
𝐶𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
*100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑎𝑛𝑑𝑜𝑠
 
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
*100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
*100% 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑 𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑 𝑎𝑠 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑟
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Anexo P. Matriz RACI del proyecto 
PAQUETES DE 
TRABAJO 
Gerente 
Director de 
proyecto 
Ing. 
Eléctrico 
Profesional 
financiero 
Profesional 
recursos 
humanos 
Profesional de 
adquisiciones 
Supervisor de 
ensamble y 
montaje Técnicos  de ensamble y 
montaje 
Iván 
Gutiérrez 
Henry 
Castiblanco 
Camilo 
Gutiérrez 
Gloria 
Lotero 
Andrea 
Gamba 
Daniel Jaimes Oscar Peña 
1.1 Caso de negocio R I       
1.1.1 Diagnóstico I        
1.1.2 
Plan legal y de 
creación 
I        
1.1.3 
Plan 
estratégico 
I I I I I I I I 
1.1.4 Adquisiciones I C R I R R I  
1.2 Diseño I I A      
1.2.1 
Análisis de 
legislación 
técnica 
vigente 
I  R     I 
1.2.2 
Diseño 
mecánico 
I  C     I 
1.2.3 
Diseño 
eléctrico 
I  R     I 
1.2.4 
Diseño 
manuales 
técnicos 
I  C     I 
1.3 Construcción I I       
1.3.1 
Ensamble 
mecánico 
I  I   C A R 
1.3.2 
Ensamble 
tablero 
eléctrico 
I  I    A R 
1.3.3 
Inspección y 
pruebas en 
fábrica 
I  I   C A R 
1.3.4 Embalaje I  I   C A R 
1.4 
Montaje y puesta en 
marcha 
I I       
1.4.1 
Inspección de 
materiales en 
I     I A R 
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sitio 
1.4.2 
Montaje 
mecánico 
I  I   C A R 
1.4.3 
Montaje 
eléctrico 
I  I   C A R 
1.4.4 
Pruebas 
eléctricas en 
sitio 
I  I     R 
1.5 Gerencia I R       
1.5.1 Inicio I   I A I   
1.5.2 Planeación I  I  I I   
1.5.3 Ejecución I      R R 
1.5.4 
Monitoreo y 
control 
I  A R R A A  
1.5.5 Cierre I   A  C  R 
R= La persona que realiza el trabajo. – A= La persona que es responsable ante el director del proyecto que el trabajo se hace en el tiempo, cumple con los requisitos, y es aceptable.  
– C= La persona que tiene la información necesaria para completar el trabajo. – I= Esta persona debe recibir una notificación cuando el trabajo esté completo. 
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo Q. Matriz de comunicaciones 
INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL 
DETALLE 
RESPONSABLE 
COMUNICAR 
GRUPO 
RECEPTOR 
METODOLOGÍA 
TECNOLOGÍA 
FRECUENCIA DE 
COMUNICACIÓN 
CÓDIGO 
WBS 
Inicio proyecto 
Documento 
apertura del 
proyecto 
Project charter Alto 
Director de 
proyecto 
Sponsor, líderes 
de proceso 
Documento digital 
nube 
Una vez 1.5.1 
Inicio proyecto 
Definición de 
alcance 
Scope Statement Alto 
Director de 
proyecto 
Sponsor, líderes 
de proceso 
Documento digital 
nube 
Una vez 1.5.1 
Planeación Programación Cronograma Alto 
Director de 
proyecto 
Sponsor, líderes 
de proceso 
Documento digital 
nube 
Una vez 1.5.2 
Planeación 
Emisión de 
Ingeniería 
Esquemas eléctricos 
y mecánicos 
Alto Diseñador 
Director de 
proyecto 
Físico y digitalizado Según requerimientos 1.5.2 
Planeación 
Especificaciones 
de diseño 
Hoja de ruta de 
producto 
Alto Diseñador 
Director, jefe de 
compras. 
Físico y digitalizado Una vez 1.5.2 
Planeación 
Solicitud de 
material 
Formato de 
requisición 
materiales 
Medio Diseñador 
Jefe de compras 
y director de 
proyectos 
Físico y digitalizado Según requerimientos 1.5.2 
Planeación Adquisiciones Orden de compra Medio Jefe de Compras 
Director de 
proyecto y 
proveedores 
Físico y digitalizado Según requerimientos 1.5.2 
Ejecución 
Inventario 
Materiales 
Reporte inventario Medio Almacenista Jefe de compras Físico y digitalizado Semanal 1.5.3 
Ejecución 
Recepción de 
materiales 
Registro en hoja de 
ruta 
Medio 
Técnico de 
ensamble 
Supervisor y 
director de 
proyecto 
Físico y digitalizado Según requerimientos 1.5.3 
Monitoreo y 
control 
Aseguramiento de 
Calidad 
Protocolo de 
Pruebas 
Alto 
Supervisor de 
ensamble y montaje 
Supervisor y 
director de 
proyecto 
Físico y digitalizado Por producto fabricado 1.5.4 
Cierre 
Finalización 
montaje 
Acta de entrega Alto Técnico de montaje 
Supervisor y 
director de 
proyecto 
Físico y digitalizado Por producto fabricado 1.5.5 
Cierre 
Satisfacción 
cliente 
Encuesta de 
satisfacción 
Alto Técnico de montaje 
Supervisor y 
director de 
proyecto 
Físico y digitalizado Por producto instalado 1.5.5 
Monitoreo y 
control 
Reporte de Fallos 
o eventos 
PQR Medio 
Auxiliar de 
ingeniería 
Auxiliar de 
ingeniería 
Físico y digitalizado Según requerimientos 1.5.4 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo R. Matriz de registro de riesgos 
ID Descripción del Riesgo Disparador 
P
ro
b
ab
il
id
ad
 
Im
p
ac
to
 
Im
p
o
rt
an
ci
a 
C
at
eg
o
rí
a 
Estrategia de 
Respuesta 
¿En qué 
consiste la 
estrategia de 
respuesta?  
Plan de 
Contingencia E
st
ad
o
 
S
eg
u
im
ie
n
to
 
  
En qué consiste este riesgo? 
(usar una redacción que 
permita identificar causa, 
efecto e impacto) 
  
Muy Alta: 80% 
Alta: 60% 
Media: 50% 
Baja: 30% 
Muy Baja: 10% 
Muy Alto: 10 
Alto: 8 
Medio: 6 
Bajo: 4 
Muy Bajo: 2 
  
Técnicos 
De la Organización 
Externos 
De gerencia  
Mitigar 
Transferir 
Evitar 
Aceptar 
Descripción 
Si se 
materializa el 
riesgo que se 
hará en 
respuesta o 
como respaldo 
o como 
reparación. 
En seguimiento, 
requiere 
respuesta 
Cerrado-ya 
ocurrió, Cerrado-
ya no ocurrirá, 
Recién 
Identificado 
Información 
actualizada 
de 
seguimiento 
del riesgo 
PG
R-1 
Debido a errores en las 
muestras o estudios de 
población - se presentan 
desviaciones durante la 
planificación  - por lo cual se 
requiere implementar 
solicitudes de cambio que 
impactan el alcance del 
proyecto. 
Falta de estudios 
definidos para la 
etapa de 
diagnóstico 
30% 8 2,40 Organización 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
 
    
PG
R-2 
Debido al retraso en el pago 
a proveedores - se retienen 
los materiales requeridos 
para el acondicionamiento de 
la infraestructura - generando 
un retraso respecto la 
programación del proyecto. 
retrasos de 
actividades por 
falta de material 
50% 4 2,00 Externos 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
PG
R-3 
Debido a la limitación de 
recursos financieros - no se 
dispone de flujo de caja - 
generando un impacto 
negativo el tiempo de 
ejecución proyecto. 
Limitaciones 
económicas 
patrocinador 
30% 10 3,00 Organización 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
PG
R-4 
Debido a errores en la 
especificación técnica - se 
generan reprocesos en la 
etapa diseño - que afectan la 
programación del proyecto 
impactando negativamente el 
tiempo de ejecución. 
Mala interpretación 
de especificaciones 
técnicas 
60% 4 2,40 Técnicos 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
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PG
R-5 
Debido a reprocesos en los 
diseños - se presentan 
retrasos en la aprobación de 
las licencias  - lo cual 
impacta el cronograma del 
proyecto. 
Demora en la 
entrega de diseños 
50% 10 5,00 Técnicos Transferir 
Implementa
ción de 
medidas 
preventivas 
y reuniones 
de 
seguimiento:
Realizar 
contratación 
de diseños de 
ingeniería y 
monitorear 
los 
entregables 
Asignación de 
recurso 
adicional para 
seguimiento a 
labores de 
ingeniería, 
realizando 
seguimiento 
uno a uno a los 
hallazgos 
detectados. 
    
PG
R-6 
Debido al incumplimiento en 
los tiempos de entrega por 
parte de los proveedores de 
materiales - se presentan 
retrasos en el desarrollo de 
actividades - generando 
tiempos muertos al proyecto 
que impactan el cronograma. 
Mala selección de 
proveedores 
60% 10 6,00 Externos Transferir 
Implementa
ción de 
medidas 
preventivas 
y reuniones 
de 
seguimiento: 
Solicitar 
pólizas de 
calidad y 
cumplimiento 
como 
garantía al 
suministro de 
materiales. 
Aplicar pólizas 
de 
cumplimiento 
al proveedor, 
realizar 
evaluación del 
proveedor y 
ejecutar 
actividades en 
paralelo para 
dar 
cumplimiento a 
cronograma.     
PG
R-7 
Por la compra de materiales 
de construcción de bajo costo 
- se presentan daños 
prematuros en la 
infraestructura - generando 
sobrecostos al proyecto. 
Averías 
estructurales 
prematuras 
30% 8 2,40 Organización 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
PG
R-8 
Debido a la rotación de 
personal - se dejan 
actividades sin ejecutar - 
impactando negativamente el 
tiempo de ejecución del 
proyecto. 
Incumplimiento de 
tareas o actividades 
asignadas 
60% 6 3,60 Organización Mitigar 
Implementa
ción de 
medidas 
preventivas 
y reuniones 
de 
seguimiento: 
Entregar 
reportes de 
avance de       
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ejecución de 
actividades y 
liberación 
respecto a los 
entregables 
del proyecto 
en reuniones 
de 
seguimiento. 
PG
R-9 
Por falta de comunicación 
entre los equipos de trabajo  - 
se duplica la ejecución de 
actividades  - 
desaprovechando los 
recursos e impactando el 
presupuesto del proyecto.  
Falta de 
seguimiento a 
ejecución de 
actividades 
50% 6 3,00 Organización 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
PG
R-
10 
Debido a la falta de 
seguimiento a los hitos de 
control por parte del director 
de proyecto - no se da 
cumplimiento a los 
entregables  - lo cual impacta 
negativamente el 
cronograma. 
falta de 
seguimiento a 
actividades 
10% 10 1,00 
Gerencia del 
proyecto 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
PG
R-
11 
Debido a una mala 
estimación de costos - se 
pueden presentar variaciones 
en el presupuesto - 
representando sobrecostos al 
proyecto. 
Uso de reservas del 
proyecto 
60% 10 6,00 
Gerencia del 
proyecto 
Transferir 
Se requiere 
la 
implementac
ión del plan 
de 
contingencia 
para mitigar 
el riesgo. 
Debido a la 
mala 
estimación de 
costos se deben 
reprogramar 
actividades 
para que sean 
ejecutadas en 
paralelo, 
adicionalmente 
se deben 
subcontratar 
actividades que 
optimicen los 
costos de 
ejecución y 
mantener el 
presupuesto sin 
afectaciones 
negativas.       
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PG
R-
12 
Debido a errores en la 
estimación de tiempos de 
ejecución  del proyecto - se 
omite la ejecución de 
actividades - lo cual 
representa retrasos que 
impactan negativamente el 
cronograma. 
Sobrepasar las 
holguras de los 
proyectos. 
30% 10 3,00 
Gerencia del 
proyecto 
Aceptable 
pasivamente 
Lista de 
observación 
      
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo S. Análisis PESTLE del proyecto 
 
Componente 
Factor 
Descripción del 
factor en el entorno 
del proyecto 
Fase de análisis  
Nivel de 
incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría 
los efectos positivos 
y disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Ambiental Brillo solar 
Jerusalén es uno de 
los municipios con 
alto potencial de 
incidencia solar en 
Cundinamarca. 
X         X 
La alta incidencia solar 
del municipio 
garantiza la 
operatividad de las 
estaciones solares. 
Es un sistema fácilmente 
replicable desde la vereda 
de implementación hacia el 
resto de veredas del 
municipio. 
Social Consumo de energía 
Cubrimiento de 
necesidades 
energéticas de la 
población rural. 
X         X 
Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 
Con la implementación de 
las estaciones solares se 
satisfacen las necesidades 
energéticas de la población 
por medio de energías 
limpias.  
Social 
Apatía a nuevas 
fuentes de energía 
Resistencia al 
cambio de las fuentes 
de energía 
convencionales por 
fuentes de energía 
renovables. 
X  X       X 
Mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población. 
Con la implementación de 
las estaciones solares se 
satisfacen las necesidades 
energéticas de la población 
por medio de energías 
limpias.  
Social 
Desconocimiento de 
tecnologías renovables 
Incredulidad a 
implementación de 
fuentes alternativas 
de energía 
  X    X    
Dificultad para realizar 
la implementación del 
proyecto. 
Charlas de orientación 
sobre tecnologías 
alternativas de energía. 
Político 
 
Políticas que regulen el 
sector en el que se 
desarrolla el proyecto 
Cumplimiento de la 
normatividad vigente 
para instalaciones 
eléctricas. 
X  X    X    
Si las estaciones no 
cumplen con la 
normatividad vigente 
se rechaza el producto. 
Estandarización de 
procesos de integración del 
producto de acuerdo a los 
requisitos de la legislación.  
Económico 
Variaciones 
inesperadas en la tasas 
de cambio 
Variación de 
precios en los 
insumos de las 
  X   X     
Afectación de los 
costos del proyecto. 
Anticipación de 
adquisición de equipos 
para mitigar sobrecostos 
por alzas en los precios. 
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estaciones solares. 
Tecnológico Tecnología disponible 
La adquisición de 
materiales y equipos 
se realizará con 
proveedores locales. 
 X X    X    
El no cumplimiento de 
los requerimientos de 
calidad o tiempos de 
entrega afecta la 
programación del 
proyecto 
Potenciaría  los efectos 
negativos de los tiempos 
de ejecución, aumentaría 
los costos de 
implementación, y 
afectaría la calidad del 
producto. 
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo T. Diagrama de flujo de entradas y salidas 
 
 
Fuente: Construcción del autor.    
ENTRADAS FASES: CASO DE NEGOCIO DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Combustible Vehículo Huella de carbono
Emisión de carbono, por desplazamiento a visitas en campo 
y entes de control.
Energía eléctrica Residuos sólidos Tóner (Tinta).
Papel Residuos de papel Papel impreso (estudios, encuestas y normas).
Acueducto Batería de baños y cafetería Aguas residuales Consumo de agua en los baños y cocina.
ENTRADAS FASES: DISEÑOS DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Energía eléctrica Residuos de papel Papel impreso (Cotizaciones, contratos, normas).
Servicio de internet Residuos sólidos Tóner (Tinta).
ENTRADAS FASES: COSNTRUCCIÓN DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Energía eléctrica
Papel
Servicio de internet
Tinta Residuos sólidos Tóner (Tinta).
Acueducto Batería de baños y cafetería Aguas residuales Consumo de agua en los baños y cocina.
Combustible Vehículos Huella de carbono
Emisión de carbono, por desplazamiento a sitio de
instalación.
ENTRADAS
FASES: MONTAJE Y
PUESTA EN MARCHA
DETALLE DE LA ENTRADA SALIDAS DETALLE DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO
Material de construcción Impresión de inventarios, remisiones y facturas.
Material eléctrico Instalación eléctrica de oficinas y bodega.
Energía eléctrica Oficinas, bodega, almacén, baños y cafetería.
Acueducto Aguas residuales Consumo de agua para adecuaciones.
Combustible Huella de carbono Traslado de materiales
PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES SOLARES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS
Estudios de factibilidad para 
implementación del proyecto
1. Desplazamiento a sitio de instalación
para levantamiento de información
cultural, socia, financiera y técnica.
2. Posterior a los estudios realizados en
campo, se realiza consolidación de
información y análisis de datos.
Computadores
Impresoras
Diseño de procesos
Diseño planta física
Análisis de normatividad vigente
1. Estructuración de procesos para
implementación de producto y diseños
de planta física para desarrollo del
proyecto.
2. Análisis de normatividad aplicable al
proyecto.
Computadores
Impresora
1. Recepción de materiales de
fabricación. 
2. Fabricación de estaciones solares.
3. Pruebas funcionales (FAT) .
4. Liberación de producto para despacho a
zona de instalación. 
Computadores
Impresora
Taladros
Residuos de papel
Impresión de planos, salidas de almacén, actas de entrega y 
protocolos de prueba.
Residuos sólidos
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Computador
Adecuaciones locativas.
Traslado de insumos, materiales y 
herramientas.
Adecuaciones locativas en oficinas,
puestos de trabajo, bodega y traslado y
ubicación de insumos y materiales del
proyecto.
Recursos técnicos
Integración de producto
Pruebas funcionales
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Anexo U. Cálculos de huella de carbono 
  ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
1
. 
FA
S
E
 I
 
C
A
S
O
 D
E
 
N
E
G
O
C
IO
 
1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
                    
 
ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
2
. 
FA
S
E
 I
I 
 D
IS
E
Ñ
O
 1 ANÁLSIS DE LEGISLACIÓN TÉCNICA VIGENTE 
2 DISEÑO MECÁNICO 
3 DISEÑO ELÉCTRICO 
  
  ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
3
. 
FA
S
E
 I
II
 
C
O
N
S
TR
U
C
C
IÓ
N
 
1 ENSAMBLE MECÁNICO 
2 ENSAMBLE TABLERO ELÉCTRICO 
3 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN FÁBRICA 
4 EMBALAJE 
                    
  ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
4
. 
FA
S
E
 I
V
 
P
U
E
S
TA
 E
N
 
M
A
R
C
H
A
 
1 INSPECIÓN, MONTAJE MECÁNICO Y MONATJE ELÉCTRICO 
2 PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SITIO 
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESOS DE LA FASE I: 
ID 1 
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
DURACIÓN TOTAL: 1,00 MESES 
 
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDA
D RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(kgCO2/kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(KgCO2) 
PAPEL 1 2 0,075 0,150 3,34 0,501 
  
   
    
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 / kg) 
0,501 
  
   
    
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS de carbono 
0,000501 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Copy Plac- Papel procedente de fuentes responsables FSC C102847 (75 g) 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS  
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDA
D 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULAD
O  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(WATTS) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(Kg de 
carbono / 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(Kg de 
carbono) 
COMPUTADOR
ES 
30 2 60 480 40 19,2 0,136 2,6112 
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IMPRESORA 30 1 30 240 300 72 0,136 9,792 
ROUTER 
INTERNET 
30 1 30 240 25 6 0,136 0,816 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2/ kg) 
13,21 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,0132192 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS 
CANTIDAD 
PASAJEROS 
Km RECORRIDOS 
(pKm) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg de carbono /pKm) EMISIÓN TOTAL 
(Kg de carbono) 
DESPLAZAMIEN
TOS 
1 370 0,172 63,64 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2/ kg) 
63,64 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,06364 
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Fuentes de datos 
Cálculo y factor de emisión: Product Carbon Footprinting for Beginners; 6. Guidance on calculation of a PCF 
UPME: //www.siame.gov.co/Inicio/C%C3%A1lculofactordeemisi%C3%B3n/tabid/77/Default.aspx 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 1: CASO DE 
NEGOCIO 
      
  
      
Component
e 
H.C. total 
(CO2 eq / kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,501 0,000501       
        En. Eléctrica 13,219 0,0132192       
        Combustible 63,640 0,06364       
        TOTAL 77,360 0,0773602       
                    
 
FIN FASE I DEL PROYECTO -  INICIO FASE II 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESOS DE LA FASE II: 
ID 1 ANÁLSIS DE LEGISLACIÓN TÉCNICA 
VIGENTE DURACIÓN TOTAL: 0,50 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA 
PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
PAPEL 0,50 2 0,075 0,075 1,84 0,138 
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EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,138 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,000138 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS  
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(WATTS) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(KgCO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2 eq / 
kg) 
COMPUTADO
RES 
32 2 64 512 40 20,48 0,136 2,78528 
IMPRESORA 32 1 32 256 300 76,8 0,136 10,4448 
ROUTER 
INTERNET 
32 1 32 256 25 6,4 0,136 0,8704 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
14,100 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,01410048 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 1: ANÁLSIS DE 
LEGISLACIÓN TÉCNICA VIGENTE 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,138 0,000138       
        En. Eléctrica 14,100 0,01410048       
        TOTAL 14,238 0,01423848       
                    
          
ID 2 
DISEÑO MECÁNICO DURACIÓN TOTAL: 1,20 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA 
PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
PAPEL 1,20 1 0,075 0,090 1,84 0,166 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,166 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,0001656 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
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Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS 
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(WATTS) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(KgC 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2 eq / 
kg) 
COMPUTADO
RES 
36 2 72 576 40 23,04 0,136 3,13344 
IMPRESORA 5 1 5 40 300 12 0,136 1,632 
ROUTER 
INTERNET 
36 1 36 288 25 7,2 0,136 0,9792 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
5,745 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,00574464 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 2: DISEÑO 
MECÁNICO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,166 0,0001656       
        En. Eléctrica 5,745 0,00574464       
        TOTAL 5,910 0,00591024       
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ID 3 
DISEÑO ELÉCTRICO DURACIÓN TOTAL: 1,50 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA 
PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
PAPEL 1,50 1 0,075 0,113 1,84 0,207 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,207 
            
Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,000207 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS  
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR DE 
CONSUMO  
(WATTS) 
CONSUMO 
REAL  
(Kwh) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(Kg CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2eq / 
kg) 
COMPUTADO
RES 
7 1 7 56 40 2,24 0,136 0,30464 
IMPRESORA 7 1 7 56 300 16,8 0,136 2,2848 
ROUTER 
INTERNET 
7 1 7 56 25 1,4 0,136 0,1904 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
2,780 
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Emisión total en toneladas 
de carbono 
0,00277984 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 3: DISEÑO ELÉCTRICO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / kg) 
H.C. total  
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,207 0,000207       
        En. Eléctrica 2,780 0,00277984       
        TOTAL 2,987 0,00298684       
                    
 
FIN FASE II DEL PROYECTO -  INICIO FASE III 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESOS DE LA FASE III: 
ID 1 ENSAMBLE MECÁNICO DURACIÓN TOTAL: 0,33 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgC CO2eq/Kg 
papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
PAPEL 0,33 1 0,075 0,025 1,84 0,046 
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EMISIÓN TOTAL 
(CO2eq / kg) 
0,046 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,000046 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS  
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSUM
O REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2 eq 
/ kg) 
COMPUTADORES 10 1 10 80 40 3,2 0,136 0,4352 
IMPRESORA 10 1 10 80 300 24 0,136 3,264 
ROUTER INTERNET 10 1 10 80 25 2 0,136 0,272 
HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA 
30 3 90 720 30 21,6 0,136 2,9376 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
6,909 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,0069088 
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Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 1: ENSAMBLE 
MECÁNICO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / 
kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,046 0,000046       
        En. Eléctrica 6,909 0,0069088       
        TOTAL 6,955 0,0069548       
                    
          
ID 2 
ENSAMBLE ELÉCTRICO DURACIÓN TOTAL: 1,17 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(C CO2 eq / kg) 
PAPEL 1,17 1 0,075 0,088 1,84 0,161 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2eq / kg) 
0,161 
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Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,000161 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS 
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSUM
O REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2 eq 
/ kg) 
COMPUTADORES 35 1 35 280 40 11,2 0,136 1,52 
IMPRESORA 35 1 35 280 300 84 0,136 11,42 
ROUTER INTERNET 35 1 35 280 25 7 0,136 0,95 
HERRAMIENTA 
ELÉCTRICA 
15 2 30 240 30 7,2 0,136 0,97 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
13,89 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,0138992 
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Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 2: ENSAMBLE 
ELÉCTRICO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / 
kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,161 0,000161       
        En. Eléctrica 13,899 0,0138992       
        TOTAL 14,060 0,0140602       
                    
          
ID 3 INSPECCIÓN Y PRUEBAS FAT DURACIÓN TOTAL: 1,00 MESES 
  
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(C CO2eq / kg) 
PAPEL 1,00 1 0,075 0,075 1,84 0,138 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,138 
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Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,000138 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS 
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSUM
O REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2eq / 
kg) 
COMPUTADORES 1 1 1 8 40 0,32 0,136 0,04352 
IMPRESORA 1 1 1 8 300 2,4 0,136 0,3264 
ROUTER INTERNET 1 1 1 8 25 0,2 0,136 0,0272 
BANCO DE PRUEBAS 15 1 15 120 10 1,2 0,136 0,1632 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,560 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,00056032 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 3: INSPECCIÓN Y 
PRUEBAS FAT 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2eq / 
kg) 
H.C. total 
(CO2 eq / 
TON) 
      
        Papelería 0,138 0,000138       
  
      
En. Eléctrica 0,560 
0,0005603
2 
      
  
      
TOTAL 0,698 
0,0006983
2 
      
                    
          
ID 4 EMBALAJE DURACIÓN TOTAL: 0,18 MESES 
  
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUMO 
TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(KgCO2eq/Kg papel) EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
PAPEL 0,18 0,5 0,075 0,007 1,84 0,013 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,013 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,00001265 
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Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS 
TIEMPO 
(DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSUM
O REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISIÓN 
TOTAL 
(CO2eq / 
kg) 
COMPUTADORES 5,5 1 5,5 44 40 1,76 0,136 0,23936 
IMPRESORA 5,5 1 5,5 44 300 13,2 0,136 1,7952 
ROUTER INTERNET 5,5 1 5,5 44 25 1,1 0,136 0,1496 
COMPRESOR 5 1 5 40 20 0,8 0,136 0,1088 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
2,293 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,00229296 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 4: EMBALAJE 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq / 
kg) 
H.C. total 
(CO2eq / 
TON) 
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        Papelería 0,013 0,0000126       
        En. Eléctrica 2,293 0,0022929       
        TOTAL 2,306 0,0023056       
                    
FIN FASE III DEL PROYECTO -  INICIO FASE IV 
CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO PROCESOS DE LA FASE IV: 
ID 1 INSPECIÓN, MONTAJE MECÁNICO Y MONATJE 
ELÉCTRICO DURACIÓN TOTAL: 1,00 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUM
O TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg 
papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(CO2eq / kg) 
PAPEL 1,00 0,5 0,075 0,038 1,84 0,069 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,069 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,000069 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS TIEMPO (DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSU
MO REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
EMISI
ÓN 
TOTAL 
(CO2 
eq / 
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Kwh) kg) 
COMPUTADORES 30 1 30 240 40 9,6 0,136 1,3056 
IMPRESORA 15 1 15 120 300 36 0,136 4,896 
ROUTER INTERNET 30 1 30 240 25 6 0,136 0,816 
HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS 
25 5 125 1000 500 500 0,136 68 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
75,018 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,0750176 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 1: INSPECIÓN, 
MONTAJE MECÁNICO Y MONATJE 
ELÉCTRICO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2 eq 
/ kg) 
H.C. total 
(CO2 eq 
/ TON) 
      
        Papelería 0,069 0,000069       
  
      
En. Eléctrica 75,018 
0,075017
6 
      
  
      
TOTAL 75,087 
0,075086
6 
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ID 2 
PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SITIO DURACIÓN TOTAL: 0,10 MESES   
Cálculo de huella de carbono para PAPELERÍA 
MATERIA PRIMA 
TIEMPO 
(MESES) 
CANTIDAD 
RESMAS 
 (UND) 
PESO RESMA  
(Kg por und) 
CONSUM
O TOTAL  
(Kg) 
FACTOR DE 
EMISIÓN  
(Kg CO2eq/Kg 
papel) 
EMISIÓN TOTAL 
(CO2eq / kg) 
PAPEL 0,10 0,25 0,075 0,002 1,84 0,003 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,003 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,00000345 
Fuentes de datos 
Peso de Papel: Reprograf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
                    
Cálculo de huella de carbono para ENERGÍA ELÉCTRICA 
EQUIPOS TIEMPO (DÍAS) 
CANTIDAD 
EQUIPOS 
 (UND) 
TRABAJO 
ACUMULADO  
(DÍAS) 
HORAS 
DIARIAS * 
TRABAJO 
ACUM 
(HORAS) 
FACTOR 
DE 
CONSUM
O  
(WATTS) 
CONSU
MO REAL  
(Kwh) 
FACTOR 
DE 
EMISIÓN  
(Kg 
CO2eq/ 
Kwh) 
EMISI
ÓN 
TOTAL 
(CO2 
eq / 
kg) 
COMPUTADORES 3 1 3 24 40 0,96 0,136 
0,1305
6 
ROUTER INTERNET 3 1 3 24 25 0,6 0,136 0,0816 
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EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
0,212 
            
EMISIÓN TOTAL EN 
TONELADAS CO2eq 
0,00021216 
Fuentes de datos 
Consumo de algunos equipos electrónicos:  
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Documentos%20compartidos/INFORME%20CALCULO%20HUELLA%
20DE%20CARBONO-2015.pdf 
Factor de emisión: Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá 
Cálculo de huella de carbono para COMBUSTIBLE 
VEHÍCULOS 
CANTIDAD 
PASAJEROS 
Km RECORRIDOS 
(pKm) 
FACTOR DE EMISIÓN  
(Kg CO2eq/pKm) 
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
DESPLAZAMIENTOS 3 200 0,172 34,400 
            
EMISIÓN TOTAL 
(CO2 eq / kg) 
34,400 
            
Emisión total en 
toneladas de 
carbono 
0,0344 
Fuentes de datos 
Cálculo y factor de emisión: Product Carbon Footprinting for Beginners; 6. Guidance on calculation of a PCF 
UPME: //www.siame.gov.co/Inicio/C%C3%A1lculofactordeemisi%C3%B3n/tabid/77/Default.aspx 
                    
  
      
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 2: PRUEBAS 
ELÉCTRICAS EN SITIO 
      
  
      
Componente 
H.C. total 
(CO2eq / 
kg) 
H.C. total 
(CO2eq / 
TON) 
      
  
      
Papelería 0,003 
0,000003
45 
      
  
      
En. Eléctrica 0,212 
0,000212
16 
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        Combustible 34,400 0,0344       
  
      
TOTAL 34,616 
0,000215
61 
      
                    
 
RESUMEN DE CÁLCULOS DE HUELLA DE CARBONO PARA EL PROYECTO 
                    
    
RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO PARA PROCESOS DEL PROYECTO 
      
    
ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
H.C. total 
(CO2 eq / TON)       
  
 
1 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 0,077       
  
 
2 ANÁLSIS DE LEGISLACIÓN TÉCNICA VIGENTE 0,014       
  
 
3 DISEÑO MECÁNICO 0,006       
  
 
4 DISEÑO ELÉCTRICO 0,003       
  
 
5 ENSAMBLE MECÁNICO 0,007       
  
 
6 ENSAMBLE TABLERO ELÉCTRICO 0,014       
  
 
7 INSPECCIÓN Y PRUEBAS EN FÁBRICA 0,001       
  
 
8 EMBALAJE 0,002       
  
 
9 INSPECIÓN, MONTAJE MECÁNICO Y MONATJE ELÉCTRICO 0,075       
  
10 PRUEBAS ELÉCTRICAS EN SITIO 0,00022 
   
                    
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo V. Matriz P5 del GPM 
Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub 
Categorías 
Elementos 
Fase 1 
DISEÑOS 
Justificación 
Fase 2 
ADQUISICIONES 
Justificación 
Fase 3 
MONTAJE Y 
PUESTA EN 
MARCHA 
Justificación 
Producto 
Objetivos 
y metas 
Desarrollar 
el proyecto 
dentro de los 
márgenes de 
tiempo y 
costo 
Sostenibilidad 
económica 
Retorno de 
la inversión 
Beneficios 
financieros 
directos 
-1 
En esta fase del 
proyecto se 
presenta un 
impacto positivo 
bajo, ya que el 
proyecto se 
encuentra en fase 
diseño de 
infraestructura y 
procesos. 
-3 
Negociación de 
insumos con la 
tecnología y calidad 
requeridos para la 
implementación del 
proyecto. 
-1 
Se deben optimizar los 
costos de producción para 
anticipar una rentabilidad 
positiva del proyecto y así 
mejorar el tiempo de 
recuperación de la 
inversión. 
Proceso Impactos 
 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Valor 
presente 
neto 
-2 
Se contempla un 
impacto positivo 
medio, ya que los 
costos de diseños 
están dentro del 
margen y no se 
tienen 
afectaciones en 
los entregables. 
-2 
Se deben realizar 
negociaciones 
respecto a la 
adquisición de 
insumos y materiales, 
para ampliar el 
margen den 
rentabilidad del 
proyecto. 
-1 
En este punto el valor 
presente neto se mantiene 
estable debido a que el 
montaje y puesta en 
marcha esta dentro el 
margen de ejecución sin 
provocar sobrecostos a esta 
fase. 
      
Agilidad 
del negocio 
Flexibilidad
/Opción en 
el proyecto 
-3 
Se tiene un 
impacto positivo 
alto debido a que 
dentro de la 
ingeniería se 
contemplan 
tecnologías que 
aportan a la 
conservación del 
medio ambiente. 
-2 
Se evaluar a los 
proveedores para 
garantizar un 
adecuado 
cumplimiento de la 
programación y 
puesta en marcha del 
proyecto. 
-1 
Se validará la anticipación 
de actividades que recorten 
el tiempo de puesta en 
marcha para optimizar los 
costos de operación y 
anticipar la rentabilidad 
positiva. 
      
Flexibilidad 
creciente 
del negocio 
-2 
Se establecen 
todos los 
procesos 
requeridos para 
implementación 
dinámica del 
proyecto. 
-2 
Evaluar la calidad de 
los proveedores para 
garantizar la calidad 
de los suministros y 
contratos. 
-1 
Durante la implementación 
del producto, se debe 
promocionar en el sector la 
posible implementación de 
soluciones energéticas 
solares que impulsen el 
panorama de suministros. 
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Estimulació
n 
económica 
Impacto 
local 
económico 
-3 
Se tiene un 
impacto alto, ya 
que el proyecto a 
desarrollar aporta 
a la conservación 
del medio 
ambiente  y 
promueve el uso 
de fuentes 
energías 
renovables. 
-2 
Se realizará la 
compra de materiales 
consumibles en la 
comunidad local para 
promover la 
economía del sector. 
-2 
La implementación de las 
estaciones solares alivia los 
costos de vida de la 
comunidad donde se 
implementarán los 
sistemas, al no depender de 
la electrificadora para sus 
necesidades energéticas. 
      
Beneficios 
indirectos 
-2 
Fortalecimiento 
de la oferta de 
energía con la 
implementación 
de fuentes de 
energía limpias. 
-3 
Obtención de alivios 
tributarios por el uso 
de tecnologías 
renovables. 
-2 
Aumento de la demanda de 
soluciones de energía solar 
en el sector de 
implementación del 
proyecto. 
  
Objetivos 
y metas 
Desarrollar 
el proyecto 
dentro de los 
márgenes de 
tiempo y 
costo 
Sostenibilidad 
ambiental 
Transporte 
Proveedores 
locales 
0 No Aplica -2 
Selección de 
proveedores locas 
que cumpla con los 
requerimientos del 
proyecto. 
0 No Aplica 
  Impactos 
 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Comunicaci
ón digital 
0 No Aplica -2 
Mantener 
comunicación con los 
proveedores por 
medios digitales para 
minimizar la 
afectación del medio 
ambiente. 
-1 
Se realizará el envío de 
reportes diarios de 
actividades, donde se 
realice seguimientos a las 
actividades asociadas a esta 
fase. 
      Viajes 0 No Aplica 0 No Aplica -2 
Los viajes estarán 
contralados por órdenes de 
servicio y cronograma de 
ejecución. 
      Transporte 0 No Aplica -3 
Los proveedores 
deberán realizar el 
traslado de los 
suministros, como 
condición comercial 
para la compra.  
-2 
Los servicios de 
transportes requeridos para 
la implementación de 
producto serán contratados 
a con proveedores que 
cumplan los requerimientos 
de seguridad necesarios 
para movilizar personal y 
equipos. 
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Energía 
Energía 
usada 
-3 
Desarrollo de 
ingeniería donde 
se contemple el 
uso de 
tecnologías de 
bajo consumo. 
1 
Se realizará un 
óptimo uso del 
servicio de energía 
eléctrica, debido a 
que su uso tiene 
impacto sobre el 
medio ambiente  
-3 
Durante la instalación y 
puesta en marcha del 
producto no se utilizará 
suministro de energía 
convencional ya que las 
estaciones se instalaran con 
herramientas eléctricas 
portátiles y las pruebas 
funcionales se ejecutarán 
con el suministro de 
energía solar.  
      
Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada 
3 
El desarrollo de 
actividades de 
diseño impacta 
negativamente el 
ambiente por el 
consumo 
constante de 
Kilovatios de 
energía y es 
utilizada durante 
todo el ciclo de 
vida del proyecto 
3 
El desarrollo de 
actividades de diseño 
impacta 
negativamente el 
ambiente por el 
consumo constante 
de Kilovatios de 
energía y es utilizada 
durante todo el ciclo 
de vida del proyecto 
1 
El desarrollo de actividades 
de puesta en marcha tiene 
impacto durante las 
actividades en la planta y el 
transporte del equipo. Las 
actividades ejecutadas en 
sitio de instalación no 
representan emisiones que 
impacten el ambiente. 
      
Retorno de 
energía 
limpia 
0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 
      
Residuos 
Reciclaje -2 
Durante la fase 
de diseño se 
realizará 
reutilizará el 
papel de 
impresión y se 
fomentará el uso 
de documentos 
digitalizados. 
-2 
Durante la fase de 
adquisiciones se 
reutilizará el papel de 
impresión y se 
fomentará el uso de 
documentos 
digitalizados para el 
manejo con los 
proveedores. 
-2 
Durante la fase de montaje 
y puesta en marcha se 
reutilizará el papel de 
impresión y se fomentará el 
uso de documentos 
digitalizados. 
  
     
Disposición 
final 
-2 
Los residuos 
generados se les 
darán disposición 
final con personal 
externo 
encargado de la 
recuperación de 
residuos 
reciclables. 
-2 
Los residuos 
generados se les dará 
disposición final con 
personal externo 
encargado de la 
recuperación de 
residuos reciclables. 
-2 
Los residuos generados se 
les darán disposición final 
con proveedores 
certificados para la 
recuperación de residuos 
reciclables. 
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Reusabilida
d 
-2 
Se reutilizará el 
papel de 
impresión y 
demás accesorios 
consumibles de 
oficina que se 
puedan 
aprovechar más 
de una vez. 
-2 
Se reutilizará el papel 
de impresión y demás 
accesorios 
consumibles de 
oficina que se puedan 
aprovechar más de 
una vez. 
-1 
Se reutilizará el papel de 
impresión y demás 
accesorios consumibles de 
la operación que se puedan 
aprovechar más de una vez. 
      
Energía 
incorporada 
2 
Para el 
suministro de 
energía, se usará 
la red de energía 
convencional, lo 
que representa un 
impacto negativo 
al medio 
ambiente. 
2 
Para el suministro de 
energía, se usará la 
red de energía 
convencional, lo que 
representa un 
impacto negativo al 
medio ambiente. 
2 
El desarrollo de actividades 
de montaje y puesta en 
marcha tiene impacto 
durante las actividades en 
la planta. 
      Residuos -2 
La disposición de 
residuos se 
realizará a través 
de centros de 
acopio, donde se 
realiza el proceso 
de disposición 
final adecuado. 
-2 
La disposición de 
residuos se realizará 
a través de centros de 
acopio, donde se 
realiza el proceso de 
disposición final 
adecuado. 
0 
La disposición de residuos 
se realizará a través de 
centros de acopio, donde se 
realiza el proceso de 
disposición final adecuado 
con proveedores 
certificados. 
      
Agua 
Calidad del 
agua 
0 No Aplica 0 No Aplica 0 No Aplica 
  
     
Consumo 
del agua 
-1 
Se 
implementarán 
estrategias de 
sensibilización 
del personal en 
busca de la 
conservación y 
uso adecuado de 
recursos 
naturales. 
-1 
Se implementarán 
estrategias de 
sensibilización del 
personal en busca de 
la conservación y uso 
adecuado de recursos 
naturales. 
-1 
Se implementarán 
estrategias de 
sensibilización del personal 
en busca de la 
conservación y uso 
adecuado de recursos 
naturales. 
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Objetivos 
y metas 
Desarrollar 
el proyecto 
dentro de los 
márgenes de 
tiempo y 
costo 
Sostenibilidad 
social 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -3 
Se requiere de 
personal de perfil 
profesional y 
técnico, para la 
ejecución de las 
actividades 
relacionadas a la 
fase de diseño de 
procesos e 
ingeniería de 
infraestructura y 
producto.  
-3 
Se requiere de 
personal de perfil 
profesional, para la 
ejecución de las 
actividades 
relacionadas a la fase 
de adquisiciones.  
-3 
Se requiere de personal de 
perfil profesional y técnico, 
para la ejecución de las 
actividades relacionadas a 
la fase de diseño de 
procesos e ingeniería de 
infraestructura y producto.  
  Impactos 
 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 
Relaciones 
laborales 
-2 
Se definirán 
políticas donde se 
divulguen los 
derechos y 
deberes de los 
participantes en 
el proyecto. Para 
garantizar que no 
se vulneren sus 
derechos. 
-2 
Se definirán políticas 
donde se divulguen 
los derechos y 
deberes de los 
participantes en el 
proyecto. Para 
garantizar que no se 
vulneren sus 
derechos. 
-2 
Se definirán políticas 
donde se divulguen los 
derechos y deberes de los 
participantes en el 
proyecto. Para garantizar 
que no se vulneren sus 
derechos. 
      
Salud y 
seguridad 
-3 
Se cumplirán con 
las políticas y 
normatividad 
vigente en cuanto 
a salud y 
seguridad para 
garantizar la 
conservación del 
recurso humano 
requerido para la 
ejecución del 
proyecto. 
-3 
Se cumplirán con las 
políticas y 
normatividad vigente 
en cuanto a salud y 
seguridad para 
garantizar la 
conservación del 
recurso humano 
requerido para la 
ejecución del 
proyecto. 
-3 
Se cumplirán con las 
políticas y normatividad 
vigente en cuanto a salud y 
seguridad para garantizar la 
conservación del recurso 
humano requerido para la 
ejecución del proyecto. 
      
Educación 
y 
capacitació
n 
-3 
Dado que el 
proyecto iniciará 
con tecnologías 
poco 
implementadas, 
se realizarán 
capacitaciones 
técnicas que 
fortalezcan los 
conocimientos 
respecto a las 
-3 
Se realizarán 
capacitaciones 
técnicas para el 
recurso humano de 
adquisiciones con el 
fin de fortalecer sus 
conocimientos en 
cuanto la tecnología 
requerida para el 
proyecto. 
-3 
Capacitación al personal 
técnico sobre la 
implementación del 
producto y metodologías 
de pruebas funcionales y 
puesta en servicio. 
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tecnologías a 
implementar. 
      
Aprendizaje 
organizacio
nal 
-2 
Se programan 
actividades para 
compartir los 
criterios de 
diseño de la 
implementación 
del proyecto.  
-2 
Se programan 
actividades para 
compartir los avances 
diarios de las 
adquisiciones 
requeridas. 
-2 
Se realizaran reuniones de 
cierre por cada sistema 
instalado para identificar 
acciones de mejorar y 
mejor los procesos del 
proyecto. 
      
Diversidad 
e igualdad 
de 
oportunidad
es 
-2 
El recurso 
humano debe 
cumplir las 
necesidades 
profesionales de 
esta fase del 
proyecto, sin 
importar su 
estatus social, 
raza o religión. 
-3 
El recurso humano 
debe cumplir las 
necesidades 
profesionales de esta 
fase del proyecto, sin 
importar su estatus 
social, raza o 
religión. 
-3 
El recurso humano debe 
cumplir las necesidades 
profesionales de esta fase 
del proyecto, sin importar 
su estatus social, raza o 
religión. 
      
Derechos 
humanos 
No 
discriminaci
ón 
-3 
Para el desarrollo 
de actividades de 
esta fase, no se 
tiene ningún tipo 
de exigencia 
social o 
económica. Por 
el contrario el 
proyecto está 
direccionado a la 
inclusión social. 
-3 
Para el desarrollo de 
actividades de esta 
fase, no se tiene 
ningún tipo de 
exigencia social o 
económica. Por el 
contrario el proyecto 
está direccionado a la 
inclusión social. 
-3 
Para el desarrollo de 
actividades de esta fase, no 
se tiene ningún tipo de 
exigencia social o 
económica. Por el contrario 
el proyecto está 
direccionado a la inclusión 
social. 
      
Libre 
asociación 
-1 
Según la 
criticidad de la 
información, será 
divulgada a los 
involucrados del 
proyecto para 
garantizar el buen 
desarrollo del 
proyecto, siendo 
de total 
conocimiento del 
grupo de trabajo. 
-1 
Los involucrados del 
proyecto, tendrán 
total libertad de 
divulgar sus 
expectativas y 
pensamientos a fin de 
promover sus 
necesidades.  
-1 
Los involucrados del 
proyecto, tendrán total 
libertad de divulgar sus 
expectativas y 
pensamientos a fin de 
promover sus necesidades.  
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Trabajo 
infantil 
-3 
Se diseñaran 
políticas y 
procesos de 
selección que 
mitiguen 
totalmente la 
inclusión de 
infantes al 
proyecto ya que 
va en contravía 
con la 
sostenibilidad del 
proyecto. 
-3 
Las políticas y 
procesos restringen 
totalmente la 
inclusión de infantes 
al proyecto ya que va 
en contravía con la 
sostenibilidad del 
proyecto. 
-3 
Las políticas y procesos 
restringen totalmente la 
inclusión de infantes al 
proyecto ya que va en 
contravía con la 
sostenibilidad del proyecto. 
      
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 
-3 
Se definirán 
objetivos a 
alcanzar por el 
recurso humano 
involucrado en 
esta fase, sin 
sobrepasar los 
límites de 
capacidad de 
trabajo del 
recurso. 
-3 
Se definirán 
objetivos a alcanzar 
por el recurso 
humano involucrado 
en esta fase, sin 
sobrepasar los límites 
de capacidad de 
trabajo del recurso. 
-3 
Se definirá objetivos a 
alcanzar por el recurso 
humano involucrado en 
esta fase, sin sobrepasar los 
límites de capacidad de 
trabajo del recurso. 
      
Sociedad y 
consumidor
es 
Apoyo de la 
comunidad 
-2 
Durante la 
selección de 
personal para esta 
fase  se dará 
prioridad a la 
comunidad, 
donde divulgará 
las necesidades 
del recurso 
técnico requerido 
para esta fase.  
-3 
Durante la selección 
de proveedores de 
insumos no 
especializados para 
esta fase  se dará 
prioridad a la 
comunidad, donde 
divulgará las 
necesidades del 
recurso técnico 
requerido para esta 
fase.  
-3 
Se realizará capacitación a 
usuarios de las estaciones 
solares para asegurar su 
adecuado funcionamiento. 
      
Políticas 
públicas/ 
cumplimien
to 
-3 
Dentro de la fase 
de diseño se 
analizará la 
normatividad 
vigente para 
tenerla en cuenta 
en la 
implementación 
del proyecto. 
-3 
Durante la fase de 
adquisiciones se 
cumplirá con las 
políticas tributarias 
que afecten los 
suministros 
requeridos y 
contratos requeridos 
por el proyecto. 
-3 
El desarrollo de actividades 
técnicas, estará enmarcado 
por el cumplimiento de 
estándares de calidad y 
técnicas de trabajo 
adecuadas que garanticen 
la intrigad de recursos y 
personal. 
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Salud y 
seguridad 
del 
consumidor 
0 No Aplica 0 No Aplica. -3 
Las estaciones solares 
cumplen con la 
normatividad de operación 
y seguridad para el usuario, 
garantizando su integridad 
con el uso del producto. 
      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
-3 
El diseño y 
edición de las 
etiquetas de los 
productos 
reflejarán el 
cumplimiento de 
las normas 
vigentes, 
garantizando la 
localidad y 
confianza del 
suministro.  
0 No Aplica. -3 
El diseño y edición de las 
etiquetas de los productos 
reflejarán el cumplimiento 
de las normas vigentes, 
garantizando la localidad y 
confianza del suministro.  
      
Mercadeo y 
publicidad 
-3 
Se realizará la 
publicidad 
necesaria para 
divulgar y dar a 
conocer el 
producto final y 
sus 
características 
técnicas. 
0 No Aplica. -3 
Se realizará la publicidad 
necesaria para divulgar y 
dar a conocer el producto 
final y sus características 
técnicas. 
      
Privacidad 
del 
consumidor 
0 No Aplica 0 No Aplica -3 
La información 
proveniente de los 
consumidores del producto, 
será tratada bajo la política 
confidencialidad del 
proyecto. 
      
Comportam
iento ético 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimie
nto 
-2 
Definidos los 
diseños de 
proceso, 
infraestructura y 
producto, se 
realizará la 
implementación 
del proyecto 
teniendo como 
horizonte la 
recuperación de 
la inversión. 
-3 
Las adquisiciones 
deben estar 
direccionadas al 
cumplimiento de la 
triple restricción del 
proyecto, alcance, 
tiempo y costo. 
0 No Aplica 
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Soborno y 
corrupción 
-3 
Se establecerán 
políticas de 
cumplimiento ya 
que en la etapa de 
diseño se 
encuentra 
disposición de 
ingeniería del 
proyecto y debe 
haber 
transparencia 
entre los 
involucrados de 
esta fase. 
-3 
Las adquisiciones se 
realizaran bajo 
aprobación del 
gerente del proyecto 
como estrategia de 
monitoreo y control a 
las adquisiciones, 
garantizando así el 
cumplimiento de las 
necesidades del 
proyecto. 
-3 
Los procesos de cartera 
están definidos para que el 
personal técnico controle 
presupuesto y se mitiguen 
riesgo de intereses ajenos 
al proyecto. 
      
Comportam
iento anti 
ético 
-1 
Será de 
conocimiento de 
los involucrados 
en esta fase, la 
política de 
confidencialidad 
de la información 
ya que es en la 
fase de diseño 
donde se da la 
proyección 
técnica del 
proyecto. 
-3 
Será de conocimiento 
de los involucrados 
en esta fase, la 
política de 
confidencialidad de 
la información para 
tener una 
comunicación 
transparente y se 
evite la filtración de 
datos del proyecto. 
-3 
Será de conocimiento de 
los involucrados en esta 
fase, la política de 
confidencialidad de la 
información ya para 
mitigar el riesgo 
divulgación critica del 
proyecto. 
     
TOTAL -62,00 
 
-51,00 
 
-61,00 
 
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo W. Normatividad de seguridad y salud en el trabajo aplicable al proyecto. 
FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
DECRETO 
1127 de 
1991 
1991 
CONTRATACIÓN 
DE PERSONAL 
Art. 3 y 21 
Reglamenta los 
Art 3 y 21 de la 
Ley 50 de 1990, 
incluyendo 
prorroga de 
contratos a 
término fijo entre 
30 días y un año. 
Respecto a los 
programas de 
capacitación, 
establece que 
deben 
corresponder a 
dos horas dentro 
de la jornada de 
trabajo de 48 
horas semanales, 
que pueden 
acumularse hasta 
por un año. 
Incluyen 
actividades 
recreativas, 
culturales, 
deportivas y de 
capacitación 
(incluyendo de 
salud 
ocupacional), 
procurando 
integración de 
trabajadores, 
mejoramiento de 
HSEQ 
Programa de capacitación y 
soportes de asistencia 
X   
Se revisan registro 
de capacitaciones y 
divulgaciones, 
sobre salud y 
seguridad en el 
trabajo. 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
la productividad y 
relaciones 
laborales, 
programadas 
durante la 
jornada, pero sin 
afectar el normal 
funcionamiento 
de la empresa. La 
asistencia de los 
trabajadores es 
obligatoria. La 
ejecución puede 
ser a través del 
SENA, cajas de 
compensación, 
centros culturales, 
de estudio e 
instituciones que 
presten el 
servicio. 
RESOLUCIÓN 
2400 de 
1979  
1979 
ORDEN Y ASEO 
INFRAESTRUCTU
RA 
Art. 218 
Art. 218. Los 
locales de trabajo, 
pasillos y patios 
deben mantenerse 
libres de basuras, 
desperdicios y 
otros elementos 
susceptibles de 
encenderse con 
facilidad. 
HSEQ 
Se tiene un programa de 
disposición de residuos y 
orden de aseo. 
X   
Se encuentra 
implementado el 
programa de 
disposición de 
residuos y orden y 
aseo. 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
      
TRABAJO EN 
ALTURAS 
Art 189, 190, 
191 
Las cuerdas o 
cables de 
suspensión 
cuando estén en 
servicio estarán 
ajustados de tal 
manera que la 
distancia posible 
de caída libre del 
usuario será 
reducido a un 
mínimo de un 
metro, a menos 
que la línea de 
suspensión esté 
provista de algún 
sistema de 
amortiguación 
aprobada y que la 
autoridad 
competente 
considere su uso 
justificado. 
Las cuerdas 
salvavidas serán 
de cuerda de 
manila de buena 
calidad y deberán 
tener una 
resistencia a la 
rotura de por lo 
menos 1.150 
kilogramos 
(2.500 libras). 
Los herrajes y 
fijaciones de los 
HSEQ 
Cuando se necesite 
Registros de inspecciones 
de seguridad a los arneses, 
procedimiento de trabajo 
en alturas. 
X   
Se     realiza 
inspección de arnés 
y capacitación en 
alturas cumple el 
procedimiento de 
alturas 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
cinturones de 
seguridad 
deberán soportar 
una carga por lo 
menos igual a la 
resistencia de la 
rotura 
especificada para 
el cinturón. 
Todos los 
cinturones, 
arneses, herrajes 
y fijaciones serán 
examinados a 
intervalos 
frecuentes y 
aquellas partes 
defectuosas serán 
reemplazadas 
RESOLUCIÓN 
4016 de 
2006 
2006 SEGURIDAD VIAL Art 1 y 3  
Por la cual se 
modifican los 
artículos 1 y 3 de 
la Resolución 
4007 del 16 de 
diciembre de 
2005 que adoptó 
una medida 
tendiente a 
mejorar la 
seguridad vial de 
las carreteras 
nacionales y 
departamentales y 
se deroga el 
artículo 2 de 
dicha resolución. 
HSEQ 
implementar un programa 
de seguridad vial. 
X   
Se verificó que se 
encuentra 
implementado un 
programa vial con 
soportes de manejo 
defensivo y 
mantenimiento de 
los vehículos. 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
      
Contratación de 
personal 
Art. 249 
Contrato 
Individual de 
Trabajo 
Los contratistas 
independientes 
son verdaderos 
patronos y no 
representantes ni 
intermediarios, 
asumiendo todos 
los riesgos para 
realizarlos con 
sus propios 
medios y con 
libertad y 
autonomía 
técnica y 
directiva.  
El beneficiario 
del trabajo o 
dueño de la obra, 
también será 
solidariamente 
responsable, de 
las obligaciones 
de los 
subcontratistas 
frente a sus 
trabajadores, aún 
en el caso de que 
los contratistas no 
estén autorizados 
para contratar los 
servicios de 
subcontratistas. 
Modalidades de 
HSEQ 
Modalidades de contrato 
(Forma, contenido, 
duración)  
Reglamento de Higiene y 
Seguridad. 
X   
Se verifica contrato 
(Forma, contenido, 
duración)  
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad. 
No Aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
contrato (Forma, 
contenido, 
duración)  
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad. 
RESOLUCIÓN 180466 2007 
Por la cual se 
modifica el 
Reglamento Técnico 
de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE 
Artículos del 
1 al 4 
Por la cual se 
modifica el 
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas - 
RETIE  El 
Ministro de 
Minas y Energía  
En ejercicio de 
sus facultades 
legales, en 
especial las que le 
confiere el 
Decreto 070 de 
2001 y la 
Resolución 18 
0398 del 7 de 
abril de 2004 
 
(Ampliada su 
vigencia 
mediante la 
Resolución del 
Min. Minas 18 
0632 de 2007) 
HSEQ 
Se cuenta con 
procedimientos de trabajo 
seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  
ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores 
competentes 
X   
Se verifica con 
procedimientos de 
trabajo seguro 
eléctricos, permiso 
de trabajo en 
caliente,  ATS, 
curso eléctricos por 
parte de 
proveedores 
competentes 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
RESOLUCIÓN 180398 2004 
Por la cual se expide 
el Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas - RETIE 
Artículos del 
1 al 4 
Por la cual se 
expide el 
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas - 
RETIE, que fija 
las condiciones 
técnicas que 
garanticen la 
seguridad en los 
procesos de 
Generación, 
Transmisión, 
Transformación, 
Distribución y 
Utilización de la 
energía eléctrica 
en la República 
de Colombia y se 
dictan otras 
disposiciones. 
HSEQ 
Se cuenta con 
procedimientos de trabajo 
seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  
ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores 
competentes 
X   
Se verifica con 
procedimientos de 
trabajo seguro 
eléctricos, permiso 
de trabajo en 
caliente,  ATS, 
curso eléctricos por 
parte de 
proveedores 
competentes 
No aplica 
RESOLUCIÓN 181294 2008 
Por la cual se 
modifica el 
Reglamento Técnico 
de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE. 
Artículos del 
1 al 4 
Que mediante 
Resoluciones 18 
1760 de 2004 y 
18 0372 de 2005 
se prorrogó la 
fecha de entrada 
en vigencia del 
RETIE, la 
primera hasta el 
31 de marzo de 
2005 y la segunda 
hasta el 30 de 
abril de 2005, lo 
cual obedeció 
HSEQ 
Se cuenta con 
procedimientos de trabajo 
seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  
ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores 
competentes 
X   
Se verifica con 
procedimientos de 
trabajo seguro 
eléctricos, permiso 
de trabajo en 
caliente,  ATS, 
curso eléctricos por 
parte de 
proveedores 
competentes 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
entre otros 
aspectos a la 
necesidad de 
realizar algunos 
ajustes al 
Reglamento 
Técnico antes de 
su entrada en 
vigencia, con el 
propósito de 
garantizar su 
efectiva 
aplicabilidad; 
RESOLUCIÓN 
Resolución 
número 
3673 de 
2008   
2008 Trabajo en alturas 
Ministerio de 
la Protección 
Social 
(informativo) 
Mediante la cual 
el Ministerio de 
la Protección 
Social estableció 
el Reglamento 
Técnico de 
Trabajo Seguro 
en Alturas que 
aplica a todos los 
empleadores, 
empresas, 
contratistas, 
subcontratistas y 
trabajadores de 
todas las 
actividades 
económicas de 
los sectores 
formales e 
informales de la 
economía, que 
desarrollen 
trabajos en alturas 
HSEQ 
Se tiene en cuenta estas 
consideraciones para la 
realización de normas de 
seguridad. 
X   
Se tiene en cuenta 
estas 
consideraciones 
para la realización 
de normas de 
seguridad, en 
cuanto a trabajos 
realizados por 
encima de los 1.50 
m 
No aplica 
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FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
con peligro de 
caídas. Para 
efectos de la 
aplicación de la 
norma se entiende 
por trabajo en 
alturas, toda labor 
o desplazamiento 
que se realice a 
1,50 metros o 
más sobre un 
nivel inferior.  
RESOLUCIÓN 18 0195 2009 
Reglamento Técnico 
de instalaciones 
RETIE 
Todo 
Por la cual se 
establecen 
mecanismos 
transitorios para 
demostrar la 
conformidad con 
el Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas RETIE 
y se dictan otras 
disposiciones. 
HSEQ N/A X   
Cuando se necesite 
la contratación del 
personal 
electricista se 
verificará las 
competencias del 
mismo verificando 
la matricula 
profesional 
ICONTEC. 
No aplica 
RESOLUCIÓN 90708 2013 
Por la cual se expide 
el Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas  
–RETIE.  
Todo 
Por la cual se 
expide el 
Reglamento 
Técnico de 
Instalaciones 
Eléctricas  
–RETIE.  en 
ejercicio de sus 
facultades 
legales, en 
especial las que le 
confiere el  
HSEQ 
Se verifica con 
procedimientos de trabajo 
seguro eléctricos, permiso 
de trabajo en caliente,  
ATS, curso eléctricos por 
parte de proveedores 
competentes 
X   
Se verifica con 
procedimientos de 
trabajo seguro 
eléctricos, permiso 
de trabajo en 
caliente,  ATS, 
curso eléctricos por 
parte de 
proveedores 
competentes 
No aplica 
  
 
Estaciones solares fotovoltaicas333 
FECHA DE 
INSPECCIÓN:    
QUIÉN REALIZA LA 
INSPECCIÓN: 
  CARGO:  HSEQ 
 JERARQUÍA 
DE LA 
NORMA 
 
NÚMERO
/FECHA 
AÑO  TÍTULO ARTÍCULO 
 APLICACIÓN 
ESPECÍFICA 
PROCESO 
AL QUE 
APLICA 
EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 
CUMPLE   VERIFICACIÓN 
PLAN DE 
ACCIÓN 
numeral 7 del 
artículo 5 del 
Decreto 381 de 
2012 y en 
aplicación de lo  
dispuesto en el 
parágrafo del 
artículo 8 de la 
Ley 1264 de 2008  
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo X. Formato de encuesta 
 
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo Y. Diagrama de Gantt 
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Fuente: Construcción del autor.
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Anexo Z. Diagrama de red 
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Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo AA. Protocolo de inspección y pruebas FAT 
PROCESO DE ENSAMBLE Y MONTAJE CÓDIGO: SIG-R-01-01 
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS FAT PÁGINA  1   DE   1 
  
             
  
   INFORMACIÓN GENERAL  Y DATOS TÉCNICOS   
                              
  CLIENTE :     
    
           
    
  DESCRIPCIÓN :     
    
           
    
  TENSIÓN DE SERVICIO:      
No. FASES / No. HILOS :   
 
 
OT :     
    
           
    
  CORRIENTE NOMINAL :     
FRECUENCIA (Hz) :    
 
 
SERIE No :     
    
           
    
  CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (Icc) :         
    
    
           
    
  Verificaciones y pruebas ejecutadas conforme a la norma IEC 61439-2   
                              
                              
  1. INSPECCION MECANICA   
  
ELEMENTOS A VERIFICAR CARACTERISTICAS 
    
REQUISITO DE CUMPLIMIENTO 
  
        
  
1.1 PUERTAS TABLEROS 
  1. Bisagras 
Planos mecánicos emitidos para 
fabricación. 
Características de operación y 
funcionalidad. 
  
  
  2. Chapas Tipo   
  
  
  3. Ajuste y cierre de puertas 
  
  1.2 CONTINUIDAD CIRCUITO DE 
PROTECCIÓN Y 
      DESCARGAS ELÉCTRICAS. 
  1. Puertas aterrizadas 
RETIE 
IEC 61439-2 
  
    2. Continuidad de la estructura a tierra   
    3. Chasis de dispositivos aterrizados   
  
1.5 CONEXIONES ELÉCTRICAS INTERNAS 
  1. Continuidad circuitos de control 
Planos eléctricos emitidos para 
fabricación. 
 
IEC 61439-2 
  
    2. Continuidad circuitos de medida   
    3. Continuidad circuitos de  fuerza   
  
1.6 AJUSTE DE COMPONENTES 
ELÉCTRICOS 
  
1. Equipos eléctricos (Paneles solares, 
medidor, inversor, regulador, baterías, etc.)   
  
  
2. Dispositivos de maniobra (interruptores, 
minibreakers, etc.) 
  
  
  
3. Componentes de control (Pilotos, bornas, 
fusibles, selectores, pulsadores, etc.)   
  2. INSPECCION DE EQUIPOS   
  
TAG EQUIPO OPERACIÓN REQUISITO DE CUMPLIMIENTO 
  
    
  
-PS Panel solar 
FABRICAN
TE 
  
  
Conforme a Planos Eléctricos y 
características de operación del 
equipo. 
  
  REF     
  SERIE     
  
-RC Regulador de carga 
FABRICAN
TE 
  
  
  
  REF     
  SERIE     
  
-INV Inversor de voltaje 
FABRICAN
TE 
  
  
  
  REF     
  SERIE     
  
-BAT Baterías 
FABRICAN
TE 
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  REF     
  SERIE     
  
-TAB Tablero de control 
FABRICAN
TE 
  
  
  
  REF     
  SERIE     
  MEDICIÓN DE VOLTAJE DE ENTRADA (vdc)   
  V POSITIVO - NEGATVIO   
      
  MEDICIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA (Vac)   
  V LINEA - NEUTRO   
      
  MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CARGA BATERÍAS (Idc)   
      
  MEDICIÓN DE CORRIENTE DE SALIDA (Iac)   
      
  
OBSERVACIONES GENERALES 
  
      
      
      
      
      
      
      
  
 Una vez ejecutadas las pruebas y verificaciones descritas en este documento se  declara la conformidad del 
mismo.   
  Fecha:  
Lugar: 
   
  
Ejecutó   Revisó   
  
    
  
NOMBRE :    
NOMBRE 
: 
  
  
  CARGO :   CARGO :     
                              
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo BB. Formato de registro de auditoria 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO: SIG-R-01-02 
FORMATO DE AUDITORIA PÁGINA  1   DE   1 
  
             
  
   INFORMACIÓN GENERAL  Y DATOS TÉCNICOS   
                              
  OBJETIVO DE LA AUDITORIA:                         
    
           
    
  ALCANCE DE LA AUDITORIA:                         
    
           
    
  PROCESO A AUDITAR:           
 
 
    
    
           
    
  DUEÑO DE PROCESO:           
 
 
    
    
           
    
  NOMBRE AUDITOR:           
 
 
    
                              
                              
  
ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
FECHA AUDITORIA  
FECHA 
CIERRE 
HALLAZGO 
OBSERVACIONES 
  
  
CONFORME 
NO 
CONFORMIDAD 
MENOR 
NO 
CONFORMIDAD 
MAYOR   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
  OBSERVACIONES GENERALES   
      
   
  
      
      
  CIERRE DE AUDITORIA Y HALLAZGOS   
  
AUDITOR   DUEÑO DE PROCESO   
  
  NOMBRE :    NOMBRE :     
  CARGO :           CARGO :     
                              
 
Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo CC. Lista de verificación de entregables 
PLAN DE GESTIÓN DE +A1:P31CALIDAD CÓDIGO: SIG-R-01-03 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES PÁGINA  1   DE   1 
  
              
  
   INFORMACIÓN GENERAL    
    
            
    
  ALCANCE DEL PROCESO:                           
    
            
    
  NOMBRE DEL PROCESO:            
 
 
    
    
            
    
  DUEÑO DEL PROCESO            
 
 
    
                                
                                
  
ITEM DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE 
FECHAS DE EJECUCIÓN PORCENTAJE DE 
AVANE 
ENTREGADO 
SEGUIMIENTO 
  
  INICIO CIERRE DURACIÓN SI NO   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
  
OBSERVACIONES GENERALES 
  
      
      
      
      
      
      
  LIBERACIÓN DE PROCESO   
  
GERENTE DE PROYECTO   DUEÑO DE PROCESO   
  
                                
 
Fuente: Construcción del  autor.
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Anexo DD. Cronograma de adquisiciones 
Material 
Grupo de 
material 
Responsable 
No. 
Requisición 
No. 
Orden 
compra 
Estado 
E
N
E
R
O
 
F
E
B
R
E
R
O
 
M
A
R
Z
O
 
M
A
Y
O
 
J
U
N
IO
 
J
U
L
IO
 
A
G
O
S
T
O
 
S
E
P
T
IE
M
B
R
E
 
O
C
T
U
B
R
E
 
N
O
V
IE
M
B
R
E
 
D
IC
IE
M
B
R
E
 
2
0
1
8
 
1 
Material de 
infraestructura 
Locativos 
Director de 
proyecto 
1 0001 
ENTRE
GADO                                             
2 Equipo de oficina Locativos 
Director de 
proyecto 
2 0002 
ENTRE
GADO                                             
3 
Herramientas y 
equipos 
Herramienta
s 
Supervisor de 
montaje 
3 0003 
ENTRE
GADO                                             
4 
Compra de 
material mecánico 
Metalmecán
ica 
Ingeniería 4 0004 
EN 
PROCES
O                                             
5 
Compra de 
material eléctrico 
Eléctricos Ingeniería 5 0005 
EN 
PROCES
O 
                            
  
              
  PROYECTADO 
                            
  ENTREGADO 
                            
  EN PROCESO 
                            
  CANCELADO 
                             
Fuente: Construcción del autor.
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Anexo EE. Resolución de conflictos y gestión de expectativas 
                    
  
RESOLUCIÓN DE CONFLCITOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 
CÓDIGO: SIG-R-01-03   
  PÁGINA  1   DE   1   
  PROYECTO:                
  CONSECUTIVO:            
  FECHA DE APERTURA:            
  FECHA DE CIERRE:            
  
 
  
   
  
      
  
Código Descripción Involucrados 
Causa raíz del conflicto o 
expectativa 
Impacto que se genera Responsable Fecha Resultado obtenido 
  
  
RCE-001 
Se evidencia definición 
de alcance errónea, 
dado que no se 
contemplaron algunas 
especificaciones 
técnicas  en el 
desarrollo del proyecto. 
Grupo gestor 
del proyecto 
No se realimentó al grupo 
gestor del proyecto 
respecto al hallazgo 
detectado. 
Se presenta un impacto 
negativo en el cronograma del 
proyecto ya que no se 
contempló tiempo adicional 
para la actividad afectada. 
Director del 
proyecto 
DD/MM/AAAA 
Debido al hallazgo, se 
realizó reunión con el 
Sponsor, quien autorizó 
adicionar recurso para 
mantener el cronograma 
del proyecto. 
  
  
RCE-002 
Durante la ejecución 
del proyecto se 
solicitaron cambios por 
parte del cliente final. 
Grupo gestor 
del proyecto 
El cliente final desconocía 
la operación del sistema. 
Se presentó un reproceso que 
impactó la línea base del 
costo. 
Director del 
proyecto 
DD/MM/AAAA 
Se realiza el registro de 
control de cambios y el 
cliente asume los 
sobrecostos por la 
corrección requerida.   
  
                
  
  
                
  
                    
 
Fuente: Construcción del autor. 
